

Annual Procurement Plan (APP) of 2021-2022 ADP Allocation for Goods  
Ministry : Ministry of Information and Broadcasting  
Agency : Bangladesh Television

Procuring Entity Name : Project Director, Project Code: 224246400  
Name of the Project : Establishment of Nationwide Digital Terrestrial Television Broadcasting of Bangladesh Television (1<sup>st</sup> Phase)

APP for Goods																	
Serial No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estid cost in Tk (lakhs)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	GD-7	Supply,Installation, Testing balancing and comissioning of digital transmitter and accessories on turn key basis.	Lot	1	OSTETM (ICT)	CCGP	GOB	500.00	Planned Dates	16-Aug-21	27-Sep-21	8-Nov-21	6-Dec-21	13-Dec-21	10-Jan-22		18
									Planned days	0	42	42	28	7	28	147	120
									Actual Dates.								
		Supply,Installation, Testing balancing and comissioning of feeder cable, antenna system and tower balancing, painting and strenthning, lightning arristor with	Lot	1	OSTETM (ICT)	CCGP	GOB	700.00	Planned Dates	16-Aug-21	27-Sep-21	8-Nov-21	6-Dec-21	13-Dec-21	10-Jan-22		10-May-22
									Planned days	0	42	42	28	7	28	147	120
									Actual Dates.								
		Supply,Installation, Testing balancing and comissioning of UpS and allied equipment for 16 Stations on turn key basis.	Lot	1	OSTETM (ICT)	CCGP	GOB	280.00	Planned Dates	16-Aug-21	27-Sep-21	8-Nov-21	6-Dec-21	13-Dec-21	10-Jan-22		10-May-22
									Planned days	0	42	42	28	7	28	147	120
									Actual Dates.								

Mariam Farzana  
25/09/2022  
মারিয়াম ফারজানা  
টেলিভিশন প্রকৌশলী  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (1ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

M. Hossain  
25/09/2022  
মোহাম্মদ হাশিমুল রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (1ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

M. Hossain  
25/09/2022  
মোহাম্মদ হাশিমুল রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (1ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

## Annual Procurement Plan (APP) of 2021-2022 ADP Allocation for Training

Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Television

Procuring Entity Name : Project Director, Project Code: 224246400

Name of the Project : Establishment of Nationwide Digital Terrestrial Television Broadcasting of Bangladesh Television (1<sup>st</sup> Phase)

SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	SD4	Overseas Training	Lot	Bulk	EOI	PD	GOB	184.00	Planned Dates	4/Aug/21	15 Sep/21	22 Sep/21	29 Sep/21	6 Oct/21	3 Nov/21		1 Feb/22
									Planned days	0	42	7	7	7	28	91	91
									Actual Dates								
02	SD5	Local Training	Lot	Bulk	RFQ.DPM	PD	GOB	4.35	Planned Dates	4/Aug/21	15 Sep/21	22 Sep/21	29 Sep/21	6 Oct/21	3 Nov/21		1 Feb/22
									Planned days	0	42	7	7	7	28	91	91
									Actual Dates								

Marium Farzana  
২৮/০৭/২০২১  
মারিয়াম ফারজানা  
টেলিভিশন প্রকৌশলী  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেরিটোরিয়াল সম্প্রচার প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

২  
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেরিটোরিয়াল সম্প্রচার প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

সোহরাব হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (APP) of 2021-2022 ADP Allocation for Works  
Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Television

Procuring Entity Name : Project Director, Project Code: 224246400

Name of the Project : Establishment of Nationwide Digital Terrestrial Television Broadcasting of Bangladesh Television (1<sup>st</sup> Phase)

APP for Works																	
Serial No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estid cost in Tk (tabh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time in contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WD1	Construction of Transmitter building of others infrastructure of Satkhira Station	Bulk	1	OTM (NCT)	PWD	GOB	546.00	Planned Dates	4Aug/21	15 Sep/21	22 Sep/21	29 Sep/21	6 Oct/21	3 Nov/21		
									Planned days	0	42	7	7	7	28	91	91
									Actual Dates								
2	WD2	Construction of transmitter building of Natore Station	Bulk	1	OTM (NCT)	PWD	GOB	215.00	Planned Dates	4Aug/21	15 Sep/21	22 Sep/21	29 Sep/21	6 Oct/21	3 Nov/21		
									Planned days	0	42	7	7	7	28	91	91
									Actual Dates								
3	WD3	Construction of transmitter building of Noakhali Station	Bulk	1	OTM (NCT)	PWD	GOB	371.00	Planned Dates	4Aug/21	15 Sep/21	22 Sep/21	29 Sep/21	6 Oct/21	3 Nov/21		
									Planned days	0	42	7	7	7	28	91	91
									Actual Dates								
4	WD4	Renovation of transmitter building and technical zone of others 12 Station	Bulk	12	OTM (NCT)	PWD	GOB	214.00	Planned Dates	4 Oct/21	15 Nov/21	22 Nov/21	29Nov/21	6 Dec/21	4 Jan/22		
									Planned days	0	42	7	7	7	28	91	91
									Actual Dates								

Mariam Farzana  
২৫/০৭/২০২১  
মারিয়াম ফারজানা  
টেলিভিশন প্রকৌশলী  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টারেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান  
২৫/০৭/২০২১  
প্রকল্প পরিচালক  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টারেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

সোহরাব হোসেন  
২৫/০৭/২০২১  
প্রকল্প পরিচালক  
"বাংলাদেশ টেলিভিশন"

Annual Procurement Plan (APP) of 2021-2022 ADP Allocation for Services  
Ministry : Ministry of Information and Broadcasting  
Agency : Bangladesh Television

Procuring Entity Name : Project Director, Project Code: 224246400

Name of the Project : Establishment of Nationwide Digital Terrestrial Television Broadcasting of Bangladesh Television (1<sup>st</sup> Phase)

APP for Manpower Service																	
Serial No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estid cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SD1	Supply of Manpower ( Driver 03, Computer Operator-01, Office support staff 01) per year Through Outsourcing	Firm	3	OTM (NCT)	PD	GOB	17.00	Planned Dates	12.11.18	06.12.18	30.12.19	06.01.19	13.01.19	11.2.19		
									Planned days	0	24	24	7	7	28	90	
									Actual Dates.								
APP for Vehicle Service																	
1	SD2	Hiring of Microbus for Thakurgaon Relay Station	Bulk	1	RFQ	PD	GOB	45.00	Planned Dates	24.03.21	01.4.21	01.04.21	01.4.21	07.4.21	08.4.21		30.6.21
									Planned days	0	8	1	1	6	1	17	
									Actual Dates.								
2	SD3	Hiring of Microbus for Rangamati Relay Station	Bulk	1	RFQ	PD	GOB	45.00	Planned Dates	24.03.21	01.4.21	01.04.21	01.4.21	07.4.21	08.4.21		30.6.21
									Planned days	0	8	1	1	6	1	17	
									Actual Dates.								

- প্রকল্প চলমান থাকা এবং সেবা সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস সন্তোষজনক হওয়ায় চুক্তিটি চলমান আছে।

Mariam Farzana  
26/09/2022  
মারিয়াম ফারজানা  
টেলিভিশন প্রকৌশলী  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেলিভিশন সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
"বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেলিভিশন সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

সিহাব হোসেন  
সহ পরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

সিস্টেম এনালিস্ট-এর কার্যালয়  
স্মারক নং ৭৬২ তারিখ: ২৭/৭/২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
“বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল  
সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প  
সদর দপ্তর ভবন, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।  
[www.btv.gov.bd](http://www.btv.gov.bd)


নং-১৫.৫৪.০০০০.০২৩.১৪.৫০৩(১).২০২০-১১১(৩)

তারিখ: ০৩ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
২৮ জুলাই ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সংযুক্ত ছক অনুযায়ী HOPE (মহাপরিচালক, বিটিভি) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(১১) মোতাবেক অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) আপনার সদয় অবগতি এবং বিটিভি এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ছক-০৪ (চার) পাতা।

  
(মোহাম্মদ হামিদুর রহমান) ২৮/০৭/২০২১  
প্রকল্প পরিচালক  
ফোন: ০২-৫৫১৩১৯১১

সিস্টেম এনালিস্ট  
বিটিভি, ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
- ০৩। পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
- ০৪। সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (উন্নয়ন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
- ০৫। কার্যালয় নথি।

সিস্টেম এনালিস্ট-এর কার্যালয়

স্মারক-১	<input type="checkbox"/> প্রকল্পের ব্যবস্থা নিত
স্মারক-২	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করত
স্মারক-৩	<input type="checkbox"/> ক্রমা বহন
স্মারক-৪	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন

১৫/৭/২১  
২০/৭/২১  
হামিদুর রহমান

২৮/০৭/২১