



২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত ষাণ্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯- ২০২০	ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ষাণ্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৬- ২০১৯	২৩.০৬.২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৭- ২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক ২৩.০৬.২০১৯ তারিখে ২০১৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৭- ২০১৯	২৩.০৬.২০১৯ তারিখে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	০৩টি সভার আয়োজন করা হয়েছে।
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৩টি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়মিত যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর ৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২	৬ লাখ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়মিত বাজেটে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	বরাদ্দকৃত বাজেটের ৫০% অর্থ ব্যয়িত হয়েছে।





মোঃ হেলাল কবির
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) চঃ দাঃ


২০/১২/২০


এস.এম. হারুন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
২০.০৭.২০


ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যসীমা ২০১৯- ২০২০	ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ষাণ্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	১	তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হলে বিটিডি অংশগ্রহণ করবে নতুবা বিটিডি প্রধান কার্যালয়, সকল কেন্দ্র/উপকেন্দ্র এবং বিভিন্ন শাখা কর্মকর্তার সমন্বয়ে ০১(এক) দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করবে।
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	১	তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ২৩-২৪ ডিসেম্বর তারিখে পিআইডিতে আয়োজিত ০২(দুই) দিনের প্রশিক্ষণে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মো: নাছিমুজ্জামান অংশগ্রহণ করেছেন।
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	১	ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণের বিষয়ে পিআইডিতে ২৩- ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে ০১ জন অংশগ্রহণ করেন।
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই- সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই- বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৩	৩-১১- ২০১৯	২৩.০৬.২০১৯ তারিখে পূর্বে প্রাপ্ত ইনোভেশন ধারণা বাছাইপূর্বক তালিকা প্রণয়ন করত: ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে নতুন করে ২৭.১০.২০১৯ তারিখে ইনোভেশন এবং সেবা সহজীকরণ তালিকা তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সাথে বিটিডির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। তদুপরি ২৩.১০.২০১৯ তারিখে নতুন ধারণা আহবান করা হয়।
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৭	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৯-১২- ২০১৯	উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় সফওয়ারের মাধ্যমে শিল্পী সম্মানী প্রদান পাইলটিং পর্যায়ে ০১.১১.২০১৯ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলক চালুর লক্ষ্যে ১৪.১০.২০১৯ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩- ২০২০	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গৃহীত ০৪টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ (স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ চালু, সফটওয়ারের মাধ্যমে শিল্পী সম্মানী প্রদান, বিটিডি নিউজ আর্কাইভ ও ডিজিটাল ফটো ডিসপ্লি) চলমান আছে।



মোঃ কামাল কবির
মহাপরিচালক (প্রশাসন) চঃ দঃ



২৭/১২/২০



২০.০৩.২০
এস.এম. হারুন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯- ২০২০	ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ষাণ্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫- ২০২০	-
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৭	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৭	১০-৬- ২০২০	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ঢাকা কেন্দ্রে ডিজিটাল ফটো ডিসপ্লে চালু করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায় বাস্তবায়নের আওতায় চট্টগ্রামে চালুর লক্ষ্যে একটি অফিস আদেশ জারির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৯	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র / ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৪	২	-
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	২	১জন
			৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	৩	৩	২জন

[Signature]

[Signature]
মোঃ হেলাল কবির
মহাপরিচালক (প্রশাসন) টবি

[Signature]
২৭/৭/২০২০

[Signature] ২০.০৭.২০
এস.এম. হারুন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯- ২০২০	ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ষাণ্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক ২৩.০৬.২০১৯ তারিখে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ২৭.১০.২০১৯ তারিখে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ, নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাল সেবা তৈরীর তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ইনোভেশন কর্ণার ও সেবা সহজীকরণ কর্ণারে নিয়মিত তথ্যাদি আপলোড করা হয়।
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজীকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজীকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গৃহীত সেবা সহজীকরণের তালিকা ২৭.১০.২০১৯ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল- সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল- সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গৃহীত ডিজিটাল-সেবার তালিকা ২৭.১০.২০১৯ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২- ২০২০	২২.০৯.২০১৯ তারিখে ডিজিটাল ফটো ডিসপ্লে শিরোনামে একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
মোঃ হেলাল কবির
ক্রান্তিক পরিচালক (প্রশাসন) চঃ পঃ

[Handwritten signature]
২০/০৭/২০২০

[Handwritten signature]
২০.০৭.২০
এস.এম. হারুন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯- ২০২০	ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত যান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২	সেবা সহজীকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজীকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০- ২০১৯	সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের আওতায় যানবাহন চেকিংয়ে আন্ডার ভেইক্যাল স্ক্যানার প্রচলন পাইলটিং পর্যায়ে ০১.১০.২০১৯ তারিখ থেকে চালুর লক্ষ্য ২৪.০৯.২০১৯ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রিপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজীকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪- ২০২০	-
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯-১২- ২০১৯	১৫.১২.২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন করা হয়।
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	১
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	১	মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ডিজিটাল ফটো ডিসপ্লে চালুর কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য ইনোভেশন টিম চট্টগ্রাম কেন্দ্র ভ্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 ডিজিটাল পরিচালনা (সেবা) ডিভিশন

[Handwritten signature]
 ২০/০৭/২০২০

[Handwritten signature]
 ২০.০৭.২০

এস.এম. হারুন-অর-রশীদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯- ২০২০	ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ষাণ্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫- ২০২০	-
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫- ২০২০	-
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১- ২০১০	১৬.০১.২০২০ তারিখে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন করা হয়।
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২- ২০২০	২০.০১.২০২০ তারিখে অর্ধবার্ষিকী মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-১- ২০২০	-
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-১- ২০২০	-

মোঃ হেলাল কবির
আতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) চঃ দাঃ

২০/০১/২০২০

এস.এম. হারুন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন