

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
(www.btv.gov.bd)

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২২.২০.০০৩.১৮.৪৭


তারিখ: ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৮ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : ২০২০-২১ অর্থ বছরের পরিচালন ব্যয় বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০২০-২১ অর্থ বছরের পরিচালন ব্যয় বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয় পরিকল্পনা বিবরণী ও সার সংক্ষেপসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনী : বর্ণনামতে,..... পাতা।

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


২৮-৭-২০
এস.এম. হারুন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
ফোন: ৫৫১৩২২২২ (অফিস)
Email:dgbtv@yahoo.com
দেখা

সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট পরিকল্পনা	OTM (ICT)	OTM (NCT)	LTM	RFQ	DPM (ICT)	Manual		e-Tender	
							সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
বিদ্যমান ক্রয় পরিকল্পনা	৬৫	০৩টি	২৩টি	৯টি	২৭টি	৩টি	৪৬টি	১৫৮৬.৩৩	১৮টি	৭৫৩.৫০

* ৬৫টি ক্রয় পরিকল্পনার মোট টাকা: ২৩৩৯.৮৩ লক্ষ টাকা।

* জরুরী প্রয়োজনে ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি কোডের ২২.০০ কোটি টাকার ৩টি এবং ৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ কোডের ৩.৫০ কোটি টাকার ৩টি ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের বাজেটে এ অর্থের সংস্থান নেই। সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

মিনা
২৮/০৭/২০

২৮/০৭/২০২০

২৮/০৭/২০২০

২৮/০৭/২০

২৮.০৭.২০২০

৩ ৫৬

এস.এম. হারুন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০২০-২১ অর্থ বছরের গৃহীত ক্রয় পরিকল্পনা

ক্র. নং	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	(লক্ষ টাকায়)	গৃহীত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী
					দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
০১	Supply Installation, Testing and Commissioning of Fly-away DSNG for BTV on Turn-key Basis	৪১১২০০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT)	৪৫০.০০	২৭.০৭.২০২০	০৭.০৯.২০২০	৩০.১১.২০২০	বেগম মোবিনা টেলিভিশন সদর দপ্তর
০২	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Broadcasting Equipment for Dhaka and Chattogram Station of BTV on Turn-key Basis		OTM (ICT)	৪২২.০০	২৭.০৮.২০২০	০৮.১০.২০২০	৩১.১২.২০২০	
০৩	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Audio Video Switcher, Converter, Headphone, Intercom etc. OB/ENG Equipment and Related Accessories on Turn-key Basis		OTM (NCT, e-GP)	১৩৮.০০	১৩.০৫.২০২০	২৮.০৫.২০২০	২৩.০৭.২০২০	
০৪	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Workstation, Playout Server, SSD Recorder, Capture Card and Allied Equipment on Turn-key basis.		OTM (ICT)	১১০.০০	২৭.০৮.২০২০	১০.০৯.২০২০	০৮.১০.২০২০	
০৫	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Studio Lighting Equipment for Shahid A.F.M Siddique Studio of Dhaka Station on Turn Key basis.	৪১১২০০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT e-GP)	১০০.০০	১০.০৮.২০	৩১.০৮.২০	০৮.১০.২০	জনাব মোহাম্মদ উর্ধ্বতন চিত্র সদর দপ্তর
০৬	Supply of 4K UHD Camera with Prime Lens Set for Bangladesh Television.		OTM (NCT e-GP)	১০০.০০	২৫.০৮.২০	১৪.০৯.২০	২২.১০.২০	
০৭	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Backpack for Live Broadcast of Bangladesh Television.		OTM (NCT e-GP)	৮০.০০	২০.০৯.২০	০৭.১০.২০	১৭.১১.২০	
০৮	Up-gradation of Vehicle based DSNG to BS1	৩২৫৬১০৫-কৌশল ও যন্ত্রাংশ	DPM (ICT)	২০০.০০	১২.০৮.২০২০	২৪.০৯.২০২০	২২.১০.২০২০	বিশু চন্দ্র দাস উপসহকারী সদর দপ্তর
০৯	Supply of Spare Parts for Thomson Transmitter		DPM (ICT)	১০০.০০	১০.০৮.২০২০	২২.০৯.২০২০	২০.১০.২০২০	

সিনিয়র
২৫/০৭/২০২০ ২৬/০৭/২০২০

২৬/০৭/২০২০

২৫/০৭/২০

২৫.০৭.২০২০

২৫-৭-২০

এস.এম. হা
মহা
বাংলাদেশ

ক্র. নং	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	(লক্ষ টাকায়)	গৃহীত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
					দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১০	Procurement of Computer and Related Accessories for BTV	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT e-GP)	২৯.০০	৩১.০৮.২০২০	২১.০৯.২০২০	১৯.১০.২০২০	জনাব মোঃ শামস্ ইলাহী প্রোগ্রামার সদর দপ্তর
১১	Procurement of Storage, UPS Module, Firewall, Bandwidth Controiler, Access Switch, Rack with Accessories, Node and AMC for BTV		OTM (NCT e-GP)	৮৮.০০	২৩.০৮.২০২০	১০.০৯.২০২০	২৪.০৯.২০২০	
১২	Procurement of BTV Mobile Apps	৪১১৩৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	DPM	৪০.০০	২৩.০৮.২০২০	১০.০৯.২০২০	২৪.০৯.২০২০	
১৩	Supply of Car and related service for Bangladesh Television	৪১১২১০১-মোটরযান	OTM	৩৫.০০	০৩.০১.২০২১	১৮.০১.২০২১	০৮.০৩.২০২১	জনাব মোঃ নাছিমুজ্জামান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সদর দপ্তর
১৪	Supply of Pickup (Double cabin) and related service for Bangladesh Television		OTM	৪৯.০০	০৩.০১.২০২১	১৮.০১.২০২১	০৮.০৩.২০২১	
১৫	Supply of Auto Riksha and related service for Bangladesh Television		OTM	৫.৫০	০৩.০১.২০২১	১৮.০১.২০২১	০৮.০৩.২০২১	
১৬	কাটিজ/টোনার ক্রয়	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	LTM	৭.০০	২৭.০৮.২০২০	১০.০৯.২০২০	০১.১০.২০২০	জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সদর দপ্তর
১৭	কাটিজ/টোনার ক্রয়		LTM	৭.০০	০১.১২.২০২০	১৫.১২.২০২০	০৫.০১.২০২১	
১৮	কাটিজ/টোনার ক্রয়		RFQ	৩.০০	০১.০৩.২০২১	০৮.০৩.২০২১	১৪.০৩.২০২১	
১৯	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য সামগ্রি ক্রয়	৩২৫৬১০৩-ব্যবহার্য সামগ্রি	RFQ	১.৫০	১২.০৮.২০২০	১৯.০৮.২০২০	২৬.০৮.২০২০	
২০	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	RFQ	৩.০০	২০.০৮.২০২০	২৭.০৮.২০২০	০৩.০৯.২০২০	
২১	বিভিন্ন প্রকার মনিহারি মালামাল ক্রয়	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	RFQ	৩.০০	০৪.১০.২০২০	১১.১০.২০২০	১৮.১০.২০২০	
২২	পানির ফিল্টার ক্রয়	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি	RFQ	১.৫০	১৮.০৮.২০২০	২৫.০৮.২০২০	০৩.০৯.২০২০	
২৩	সাজ-পোশাক ক্রয়	৩২৫৬১০৬-পোশাক	RFQ	৩.০০	১৫.১০.২০	২২.১০.২০	০১.১১.২০২০	

২৮/০৭/২০২০

২৬/০৭/২০২০

২৭/৭/২০

২৬/০৭/২০২০

২৫.৭.২০

২৬/

এস.এম. হাবিবুল-আর-রশীদ
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ক্র: নং	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	(লক্ষ টাকায়)	গৃহীত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
					দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
২৪	Procurement of Different types of Battery of Camera for OB/ENG	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT e-GP)	১৮.০০	১৬.০৮.২০	৩১.০৮.২০	২৮.০৯.২০	জনাব আব্দুল্লাহ আল হাদী টেলিভিশন প্রকৌশলী
২৫	Procurement of Different types of card and spares parts for MCR of BTB	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT e-GP)	৪০.০০	২৮.০৮.২০	১২.০৯.২০	১০.১০.২০	
২৬	Procurement of broadcasting equipments for MCR of BTB	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT e-GP)	৩৫.০০	২৬.০৭.২১	১০.০৮.২১	০৭.০৯.২১	
২৭	ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মালামাল ক্রয়	৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	LTM	৫.৫০	০৬.১২.২০	২০.১২.২০	১০.০১.২১	জনাব মোঃ ছাইদুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ঢাকা কেন্দ্র
২৮	ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মালামাল ক্রয়		RFQ	৩.০০	০৬.০৯.২০	১৬.০৯.২০	২৩.০৯.২০	
২৯	কাটিজ ক্রয়	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	OTM (NCT e-GP)	১২.০০	২৫.০৮.২০২০	১০.০৯.২০২০	০১.০১.২০২০	
৩০	কাটিজ ক্রয়		RFQ	৩.০০	০৫.১১.২০২০	১৫.১১.২০২০	২৯.১১.২০২০	
৩১	কাটিজ ক্রয়		RFQ	৩.০০	০১.০৯.২০২০	১০.০৯.২০২০	২৪.০৯.২০২০	
৩২	কাগজ ক্রয়	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	OTM (NCT e-GP)	১১.০০	০২.১১.২০	১৬.১১.২০	০৬.১২.২০	
৩৩	প্রসাধন সামগ্রী		LTM	৪.০০	০১.১২.২০	১৫.১২.২০	০৬.০১.২১	
৩৪	প্রসাধন সামগ্রী		RFQ	২.৫০	২৯.১০.২০	০৮.১১.২০	২২.১১.২০	
৩৫	সাজ-পোশাক ক্রয়	৩২৫৬১০৬-পোশাক	LTM	২১.০০	৩১.০৮.২০	১৪.০৯.২০	১৩.১০.২০	
৩৬	আসবাবপত্র ক্রয়	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	LTM	৫.০০	২১.১২.২০	০৪.০১.২১	১১.০২.২১	
৩৭	বাদ্যযন্ত্র ক্রয়	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	৩.০০	০৭.০১.২০	১৭.০১.২০	৩১.০১.২০	
৩৮	কম্পিউটার সফটওয়্যার	৪১১৩৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	RFQ	৩.০০	০১.১২.২০	১২.১২.২০	২৬.১২.২০	
৩৯	Procurement of Computer and Related Accessories	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT e-GP)	১৫.০০	২০.১০.২০	১১.১১.২০	০৯.১২.২০	
৪০	বিভিন্ন পুরুষের প্রাইউড ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	LTM	১৫.০০	২৫.০৮.২০	১০.০৯.২০	৩০.০৯.২০	জনাব মীর আহসানুল আলম নিয়ন্ত্রক (ডিজাইন) ঢাকা কেন্দ্র
৪১	বিভিন্ন প্রকার কাঠ ক্রয়		LTM	১০.০০	২২.০৯.২০	১১.১০.২০	২৯.১০.২০	
৪২	মস্ক সামগ্রী ক্রয়		LTM	২০.০০	২৫.১০.২০	১৫.১১.২০	০৩.১২.২০	
৪৩	Graphics workstation	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT e-GP)	১৫.০০	৩০.০৯.২০২০	২০.১০.২০২০	১৫.১১.২০২০	জনাব মোহাম্মদ হেমায়েত হোসেন জুয়েল, উর্ধ্বতন শিল্প নির্দেশক, ঢাকা কেন্দ্র
৪৪	Graphics Software		OTM (NCT e-GP)	৪০.০০	১৫.০৯.২০২০	০৬.১০.২০২০	২৮.১০.২০২০	

২৫/৭/২০২০
২৬/৭/২০২০

২৬/৭/২০২০
২৬/৭/২০২০

২৬/৭/২০২০
২৬-৭-২০

এস.এম. হোসেন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
সংস্করণ-২০২০

ক্র: নং	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	(লক্ষ টাকায়)	গৃহীত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
					দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
৪৫	15HP/10Hp water pump, Air dust sucker machine, Y-Strainer Dehumidifier, Magnetic	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT e-GP)	১১.০০	৩০.০৭.২০	১৬.০৮.২০	০৬.০৯.২০	সুই হল মং সহকারী শীতাতপ রক্ষণ প্রকৌশলী ঢাকা কেন্দ্র
৪৬	Water Treatment Chemicals/Chemical Dropping System Upgrading	৩২৫৬১০২-রাসায়নিক	OTM (NCT e-GP)	১১.০০	৩০.১২.২০	১৭.০১.২১	০৭.০২.২১	
৪৭	Repairing of central AC plant	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT e-GP)	৫.৫০	১৩.০৮.২০	৩১.০৮.২০	২১.০৯.২০	
৪৮	Various FCU Maintenance Servicing and Chilled Water Pipe Line Insulation.	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT e-GP)	৫.০০	০১.১০.২০২০	১৮.১০.২০২০	০৫.১১.২০২০	
৪৯	ঢাকা কেন্দ্রের পাম্প হাউজ, জকি পাম্প, ডিজেল ইঞ্জিন, জেনারেটর এবং কন্ট্রোল প্যানেল এর যন্ত্রপাতি মেরামত	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	RFQ	৩.০০	০১.১০.২০	১৮.১০.২০	০৭.১১.২০	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম নিরাপত্তা অফিসার ঢাকা কেন্দ্র
৫০	আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর ক্রয়।		RFQ	৩.০০	০৬.১০.২০	১৩.১০.২০	০১.১২.২০	
৫১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমের এক্সটিনগুইসার স্টপ বল		RFQ	২.০০	০৬.১২.২০	১৩.১২.২০	০১.০১.২১	
৫২	অগ্নি-নির্বাপক রিফিলিং যন্ত্রপাতি রিফিলিং		RFQ	১.০০	০৬.১২.২০	১৩.১২.২০	০১.০১.২১	
৫৩	অগ্নি-নির্বাপক রিফিলিং যন্ত্রপাতি রিফিলিং		RFQ	১.০০	০৬.০৫.২১	১৩.০৫.২১	০১.০৬.২১	
৫৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	RFQ	৩.০০	১১.১০.২০	১৮.১০.২০	২০.১০.২০	জনাব মোঃ আক্তার হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) চট্টগ্রাম কেন্দ্র
৫৫	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	RFQ	২.০০	০৭.০২.২১	১৬.০২.২১	১৮.০২.২১	
৫৬	আসবাবপত্র ক্রয়	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	RFQ	৩.০০	০৮.১১.২০	১৫.১১.২০	১৭.১১.২০	
৫৭	সাজ-পোশাক ক্রয়	৩২৫৬১০৬-পোশাক	RFQ	১.৮৩	০৪.০৪.২১	১৩.০৪.২১	১৫.০৪.২১	
৫৮	Television Set Purchase	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জামাদি	RFQ	১.০০	২৫.০৮.২০	৩১.০৮.২০	১২.০৯.২০	
৫৯	UPS Battery, 12V, (7-8A) Video Cable-Audio Cable-CCTV Camera System 16pcs	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	RFQ	৩.০০	২২.১০.২০	২৮.১০.২০	০৫.১১.২০	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক উপ-সহকারী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম কেন্দ্র
৬০	IRD Receiver- External HDD-2TB-BNC Connector-Dynamic Microphone-Wireless Microphone		RFQ	৩.০০	২৪.০২.২১	০২.০৩.২১	১১.০৩.২১	
৬১	LED TV Set for Newsbooth	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM	৬.০০	১৬.০৮.২০	০৫.০৯.২০	২১.০৯.২০	
৬২	Sound System & Related accessories		OTM	৭.০০	০৬.১২.২০	২৬.১২.২০	১১.০১.২১	
৬৩	Lighting System & Related accessories		RFQ	২.০০	০১.০৪.২১	০৭.০৪.২১	১৮.০৪.২১	
৬৪	Gorjon Woods (different size)	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবদি	RFQ	৩.০০	০১.০৯.২০	০৮.০৯.২০	১০.০৯.২০	জনাব মোঃ মোরসালিন বিন কাশেম শিল্প নির্দেশক চট্টগ্রাম কেন্দ্র
৬৫	Furniture		RFQ	৩.০০	০১.১২.২০	০৮.১২.২০	১০.১২.২০	

২৬/০৭/২০২০ ২৬/০৭/২০২০

২৬/০৭/২০২০

২৬/০৭/২০২০

২৬/০৭/২০২০

২৬/০৭/২০

এস.এম. জাহাঙ্গীর
সহকারী পরিচালক
বাহ্যিক সম্পর্ক বিভাগ

ক্র: নং	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	(লক্ষ টাকায়)	গৃহীত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
					দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
০১	Supply, Installation, Testing and Commissioning of OB Van for Bangladesh Television on Turn-key Basis	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT)	১২০০.০০	১৮.১০.২০২০	২৯.১১.২০২০	২১.০২.২০২১	বেগম রোকসানা ইয়াসমিন টেলিভিশন প্রকৌশলী সদর দপ্তর
০২	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 10KW Dual Cast TV Transmitter for Noakhali and Satkhira Station of Bangladesh Television on Turn-key Basis		OTM (ICT)	২০০.০০	১০.১২.২০২০	২১.০১.২০২১	১৩.০৫.২০২১	
০৩	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Studio Equipment for Talk & Drama Studio for Dhaka Station on Turn-key Basis		OTM (ICT)	৮০০.০০	১০.১২.২০২০	২১.০১.২০২১	১৫.০৪.২০২১	
০৪	Up-gradation of Chattogram Earth Station to BS1	৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	DPM (ICT)	২০০.০০	১৬.০৮.১৯	২৮.০৯.১৯	২৭.১০.২০২০	বিশু চন্দ্র দাস উপসহকারী প্রকৌশলী সদর দপ্তর
০৫	Supply of Spare Parts for NEC Transmitter		DPM (ICT)	১০০.০০	০৫.০৮.২০২০	১৭.০৯.২০২০	১৫.১০.২০২০	
০৬	Supply of Spare Parts for PLISCH Transmitter		DPM (ICT)	৫০.০০	০৬.০৮.২০২০	২০.০৯.২০২০	১৮.১০.২০২০	

স্বাক্ষর
২৬/১১/২০

স্বাক্ষর
২৬/১১/২০

স্বাক্ষর
২৬/১১/২০

স্বাক্ষর
২৬/১১/২০

স্বাক্ষর
২৬/১১/২০

স্বাক্ষর
২৬.১১.২০

স্বাক্ষর
২৬-১১-২০
এস.এম. হাবিবুল-আর-রশীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন