

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)
For Revenue Budget
Code No-3211102
(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী, ৩২১১১০২

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Tk.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Appral in Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	3.00	Planned Dates	-	22.08.22	29.08.22	04.09.22	07.09.22	12.09.22	18.09.22		03.10.22
								Planned Days	-	0	7	6	3	5	6	27	15
								Actual Dates									

[Signature]
 ২১.০৯.২২
 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 সিনিয়র প্রোগ্রামার

[Signature]
 ২১.০৯.২০২২
 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২১/৯/২২
 মোঃ সিরাজুল হক ডুয়েট মোঃ হেলাল কবির
 উপপরিচালক (প্রশাসন) অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২০/৯/২০২২
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বানপুরা, ঢাকা।

[Signature]
 মোহরার হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)
FOR Revenue Budget
Code No – 3253102
Security Goods
Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General,BTV
Project/Programme Name & Code : Security Goods

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in T.K (Lac)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01. Security Goods (Refilling of Fire Extinguisher, Walkie-Talkie, Id card plastic cover, Id card ribbon)	No	—	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	1.00	Planned Dates	—	07.05.23	14.05.23	14.05.23	17.05.23	21.05.23	24.05.23		
								planned Days		0	07	0	03	04	03	17 Days	10 Days
								Actual Dates									

19.07.2022
 নীলিমা আশ্বিন
 নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক

১৯/০৭/২০২২
 মুঃ আখতারুন নবী
 সিকিউরিটি অফিসার

১৯/৭/২২

১৯/৭/২২
 ডায়. কোর্ট

১৯/৭/২০২২

সাহাব হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ জোন্সভিশন



Printed Language(s)

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2022-2023)
For Revenue Budget
Code No-3255101
(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
Project/Programme Name & Code : কম্পিউটার সামগ্রী, ৩২৫৫১০১

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন মডেলের কমিউটার/টেলিভিশন	No	-	LTM	DG BTV	GOB Revenue	7.50	Planned Dates	-	29.08.22	12.09.22	26.09.22	03.10.22	10.10.22	07.11.22		22.12.22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									
০২.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন মডেলের কমিউটার/টেলিভিশন	No	-	LTM	DG BTV	GOB Revenue	7.50	Planned Dates	-	01.01.23	15.01.23	29.01.23	05.02.23	12.02.23	12.03.23		26.04.23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

[Signature]
 ২১.০৭.২২
 মোঃ শফিউল ইসলাম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২১.০৭.২০২২
 মোঃ শফিউল ইসলাম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২০/৭/২২
 মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
 উপপরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২০/৭/২২
 মোঃ হেলাল কবির
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২০/৭/২০২২
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 হাটপুড়া, ঢাকা।

[Signature]
 মোহাম্মদ হোসেন
 ২০/৭/২০২২
 বাংলাদেশ টেলিভিশন



Purchase List/01/11

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)

For Revenue Budget


Code No-3255105


(Goods)

Budget: GOB (Revenue)


Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : অন্যান্য মনিহারি, ৩২৫৫১০৫


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invited/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার অন্যান্য মনিহারি মাল্যমূল অংশ	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	2.00	Planned Dates	-	19.09.22	26.09.22	02.10.22	06.10.22	11.10.22	16.10.22		31.10.22
								Planned Days		0	7	6	4	5	5	27	15
								Actual Dates									



 ১৯.০৭.২২
 মোঃ শাফিকুল ইসলাম
 নির্দিষ্ট অংশ সহকারী


 ২২.০৭.২০২২
 মোঃ শাফিকুল ইসলাম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


 ১৯/৭/২২
 মোঃ শাফিকুল ইসলাম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


 মোঃ হেলাল কবির
 নির্দিষ্ট পরিচালক (প্রশাসন)


 ২০/৭/২০২২
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 দ্বামপুরা, ঢাকা।


 মোহাম্মদ হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

1

Purchase List(Step-1)

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2022-2023)
For Revenue Budget
Code No-3256103
(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
Project/Programme Name & Code : ব্যবহার্য সামগ্রী, ৩২৫৬১০৩

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য সামগ্রী অন্য	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	3.00	Planned Dates	-	10.08.22	17.08.22	22.08.22	25.08.22	30.08.22	04.09.22		19.09.22
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	15
								Actual Dates									

১৯.০৯.২২
মোঃ শফিউল ইসলাম
নির্বাহী প্রোগ্রামার

২২.০৯.২২
মোঃ শফিউল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

২২.০৯.২২
মোঃ সিরাজুল হক জুয়েল
উপপরিচালক (প্রশাসন)

২২.০৯.২২
মোঃ হেলাল কবির
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)

২২.০৯.২০২২
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV

CODE NO : 3256105 (Raw Material & Spare Parts)



(a) Financial Year 2022-23

(b) Reporting Period: 27-07-2022

(c) Ministry : Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	Procurement of Spare parts for NEC transmitter for BTV.	Lot	Bulk	DPM (ICT)	DG. BTV	GOB	65.00	Planned Dates	2-Oct-22	13-Nov-22	25-Dec-22	29-Jan-23	5-Feb-23	5-Mar-23		23-Jun-23
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	144	110
									Actual Dates								
2	GR2	Procurement of Spare parts for Plish transmitter for BTV.	Lot	Bulk	DPM (ICT)	DG. BTV	GOB	35.00	Planned Dates	2-Oct-22	16-Oct-22	30-Oct-22	6-Nov-22	13-Nov-22	11-Dec-22		9-Feb-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	60
									Actual Dates								
3	GR3	Procurement of Spare parts for Cooling System of central AC of BTV Dhaka Station.	Lot	Bulk	OTM/ LTM	DG. BTV	GOB	16.41	Planned Dates	2-Oct-22	16-Oct-22	30-Oct-22	6-Nov-22	13-Nov-22	11-Dec-22		9-Feb-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	60
									Actual Dates								

[Signature]
21/09/2022
বোকসানা ইয়াছমিন
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

[Signature]
26/09/2022
প্রোগ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী
ডি. জি. বি. টি. ভি. এ.
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

[Signature]
21/09/22
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

[Signature]
26/09/2022
সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

9

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)
For Revenue Budget
Code No-3256106
(পোষাক)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
Project/Programme Name & Code : পোষাক ক্রয় ৩২৫৬১০৬

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	০১. পোষাক সিকিউরিটি- (১৭ থেকে ২০ তম মেডিকেল কর্মসূচী এবং পটভূমিক ও কবিতা কন্সার্টসের জন্য পোষাক ক্রয়/সংগ্রহ)	No	-	LTM	DG BTV	GOB Revenue	4.00	Planned Dates	-	01.12.22	15.12.22	29.12.22	05.01.23	12.01.23	09.02.23	17	26.03.23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

[Signature]
 ১৯/১২
 মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 প্রধান সহকারী

[Signature]
 ১৯-০৭-২০২২
 মোঃ শাহিদ উল হক
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ১৯/১২
 মোঃ হেলাল কাবির
 মোঃ সিরাজুল হক জুয়েল
 উপপরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২০/০৭/২০২২
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

[Signature]
 মোহাম্মদ হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন





ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)
For Revenue Budget
Code No-3257105
(Goods)


Budget: GOB (Revenue)


Ministry/Division : Ministry of Information
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
Project/Programme Name & Code : উদ্ভাবন, ৩২৫৭১০৫

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১	উদ্ভাবন (উদ্ভাবন সংক্রান্ত কাজ)	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	1.00	Planned Dates	-	04.01.23	11.01.23	16.01.23	19.01.23	24.01.23	29.01.23		13.02.23
								Planned Days		0	7	5	3	5	6	26	15
								Actual Dates									


স্বাক্ষরিত
১৩/০১/২৩
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


১৩/০১/২৩
স্বাক্ষরিত
১৩/০১/২৩
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


১৩/০১/২৩
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রাসপুড়া, ঢাকা।


সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV

CODE NO : 3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)


(a) Financial Year 2022-23

(b) Reporting Period: 27-07-2022


(c) Ministry : Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity : DG. BTV

Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	GR1	বিটিভি, সদর দপ্তর ভবনে সংস্থাপিত এসিসমূহ মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	Lot	Bulk	LTM	DG. BTV	GOB	11.00	Planned Dates	28-Sep-22	12-Oct-22	26-Oct-22	2-Nov-22	9-Nov-22	7-Dec-22	17	6-Apr-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates								


26/09/2022


মোকামলা ইব্রাহিম
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রাজপুরা, ঢাকা


26/09/2022

মুন্সীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রাজপুরা, ঢাকা


26/09/22

মুন্সীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


26/09/2022
সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)
For Revenue Budget
Code No-3258115
(Goods)


Budget: GOB (Revenue)


Ministry/Division : Ministry of Information
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : স্বাস্থ্য বিধান (Sanitation) ও পানি সরবরাহ, ৩২৫৮১১৫


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
02	স্বাস্থ্য বিধান (Sanitation) ও পানি সরবরাহ (স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ)	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	1.00	Planned Dates	-	04.10.22	11.10.22	16.10.22	19.10.22	24.10.22	30.10.22		14.11.22
								Planned Days		0	7	5	3	5	6	26	15
								Actual Dates									



 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 মহাপরিচালক (প্রশাসন)


 ২০.০৭.২০২১
 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 মহাপরিচালক (প্রশাসন)


 ০৪/০৭/২২
 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 উপপরিচালক (প্রশাসন)


 ২১.০৭.২০২১
 ০৪/০৭/২২
 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 উপপরিচালক (প্রশাসন)


 ২০/৭/২০২১
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 মামুড়া, ঢাকা।


 মোহাম্মদ হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting


Budget: Revenue


Agency: Bangladesh Television


Code: 4112202 Computer and Related Equipment

Procuring Entity Name: DG, BTV

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd.Cost in Million Tk	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	Procurement of Live Streaming Hardware, Wireless Access Point and Online UPS for BTV.	LNB Splitter Receiver Set Top Box Encoder Router Load Balancer Switch Smart TV iPhone Mac Book Rack WAP UPS Training Installation Testing & Commissioning	02Qty 02Qty 04Qty 04Qty 01Qty 01Qty 01Qty 01Qty 02Qty 01Qty 01Qty 05Qty 01Qty 01Job 01Job	OTM (NCT) eGP	DG, BTV	GoB	2.5	Planned Dates	-	21.08.22	04.09.22	11.09.22	13.09.22	15.09.2022	13.10.22	-	20.10.22
								Planned Days	-	-	14	7	2	2	28	54	7
								Actual Dates									


এস.এম. শামস ইলাহী
প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


শহীদুল হক আহমেদ
সিনিয়র প্রক্টর এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement PLAN

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procuring Entry Name: DG, BTV

Budget Revenue
 Code:4112202

Package no	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Lac TK	Time code for Process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract				
GR 1	Procurement of Computer Related Accessories for BTV	Number	Desktop Computer-03 Sets	OTM (NCT) EGP	DG, BTV	GOB Revenue	5.00	Planned Dates		17.10.22	07.11.22	21.11.22	28.11.22	05.12.22	02.01.23		16.01.23				
Printer-05 Pieces			Actural Dates																		
UPS-15 Pieces																					
	Total Value of Goods Procurement						5.00														

K. S. Kider
 কুলসুমা জান্নাত সিকদার
 প্রোগ্রামার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

S. M. M.
 জনাব আব্দুল আজিজ
 সিনিয়র প্রোগ্রামার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

S. M. M.
 29/11/22
 সোহরাব হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV
CODE NO : 4112203 (Radio Equipments)

(a) Financial Year 2022-23
 (b) Reporting Period: 27-07-2022

(c) Ministry : Ministry of Information
 (d) Head of Procuring Entity : DG. BTV

Sl.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	GR1	টিভি সেট ক্রয়	Lot	Bulk	OTM (NCT, e-GP)	DG. BTV	GOB	20.00	Planned Dates	28-Sep-22	12-Oct-22	26-Oct-22	2-Nov-22	9-Nov-22	7-Dec-22	17	6-Apr-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates								

Munira
 26/09/2022

রোকসানা ইয়াছমিন
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা

Ante
 26/09/2022

মুনির আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা

Munir
 26/09/2022
 মুনির আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


Sohrab
 26/09/2022
 সোহরাব হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCURMENT PLAN (2022-2023)
For Revenue Budget
Code No-4112310
(Goods)


Budget: GOB (Revenue)


Ministry/Division : Ministry of Information
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি, ৪১১২৩১০


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Net used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
02.	সিস্টেম ফিচার টেলিভিশনের সরঞ্জামাদি ২০২২	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	1.00	Planned Dates	-	10.08.22	17.08.22	22.08.22	25.08.22	30.08.22	04.09.22		19.09.22
								Planned Days		0	7	5	3	5	5	25	15
								Actual Dates									


 মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 প্রধান সহকারী


 ২২.০৭.২০২২
 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


 ২২/৭/২২
 মোঃ হেলাল করিম
 প্রতিষ্ঠিত পরিচালক (প্রশাসন)
 মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
 উপপরিচালক (প্রশাসন)


 ২০/৭/২০২২
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বামপুরা, ঢাকা।


 মোহরার হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV

CODE NO : 4112303 (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)


(a) Financial Year 2022-23


(b) Reporting Period: 27-07-2022


(c) Ministry : Ministry of Information


(d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	GR1	বিটিভির সদর দপ্তর ও কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ/যন্ত্রাঙ্গ সংগ্রহ	Lot	Bulk	OTM (NCT. e-GP)/ LTM	DG, BTV	GOB	9.00	Planned Dates	28-Sep-22	12-Oct-22	26-Oct-22	2-Nov-22	9-Nov-22	7-Dec-22	17	6-Apr-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates								


26/09/2022
রোফািসানা ইয়াছমিন
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা


26/09/2022
মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা


26/09/22
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


26/09/2022
সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

১৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV
CODE NO : 4112304 (Engineering and Others Equipments)


(a) Financial Year 2022-23


(b) Reporting Period: 27-07-2022


(c) Ministry : Ministry of Information


(d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl. no.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	
1	GR1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Flyaway DSNG Compatible with Bangabandhu Satellite-1 (BS-1) & Allied Equipment on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT)	Ministry of Information & Broadcasting	GOB	375.00	Planned Dates	2-Oct-22	13-Nov-22	25-Dec-22	29-Jan-23	5-Feb-23	5-Mar-23	23-Jun-23	
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	144	110
									Actual Dates								
2	GR2	Supply, Installation, Testing and Commissioning of One 10KW Dualcast Transmitter for BTV Mymensingh Relay Station & Allied Equipment on Turn-key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT)	DG, BTV	GOB	200.00	Planned Dates	29-Sep-22	10-Nov-22	22-Dec-22	26-Jan-23	2-Feb-23	2-Mar-23	30-Jun-23	
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	144	120
									Actual Dates								


28/09/2022
রোকসানা ইয়াছমিন
বক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা


28/09/2022
আব্দুল আনিপুর রহমান
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা


28/09/22
মুন্নির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


28/09/22
সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV

CODE NO : 4112304 (Engineering and Others Equipments)

২৭

(a) Financial Year 2022-23

(b) Reporting Period: 27-07-2022

(c) Ministry : Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	GR3	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Backpack & Allied Equipment for BTV on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (NCT, e-GP)	DG, BTV	GOB	100.00	Planned Dates	28-Sep-22	12-Oct-22	26-Oct-22	2-Nov-22	9-Nov-22	7-Dec-22	17	6-Apr-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates								
2	GR4	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Playout Server, Satellite Encoder, Optical Decoder & Allied Equipment for BTV Chittogram Center on Turn Key Basis.	Lot	Bulk	OTM (NCT, e-GP)	DG, BTV	GOB	80.00	Planned Dates	23-Oct-22	6-Nov-22	20-Nov-22	27-Nov-22	4-Dec-22	1-Jan-23		1-May-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates								
3	GR5	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Camera & Allied Equipment for News Coverage of BTV on Turn Key Basis.	Lot	Bulk	OTM (NCT, e-GP)	DG, BTV	GOB	150.00	Planned Dates	1-Dec-22	15-Dec-22	29-Dec-22	5-Jan-23	12-Jan-23	9-Feb-23		10-May-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	90
									Actual Dates								
4	GR6	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Satellite Equipment, Antenna, Encoder, IRD & Allied Equipment for BTV Dhaka Station on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (NCT, e-GP)	DG, BTV	GOB	133.62	Planned Dates	30-Oct-22	13-Nov-22	27-Nov-22	4-Dec-22	11-Dec-22	8-Jan-23		8-May-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates								

Signature
24/09/2022

রোকসানা ইয়াছমিন
স্বাক্ষর প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Signature
26/09/2022

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Signature
26/09/2022

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Signature
26/09/2022

সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন



ANNUAL PROCURMENT PLAN (2022-2023)
For Revenue Budget
Code No-4112310
(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : অফিস সরঞ্জামাদি, ৪১১২৩১০

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Tk(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১	অফিস সরঞ্জামাদি বিভিন্ন প্রকারে অফিস সরঞ্জামাদি জন্য	No.	-	L1/M	DG BTV	GOB Revenue	2.50	Planned Dates	-	11.09.22	25.09.22	10.10.22	17.10.22	24.10.22	21.11.22		05.01.23
								Planned Days		0	14	15	7	7	28	71	45
								Actual Dates									

[Signature]
 ২৫/০৭/২২
 মোঃ শহিদুল ইসলাম
 নির্বাহক প্রোগ্রামার

[Signature]
 ২২/০৭/২০২২
 মোঃ শহিদুল ইসলাম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২২/৭/২২
 মোঃ সিরাজুল হক ডুগ্রা
 উপপরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২২/০৭/২২
 মোঃ হেলাল কবির
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
 ২৭/৭/২০২২
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

[Signature]
 মোহাম্মদ হেলাল
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন



ANNUAL PROCURMENT PLAN (2022-2023)

For Revenue Budget


Code No-4112314


(Goods)


Budget: GOB (Revenue)


Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
Project/Programme Name & Code : আসবাবপত্র ক্রয়, ৪১১২৩১৪


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	স্টেশন স্টেশন সরঞ্জামাদি	সেট	১	RFC	DG BTV	GOB Revenue	1.00	Planned Dates	-	01.12.22	07.12.22	12.12.22	15.12.22	20.12.22	26.12.22		10.01.23
								Planned Days		0	7	5	3	5	6	26	15
								Actual Dates									



৯/১২/২২
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
প্রধান সহকারী


৯/১২/২২
মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


৯/১২/২২
মোঃ সিরাজুদ্দীন হক জুয়েগা
উপপরিচালক (প্রশাসন)


মোঃ হেলাল কবির
সিনিয়র পরিচালক (প্রশাসন)


৯/১২/২২
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


সোহরাব হোসেন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV

CODE NO : 4112316 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

(a) Financial Year 2022-23

(b) Reporting Period: 27-07-2022


(c) Ministry : Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity : DG. BTV


Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	GR1	বাংলাদেশ টেলিভিশন, সদর দপ্তর ভবন ও বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের সম্প্রচার সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখার জন্য এসি মেশিন সংগ্রহ	Lot	Bulk	OTM (NCT, e-GP)	DG. BTV	GOB	25.00	Planned Dates	28-Sep-22	12-Oct-22	26-Oct-22	2-Nov-22	9-Nov-22	7-Dec-22	17	6-Apr-23
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates								


25/09/2022


মোকসানা ইয়াছমিন
বক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা


26/09/2022

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা


25/09/22

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


26/09/2022

সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন



Annual Procurement Plan

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting
Agency: Bangladesh Television
Procuring Entity Name: DG, BTB

Budget: Revenue

Code: 4113301 Computer Software

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Million	Time Code for Process	Advertise Proqoul (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time in Contract Signature	Time for Completion of Contract
WR 1	Global Streaming Cloud Service Rent and Up gradation and Configuration of Mobile Apps for Live Streaming (Android & IOS Version) for BTB.	Mobile Apps Up gradation & Configuration Video Streaming Cloud, CDN, SSL, Domain & Internet Bandwidth 4.000	01 Job Rent for 12 Months	OTM (NCT) PSS	DG,BTB	GOB	2.9	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	- - 	21.08.22 - 	04.09.22 14 	11.09.22 7 	13.09.22 2 	15.09.2022 2 	13.10.22 28 	- 54 	20.10.22 7

এস.এম. শামস ইলাহী
প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওবায়দুল্লাহ আহমদ
ডিরেক্টর সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement PLAN

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting
 Agency: Bangladesh Television
 Procuring Entity Name: DG, BITV

Budget Revenue
 Code: 4113301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Package no.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In Lac TK	Time code for Process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
01	Procurement of Antivirus Software for BITV	Number of User		BOQ	DG, BITV	Govt Revenue	1.00	Planned Dates	12.09.22	19.09.22	19.09.22	25.09.22	26.09.22	02.10.22		03.10.22	22
	Total Value of Procurement						1.00										

[Faint signature and stamp]

[Signature]
 জনাবুল্লাহ আহমদ
 ডি.জি. বিটিভি
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 মোহাম্মদ হোসেন
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
(www.btv.gov.bd)

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২২.২০.০০৩.২১-৭৪


তারিখ: ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় গৃহীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: নং-১৫.০০.০০০০.০১৬.২০.০০২.২২-৫৪৮(২৫), তারিখ: ১৭/০৭/২০২২খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্র পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় গৃহীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনী : বর্ণনামতে, ০১ (সংযোজনী)।


সোহরাব হোসেন
মহাপরিচালক
ফোন: ৫৫১৩২২২২ (অফিস)
Email: dgbtv@gmail.com

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি :

- ১। পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, সদর দপ্তর, রামপুরা, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।