

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION  
CODE NO : 3211102

(পরীক্ষার-পরিচ্ছন্নতা)

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

Sl No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	10.00	Planned Dates	04.12.22	18.12.22	26.12.22	01.01.23	08.01.23	06.02.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২৭/০৭/২০২২  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
মোঃ রুহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

২৭-০৭-২২  
মোঃ আমিনুল হক  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
মাসির মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

## ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3211102

(পরিকার-পরিচ্ছন্নতা)

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-2	Procurement of Purchase Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	3.00	Planned Dates	15.09.22	-	25.09.22	03.10.22	10.10.22	17.10.22	-	
									Planned Days	0	-	10	07	07	07	31	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২৭/১০/২২  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র জন্ম সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১০/২২  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (জন্ম)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১০/২২  
মোঃ রফিক আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

২৭/১০/২২  
মোঃ আমিনুর রাসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১০/২২  
মাসিম মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

(a) Financial Year: 2022-2023  
(b) Reporting Period: 30.06.23

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO: 3253-102


Taka: 10.00 Lakh


জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী সরবরাহ(নিরাপত্তা সামগ্রী)

Sl No	Package No	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type (ICT/SCD)	Contract approving authority	Source of funds	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	G-1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of ৩০০টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সিফিলিং for Dhaka TV Center on Turn-Key basis	৩০০টি	৩০০টি	LTM (NCT)	GM DTV	GOB	03.00	Planned Dates	06 May, 2023	13 May, 2023	18 May, 2023	26 May, 2023	01 June, 2023	05 June, 2023	12 June, 2023	30 June, 2023
									Planned Dates	0	07	05	08	05	04	07	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

  
নিরাপত্তা বিষয়ক  
মোঃ নূরুল ইসলাম  
নিরাপত্তা অফিসার

  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
মোঃ আসিম হাযেক  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
মোঃ আমিনুর রাসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
জেনারেল ম্যানেজার  
নাসির মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।



8

(a) Financial Year: 2022-2023  
(b) Reporting Period: 30.06.23

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO: 3253-102

Taka: 10.00 Lakh

জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী সরবরাহ(নিরাপত্তা সামগ্রী)

Sl. No.	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time code for process	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.	G-2	২০টি অগ্নিনির্বাপক (পোম্প) যন্ত্র ক্রয় (নতুন)	২০টি	২০টি	LTM (NCT)	GM DTV	GOB	07.00	Planned Dates	06 October, 2022	13 October, 2022	18 October, 2022	26 October, 2022	01 November, 2022	06 November, 2022	13 November, 2022	30 November, 2022
		১৬টি আইপি ক্যামেরাসহ ২টি এনবিআর	১৬টি আইপি ক্যামেরাসহ ২টি NVR	১৬টি আইপি ক্যামেরাসহ ২টি NVR					Planned Dates	0	07	05	08	05	04	07	
		২টি মনিটর	২টি	২টি					Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
		১০টি ওকি টকি যন্ত্র and related equipment and accessories for Dhaka TV Center on Turn-Key basis.	১০টি	১০টি													

নিরাপত্তা অফিসার  
মোঃ নূরুল ইসলাম  
নিরাপত্তা অফিসার

উপ-পরি: (প্রশাসন)  
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

অতি: পরি: (প্রশাসন)  
মোঃ আমিনুর রাসূল  
জিওটিক পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

26/9/22  
জেনারেল ম্যানেজার  
নাসির হাছিম  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3255101

কম্পিউটার সামগ্রী

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computers Content Cartridge & Tonner for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	17.00	Planned Dates	03.11.22	17.11.22	24.11.22	01.12.22	08.12.22	06.01.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

29/09/22  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র কন্সট্রাক্টর  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

29/9/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

29/9/22  
মোঃ রুহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

29/09/22  
মোঃ আমিনুল হক  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

29/9/22  
মাসির মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রায়পুরা, ঢাকা।

# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

## CODE NO : 3255105

অন্যান্য মনিহারি

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Offset Paper for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	9.00	Planned Dates	03.10.22	17.10.22	24.10.22	31.10.22	07.11.22	05.12.22	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

29/10/2022  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
প্রিন্সিপাল অফিস সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/10/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/10/22  
মোঃ রাহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

29/10/22  
মোঃ আমিনুর রশিদ  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/10/22  
মাসির মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।




**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 3255105**


অন্যান্য মনিহারি


(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023


(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.


SL No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-2	Procurement of Purchase Stationary Goods for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	2.00	Planned Dates	03.10.22	17.10.22	24.10.22	31.10.22	07.11.22	05.12.22	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
29/9/22  
মোঃ মনিউদ্দিন  
সিনিয়র জন্ম সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/9/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (জন্ম)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/9/22  
মোঃ আমিনুর রহমান  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

  
29-09-22  
মোঃ আমিনুর রহমান  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।


  
29/9/22  
মোঃ আমিনুর রহমান  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO: 3256102  
Chemicals (Water Treatment Chemicals)


(a) Financial year: 2022-2023  
(b) Reporting period: 30.06.2023

(c) Ministry: Ministry of Information  
(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Centre.  
(e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager  
Tk. 09.00 (Nine Lac) only.

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GD-6	Supply of 04Types water treatment chemicals and related accessories for Central AC plant.	KG/L iter	As Required	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	09.00	Planned Dates	01.10.22	19.10.22	26.10.22	02.11.22	09.11.22	08.12.22		
									Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

  
26.9.22  
মোঃ আসিফ রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
26/9/22  
মোঃ আসিফ রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
26/9/22  
মোঃ আসিফ রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।



# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

## CODE NO : 3256102

রাসায়নিক

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Chemical Goods for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	4.00	Planned Dates	15.12.22	24.12.22	31.12.22	07.01.23	14.01.23	12.02.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

মোঃ ইউনুস আলী মিয়া  
কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ জাহিদুর রহমান  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ রফিকুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

মোঃ আমিনুল রাসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

মাসিম মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

## ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3256103

ব্যবহার্য সামগ্রী

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Cosmetics Content for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	8.00	Planned Dates	04.12.22	19.12.22	26.12.22	02.01.23	09.01.23	07.02.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২৭/১১/২২  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র অফিস সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১১/২২  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
অফিস সহকারী (অতিরিক্ত)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১১/২২  
মোঃ সাহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

২৭-০৭-২২  
মোঃ আমিনুল রসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১১/২২  
মোঃ আমিনুল রসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:3256105

কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

(a) Financial Year: 2022-2023

(b) Reporting Period: 30.06.2023

(c) Ministry: Ministry of Information &amp; Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-127.00(Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Camera Memory Cards, Portable Hard drive, Hard Drive for NAS and SSD cards for BTV Dhaka Station.	Set	01	OTM	GM	GOB	35.00	Planned Dates	21.08.22	06.09.22	20.09.22	27.09.22	04.10.22	01.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
02.	GR-2	Procurement of Spare parts and aligned equipments for BTV Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	30.00	Planned Dates	06.09.22	21.09.22	06.10.22	13.10.22	20.10.22	20.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
03.	GR-3	Procurement of Spare parts and related accessories for Central AC Plant for BTV Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	13.00	Planned Dates	01.08.22	16.08.22	30.08.22	06.09.22	13.09.22	11.10.22		
									Planned Time	0	10	14	07	07	28	70	120
04.	GR-4	Procurement of Multi Viewer Display Monitor for BTV Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	11.00	Planned Dates	29.09.22	13.10.22	27.10.22	03.11.22	10.11.22	01.12.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
05.	GR-5	Procurement of Spare Light, Tripod and Others Accessory For Camera of Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	10.00	Planned Dates	15.09.22	02.10.22	16.10.22	23.10.22	30.10.22	27.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
06.	GR-6	Procurement of Spare parts for Studio of Dhaka station.	lot	01	OTM	GM	GOB	15.00	Planned Dates	21.11.22	06.12.22	20.12.22	27.12.22	03.01.23	31.01.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
07.	GR-7	Procurement of Spare Parts for Tx and OB-ENG of Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	15.00	Planned Dates	24.08.22	07.09.22	21.09.22	28.09.22	04.10.22	01.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

29/09/22  
Sayem Ibne Akbar  
Maintenance Engineer  
Bangladesh Television  
Rampura, Dhaka.

29/09/2022  
মোঃ আরিফুল হাসান  
রাফল প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/09/22  
মোঃ আরিফুল হাসান  
রাফল প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/09  
মোহরার হোসেন  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন



# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3256106

(পোশাক)

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Leverage for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	14.00	Planned Dates	01.09.22	15.09.22	22.09.22	29.09.22	06.10.22	03.11.22	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

2019/12/22  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
পিনিয়র জর সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুর, ঢাকা।

2019/12/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রা)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুর, ঢাকা।

2019/12/22  
মোঃ রুহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

2019/12/22  
মোঃ আবদুল হামিদ  
সি.এস.ও. পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুর, ঢাকা।

2019/12/22  
মোঃ আবদুল হামিদ  
সি.এস.ও. পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুর, ঢাকা।

(a) Financial Year: 2022-2023

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO. 3257301

অনুদান/উপদান

(c) Ministry: Ministry of Information

(d) Head of procuring Entity: G.M. BTV

(b) Reporting period: 30-06-2023

Tk. 190.00 Lac



Sl. No.	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Est'd cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Tender Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing in Contract	Total time in contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	G-1	বিভিন্ন পুস্তকের প্রাইভেট, ডকুমেন্ট ও মেসারাইম বোর্ড প্রদান			OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	20.00	Planned Dates	10 Aug.22	25 Aug.22	4 Sep.22	8 Sep.22	12 Sep.22	22 Sep.22	12 Oct.22	
									Planned days	0	15	10	4	4	10	20	63
									Actual Dates								
02.	G-2	বিভিন্ন প্রকার কাঠ প্রদান	ঘণ্টা		LTM	G.M. BTV	GOB	20.00	Planned Dates	02 Oct.22	17 Oct.22	25 Oct.22	30 Oct.22	01 Nov.22	14 Nov.22	30 Nov.22	
									Planned days	0	15	8	5	2	13	16	
									Actual Dates								
03.	G-3	বিভিন্ন প্রকার মল স্যানিট্রি ও পোশাক সামগ্রী প্রদান			LTM	G.M. BTV	GOB	10.00	Planned Dates	03 Nov.22	20 Nov.22	27 Nov.22	01 Dec.22	04 Dec.22	15 Dec.22	29 Dec.22	
									Planned days	9	17	7		3	11	16	6
									Actual Dates								
4.	G-4	বিভিন্ন প্রকার স্টেশনারি সামগ্রী প্রদান			LTM	G.M. BTV	GOB	15.00	Planned Dates	30 Nov.22	15 Dec.22	22 Dec.22	27 Dec.22	29 Dec.22	10 Jan.23	25 Jan.23	
									Planned days	0	15	7	5	2	12	15	56
									Actual Dates								
5.	G-5	বিভিন্ন প্রকার মসিচ প্রদান			OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	20.00	Planned Dates	30 Jan.23	15 Feb.23	22 Feb.23	26 Feb.23	01 Mar.23	12 Mar.23	26 Mar.23	
									Planned days	0	16	7	4	3	11	14	55
									Actual Dates								

১৫/১১/২২  
কোঃ সফিউল ইসলাম  
সিঃ ওয়াহিদুল হক  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ

১৫/১১/২২  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ

১৫/১১/২২  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ  
আব্দুল্লাহ আল-মাকসুদ

চলমান পাতা-২/



# ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 3258105

Anyannya Jantrapati & Sharanzamadi (Meramot & Shangrakshan)

- (a) Financial year: 2022-2023  
(b) Reporting period: 30.06.2023  
(c) Ministry: Ministry of Information.

- (d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Centre.  
(e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager  
Tk. 19.00 (Nineteen Lac) only.

Para No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-2	Chiller Repairing, Chiller (Condenser Tubes) De-scaling, Chilled water Pipe Re- insulation, Fan Coil Unit Servicing, and Chilled Condenser water pump Re- pairing for Central AC Plant.	No.	As Require d	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	10.00	Planned Dates	01.08.22	19.08.22	26.08.22	02.09.22	09.09.22	07.10.22		
								Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GD-3	Monthly maintenance contract of HVAC System for Central AC plant.	No.	As Require d	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	6.00	Planned Dates	01.10.22	19.10.22	26.10.22	02.11.22	09.11.22	07.12.22		
								Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
								Actual Dates								
GD-4	Annual Lift Servicing Contract and Mother board Converter Rearrangement	No.	As Require d	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	3.00	Planned Dates	01.11.22	19.11.22	26.11.22	02.12.22	09.12.22	07.01.23		
								Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
								Actual Dates								

স্বাক্ষর  
22/09/22  
স্বাক্ষরিত  
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

স্বাক্ষর  
22.9.22  
স্বাক্ষরিত  
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

স্বাক্ষর  
22/09/2022  
স্বাক্ষরিত  
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

স্বাক্ষর  
22/09/22  
স্বাক্ষরিত  
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

স্বাক্ষর  
22/09/22  
স্বাক্ষরিত  
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।



## ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 4112202

কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computer & Accessories for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	16.00	Planned Dates	21.11.22	05.12.22	11.12.22	19.12.22	26.12.22	24.01.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২০১৬৭১২২  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র প্রোগ্রামার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২০/৭/২২  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২০/৭/২২  
মোঃ রাহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

২০-০৭-২২  
মোঃ আমিনুল রাসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
মোঃ আমিনুল রাসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।



(a) Financial Year 2022-2023

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 4112202

(c) Ministry : Ministry of Information

(d) Head of procuring Entity : G.M, Dhaka Station,BTV

(b) Reporting period : 30-06-2023

## Computer and Computer Accessories

Tk. 10.00 Lac

Sl. No.	Package no.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Est'd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invites/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	G-I	High Configuration Graphics PC		04	OTM (NCT) e-GP	G.M, BTB	GOB	10.00	Planned Dates	03 Oct.22	18 Oct.22	25 Oct.22	03 Nov.22	08 Nov.22	20 Nov.22	22 Jan.23	
									Planned days	0	15	7	9	5	12	63	111
									Actual Dates								

০১/১১/২০২২  
 ড. মোহাম্মদ হোসেন হুসেইন  
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
 ইনফরমেশন টেকনোলজি সেকশন  
 জাতীয় প্রকল্প পরিচালনা

মোহাম্মদ সেনিমা  
 নিয়ন্ত্রক জিয়াইন  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 বামপুল, ঢাকা।

মোহাম্মদ হোসেন  
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 বামপুল, ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET**  
**CODE NO:4112203**

বেতার সরঞ্জামাদি

- (a) Financial Year: 2022-2023  
(b) Reporting Period: 30.06.2023  
(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting  
(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

- (e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager.  
(g) GOB-7.25(Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Television set for BTV Dhaka Station.	Set	01	OTM	GM	GOB	7.25	Planned Dates	21.11.22	06.12.22	20.12.22	27.12.22	03.01.23	31.01.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

29/11/22  
Sayem Ibne Akbar  
Maintenance Engineer  
Bangladesh Television  
Rampura, Dhaka.

29/11/2022  
মোঃ আরিফুল হাসান  
সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/11  
সোহরাব হোসেন  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন




**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET**  
**CODE NO.4112304**  
**প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি**





(a) Financial Year: 2022-2023  
 (b) Reporting Period: 30.06.2023  
 (c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting  
 (d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


(e) Head of Procuring Entity: Director General.  
 (f) Procuring Entity: General Manager.  
 (g) GOB-30.00(Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-I	Procurement of Broadcasting Equipments for BTV Dhaka station.	Set	01	OTM	GM	GOB	30.00	Planned Dates	06.09.22	21.09.22	06.10.22	13.10.22	20.10.22	20.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
 29/9/22  
 Sayem Ibne Akbar  
 Maintenance Engineer  
 Bangladesh Television  
 Rampura, Dhaka

  
 29/09/2022  
 মোঃ আরিফুল হাসান  
 রক্ষণ প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 29/9/22  
 মোঃ আরিফুল হাসান  
 রক্ষণ প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 29.9.2022  
 মোহাম্মদ হোসেন  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন



# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

## CODE NO : 4112310

অফিস সরঞ্জামাদী

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Office Equipment for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	3.10	Planned Dates	12.12.22	27.12.22	03.01.23	10.01.23	17.01.23	15.02.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

*[Signature]*  
29/9/22  
মোঃ হাফিজুর রহমান  
জন্য সচিব  
বিজিডি

*[Signature]*  
29/9/22  
মোঃ হাফিজুর রহমান  
সচিব (অঃ)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

*[Signature]*  
29/9/22  
মোঃ হাফিজুর রহমান  
সচিব (অঃ)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

*[Signature]*  
29-09-22  
মোঃ আমিনুল হক  
সচিব (অঃ)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

*[Signature]*  
29/9/22  
মোঃ আমিনুল হক  
সচিব (অঃ)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 4112314**  
**(আসবাবপত্র)**

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Furniture for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	3.10	Planned Dates	01.01.23	15.01.23	22.01.23	29.01.23	05.02.23	03.03.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

29/09/22  
 মোঃ মনিরুজ্জামান  
 নির্দিষ্ট ক্রয় সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

29/09/22  
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

29/09/22  
 মোঃ রফিক আমিন  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র

29-09-22  
 মোঃ আমিনুর রসুল  
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

29/09/22  
 মালিক মাহমুদ  
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র  
 রামপুরা, ঢাকা।



## ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 4112316

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Music Instruments for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	3.00	Planned Dates	28.08.22	-	07.09.22	14.09.22	21.09.22	26.09.22	-	
									Planned Days	0	-	10	07	07	05	29	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

20/9/2022  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

20/9/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

20/9/22  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

20-09-22  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

20/9/22



# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 4113301

(কম্পিউটার সফটওয়্যার)

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computer Software Adobe Premier Pro CC for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	2.20	Planned Dates	05.12.22	-	15.12.22	22.12.22	29.12.22	05.01.23	-	
									Planned Days	0	-	10	07	07	07	31	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

29/9/22  
মোঃ হাফিজুল আলী  
ক্রয় সহকারী  
সি.সি.ডি

29/9/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুর, ঢাকা।

29/9/22  
মোঃ নাছুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

29.09.22  
মোঃ জামিনুর রসুল  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/9/22  
নাসির আহমদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।