

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

ডিটিভিএ-৫/২৬ খন্ড/ ২১১১

তারিখঃ- ২৭/১০/১২

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ১৬ (৬) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রাপ্ত চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশাসন ভান্ডার থেকে মালামাল সরবরাহের পরিমাণ বিশ্লেষণ করে বার্তা, প্রশাসন, রূপসজ্জা, অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য শাখার অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম (২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের) অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্র (ক্রয়) শাখা হতে কোডভিত্তিক ক্রয়ের নিম্নরূপ বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	দ্রব্যের বিবরণ	কোড নং	বরাদ্দকৃত অর্থ
০১.	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মালামাল)	৩২১১১০২	টঃ ১৪,০০,০০০/-
০২.	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	টঃ ২৫,০০,০০০/-
০৩.	অন্যান্য মনিহারী (কাগজ)	৩২৫৫১০৫	টঃ ১২,০০,০০০/-
০৪.	রাসায়নিক	৩২৫৬১০২	টঃ ১৩,০০,০০০/-
০৫.	পোশাক	৩২৫৬১০৬	টঃ ১৪,০০,০০০/-
০৬.	ব্যবহার্য সামগ্রী	৩২৫৬১০৩	টঃ ১৬,০০,০০০/-
০৭.	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৪১১২২০২	টঃ ২৬,০০,০০০/-
০৮.	অফিস সরঞ্জামাদী	৪১১২৩১০	টঃ ৩,২৫,০০০/-
০৯.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৪১১২৩১৬	টঃ ৭,৭৫,০০০/-
১০.	আসবাবপত্র	৪১১২৩১৪	টঃ ৩,৬০,০০০/-
১১.	কম্পিউটার সফটওয়্যার	৪১১৩৩০১	টঃ ৩,৬৬,০০০/-
		সর্বমোট টঃ	১,৩৮,২৬,০০০/-

এমতাবস্থায়, উপরোল্লিখিত মালামাল ক্রয় বাবদ আনুমানিক সর্বমোট টঃ ১,৩৮,২৬,০০০/- (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা মাত্র এর কোড ভিত্তিক বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের  
বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা- ০১ (এক) সেট।



(নাসির মাহমুদ)

জেনারেল ম্যানেজার (অতিঃ দাঃ)

পরিচালক (অর্থ)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
প্রধান কার্যালয়  
রামপুরা, ঢাকা।

## ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

**CODE NO : 3211102**

**(পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা)**

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	10.00	Planned Dates	04.12.22	18.12.22	26.12.22	01.01.23	08.01.23	06.02.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২৯/০৯/২২  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৯/০৯/২২  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৯/০৯/২২  
মোঃ রাহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

২৯-০৯-২২  
মোঃ আমিনুর রাসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৯/০৯/২২  
মোঃ আমিনুর রাসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।



**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 3211102**  
**(পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা)**

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-2	Procurement of Purchase Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	3.00	Planned Dates	15.09.22	-	25.09.22	03.10.22	10.10.22	17.10.22	-	
									Planned Days	0	-	10	07	07	07	31	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২৭/০৭/২২  
 মোঃ মনিরুজ্জামান  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭/০৭/২২  
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭/০৭/২২  
 মোঃ রুহুল আমিন  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭-০৭-২২  
 মোঃ আমিনুল রসুল  
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭/০৭/২২  
 নাসির মাহমুদ  
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র  
 রামপুরা, ঢাকা।

# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

## CODE NO : 3255101

### কম্পিউটার সামগ্রী

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computers Content Cartridge & Tonner for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	17.00	Planned Dates	03.11.22	17.11.22	24.11.22	01.12.22	08.12.22	06.01.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

29/09/22  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র জরুরী সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/09/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (জরুরী)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/09/22  
মোঃ রুহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

29-09-22  
মোঃ জামিনুর রশুদ  
জিআইসি পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/09/22  
মোঃ মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

## CODE NO : 3255101

### কম্পিউটার সামগ্রী

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-2	Procurement of Purchase Computers Content Cartridge & Tonner for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	7.00	Planned Dates	03.11.22	17.11.22	24.11.22	01.12.22	08.12.22	06.01.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র কয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ রুহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

মোঃ আব্দুল হক  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

মাসিম মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।



## ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


**CODE NO : 3255105**


অন্যান্য মনিহারি


(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023


(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.


SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Offset Paper for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	9.00	Planned Dates	03.10.22	17.10.22	24.10.22	31.10.22	07.11.22	05.12.22	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
12919122  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র জন্ম সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29-10-22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (জন্ম)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুর, ঢাকা।

  
29-10-22  
মোঃ রাহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (জন্ম)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

  
29-10-22  
মোঃ আমিনুল ইসলাম  
আই.ই.সি. পরিচালক (জন্ম)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/10/22  
মোঃ আমিনুল ইসলাম  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

## ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

**CODE NO : 3255105**

অন্যান্য মনিহারি

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-2	Procurement of Purchase Stationary Goods for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	2.00	Planned Dates	03.10.22	17.10.22	24.10.22	31.10.22	07.11.22	05.12.22	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

১ ২৭/৭/২২  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
মোঃ রাসূল আদমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

২৭-০৭-২২  
মোঃ আমিনুর রাসূল  
আইসি পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
নাসির মাহমুদ  
জেনারেল মানেজার (প্রতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।


**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION  
CODE NO : 3256102**


**রাসায়নিক**


(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023


(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.


SL No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Chemical Goods for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	4.00	Planned Dates	15.12.22	24.12.22	31.12.22	07.01.23	14.01.23	12.02.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
মোঃ ইউনুস আলী মিয়া  
কোয়ার্টার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

  
মোঃ ছাইদুর রহমান  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
মোঃ কহল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

  
মোঃ আমিনুর রসুল  
আই.টি. পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
মাসিমুল হাফিজ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।



**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION  
CODE NO : 3256103**

**ব্যবহার্য সামগ্রী**

- (a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Cosmetics Content for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	8.00	Planned Dates	04.12.22	19.12.22	26.12.22	02.01.23	09.01.23	07.02.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

12919122  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
জিনিয়র জেয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

2919122  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

2919122  
মোঃ রুহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

29-09-22  
মোঃ আমিনুর রশিদ  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

29/9/22  
মোঃ মাহমুদ  
জেনারেল মানেজার (প্রতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রায়পুরা, ঢাকা।

# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


## CODE NO : 3256106


### (পোশাক)


(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023


(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.


SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Leverage for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	14.00	Planned Dates	01.09.22	15.09.22	22.09.22	29.09.22	06.10.22	03.11.22	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
29/9/22  
মোঃ ফারুক আলী  
ক্রয় সহকারী  
বিটিভি

  
29/9/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুর, ঢাকা।

  
29/9/22  
মোঃ রহুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

  
29-09-22  
মোঃ আমিনুর রশুল  
ক্রয় সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
মোঃ নাসির মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 4112202**  
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computer & Accessories for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	16.00	Planned Dates	21.11.22	05.12.22	12.12.22	19.12.22	26.12.22	24.01.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
 সিনিয়র জেমা সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ রুহুল আমিন  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র

মোঃ আমিনুর রাসুল  
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ আমিনুর রাসুল  
 সিনিয়র ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র  
 রামপুরা, ঢাকা।



# ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


## CODE NO : 4112310


অফিস সরঞ্জামাদী


(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023


(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.


SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Office Equipment for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	3.10	Planned Dates	12.12.22	27.12.22	03.01.23	10.01.23	17.01.23	15.02.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
29/9/22  
মোঃ হোসদার আলী  
ক্রয় সহকারী  
বিটিভি

  
29/9/22  
মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুর, ঢাকা।

  
মোঃ রশদুল আমিন  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র

  
29-09-22  
মোঃ আমিনুর রশদুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/9/22  
আমিনুর মাহমুদ  
উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 4112314**  
**(আসবাবপত্র)**

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Furniture for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	3.10	Planned Dates	01.01.23	15.01.23	22.01.23	29.01.23	05.02.23	03.03.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২৭/৭/২২  
 মোঃ মনিরুজ্জামান  
 সিনিয়র জন্ম সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
 সহকারী পরিচালক (ক্রম)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ রুহুল আমিন  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র

২৭-০৭-২২  
 মোঃ আমিনুর রসুল  
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২২  
 মাসির মাহমুদ  
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র  
 রামপুরা, ঢাকা।

**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 4112316**  
**অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী**

(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Music Instruments for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	3.00	Planned Dates	28.08.22	-	07.09.22	14.09.22	21.09.22	26.09.22	-	
									Planned Days	0	-	10	07	07	05	29	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২৯/৯/২২  
 মোঃ মাহিনুর জামান  
 সিনিয়র জ্যেষ্ঠ সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৯/৯/২২  
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
 সহকারী পরিচালক (জ্যেষ্ঠ)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৯/৯/২২  
 মোঃ রুহুল আমিন  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র

২৯/৯/২২  
 মোঃ আমিনুর রসুল  
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

২৯/৯/২২





**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 4113301**  
**(কম্পিউটার সফটওয়্যার)**


(a) FINANCIAL YEAR : 2022-2023  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023


(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.


SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computer Software Adobe Premier Pro CC for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	2.20	Planned Dates	05.12.22	-	15.12.22	22.12.22	29.12.22	05.01.23	-	
									Planned Days	0	-	10	07	07	07	31	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 মোঃ ফরিদুল আলী  
 ক্রয় সহকারী  
 বিটিভি

  
 29/12/22  
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন  
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুর, ঢাকা।

  
 29/12/22  
 মোঃ রহুল আমিন  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র

  
 28-09-22  
 মোঃ আমিনুর রাসুল  
 জাতীয় পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 28/09/22  
 মোঃ আমিনুর রাসুল  
 জাতীয় পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র  
 রামপুরা, ঢাকা।




**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET**  
**CODE NO:3256105**


**কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ**


- (a) Financial Year: 2022-2023  
(b) Reporting Period:30.06.2023  
(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting  
(d) Division: Bangladesh Television,Dhaka Center.

- (e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager.  
(g) GOB-127.00(Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01.	GR-1	Procurement of Camera Memory Cards, Portable Hard drive,Hard Drive for NAS and SSD cards for BTV Dhaka Station.	Set	01	OTM	GM	GOB	33.00	Planned Dates	21.08.22	06.09.22	20.09.22	27.09.22	04.10.22	01.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
02.	GR-2	Procurement of Spare parts and aligned equipments for BTV Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	30.00	Planned Dates	06.09.22	21.09.22	06.10.22	13.10.22	20.10.22	20.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
03.	GR-3	Procurement of Spare parts and related accessories for Central AC Plant for BTV Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	13.00	Planned Dates	01.08.22	16.08.22	30.08.22	06.09.22	13.09.22	11.10.22		
									Planned Time	0	10	14	07	07	28	70	120
04.	GR-4	Procurement of Multi viewer Display Monitor for BTV Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	11.00	Planned Dates	29.09.22	13.10.22	27.10.22	03.11.22	10.11.22	01.12.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
05.	GR-5	Procurement of Spare Light, Tripod and Others Accessory For Camera of Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	10.00	Planned Dates	15.09.22	02.10.22	16.10.22	23.10.22	30.10.22	27.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
06.	GR-6	Procurement of Spare parts for Studio of Dhaka station.	lot	01	OTM	GM	GOB	15.00	Planned Time	21.11.22	06.12.22	20.12.22	27.12.22	03.01.23	31.01.23		
									Planned Dates	0	14	14	07	07	28	70	120
07.	GR-7	Procurement of Spare Parts for Tx and OB/ENG of Dhaka Station.	lot	01	OTM	GM	GOB	15.00	Planned Dates	24.08.22	07.09.22	21.09.22	28.03.22	04.10.22	01.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
সাইম ইবনে আকবর  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

  
২৭/০৭/২০২২  
মোঃ আরিফুল হাসান  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
নাসির মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।




**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO:4112203**


**বেতার সরঞ্জামাদি**


- (a) Financial Year: 2022-2023  
(b) Reporting Period:30.06.2023  
(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting  
(d) Division: Bangladesh Television,Dhaka Center.


- (e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager.  
(g) GOB-7.25(Lakh)

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Television set for BTV Dhaka Station.	Set	01	OTM	GM	GOB	7.25	Planned Dates	21.11.22	06.12.22	20.12.22	27.12.22	03.01.23	31.01.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
29/11/22  
Sayem Ibne Akbar  
Maintenance Engineer  
Bangladesh Television  
Rampura, Dhaka.

  
27/01/2022  
মোঃ আরিফুল হাসান  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/11/22  
মাসিমুল হাযুকুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অডিভিউ প্যারিস)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/11/22  
সোহরাব হোসেন  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন




**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO:4112303**


**বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি**


- (a) Financial Year: 2022-2023  
(b) Reporting Period:30.06.2023  
(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting  
(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


- (e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager.  
(g) GOB-2.25(Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Electrical Equipments for BTV Dhaka Station.	Set	01	DP	GM	GOB	2.45	Planned Dates	06.09.22	21.09.22	06.10.22	13.10.22	20.10.22	20.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
29/9/22  
Sayem Ibne Akbar  
Maintenance Engineer  
Bangladesh Television  
Rampura, Dhaka.

  
29/09/2022  
মোঃ আরিফুল হাসান  
সরকার প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/9/22  
মাসুদ মাসুদ  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29.9.2022  
সোহরাব হোসেন  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO:4112304**


**প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি**


- (a) Financial Year: 2022-2023  
(b) Reporting Period:30.06.2023  
(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting  
(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


- (e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager.  
(g) GOB-30.00(Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Broadcasting Equipments for BTV Dhaka station.	Set	01	OTM	GM	GOB	30.00	Planned Dates	06.09.22	21.09.22	06.10.22	13.10.22	20.10.22	20.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
29/9/22  
Sayem Ibne Akbar  
Maintenance Engineer  
Bangladesh Television  
Rampura, Dhaka.

  
29/09/2022  
মোঃ আরিফুল হাসান  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/9/22  
মাসুদ মাসুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/9/2022  
সোহরাব হোসেন  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন




**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO:4112316**


**অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**


- (a) Financial Year: 2022-2023  
(b) Reporting Period:30.06.2023  
(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting  
(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


- (e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager.  
(g) GOB-4.00(Lakh)

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Antivirus and License for MCR of BTV Dhaka Station.	Set	01	LTM	GM	GOB	4.00	Planned Dates	06.09.22	21.09.22	06.10.22	13.10.22	20.10.22	20.11.22		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
29/9/22  
Sayem Ibne Akbar  
Maintenance Engineer  
Bangladesh Television  
Rampura, Dhaka.

  
29/09/2022  
মোঃ আরিফুল হাসান  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29/9/22  
মোঃ সোহরাব হোসেন  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

  
29.9.22  
সোহরাব হোসেন  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2022-2023

(b) Reporting period: 30-06-2023

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 3257301

অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি

(c) Ministry : Ministry of Information

(d) Head of procuring Entity : G.M, BTB

Tk. 190.00 Lac

Sl.No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	G-1	বিভিন্ন পুরুষের প্রাইভেট ফরমিকা ও মেলাসইন বোর্ড ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTB	GOB	20.00	Planned Dates	10 Aug.22	25 Aug.22	4 Sep.22	8 Sep.22	12 Sep.22	22 Sep.22	12 Oct.22	
									Planned days	0	15	10	4	4	10	20	63
									Actual Dates.								
02.	G-2	বিভিন্ন প্রকার কাঠ ক্রয়	ঘঃফঃ		LTM	G.M, BTB	GOB	20.00	Planned Dates	02 Oct.22	17 Oct.22	25 Oct.22	30 Oct.22	01 Nov.22	14 Nov.22	30 Nov.22	
									Planned days	0	15	8	5	2	13	16	59
									Actual Dates.								
03.	G-3	বিভিন্ন প্রকার মঞ্চ সামগ্রী ও পোশাক সমগ্রী ক্রয়			LTM	G.M, BTB	GOB	10.00	Planned Dates	03 Nov.22	20 Nov.22	27 Nov.22	01 Dec.22	04 Dec.22	15 Dec.22	29 Dec.22	
									Planned days	0	17	7	4	3	11	14	56
									Actual Dates.								
04.	G-4	বিভিন্ন প্রকার পেইন্টিং সমগ্রী ক্রয়			LTM	G.M, BTB	GOB	16.00	Planned Dates	30 Nov.22	15 Dec.22	22 Dec.22	27 Dec.22	29 Dec.22	10 Jan.23	25 Jan.23	
									Planned days	0	15	7	5	2	12	15	56
									Actual Dates.								
05.	G-5	বিভিন্ন প্রকার ফার্নিচার ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTB	GOB	20.00	Planned Dates	30 Jan.23	15 Feb.23	22 Feb.23	26 Feb.23	01 Mar.23	12 Mar.23	26 Mar.23	
									Planned days	0	16	7	4	3	11	14	55
									Actual Dates.								

১৫/১১/২২  
 মোঃ নাজিমুল ইসলাম  
 সিঃ ওয়াজেদ সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রায়পুরা, ঢাকা

মোঃ হাফিজ সোলিম  
 নির্বাহক ডিপার্টমেন্ট  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রায়পুরা, ঢাকা

নাসির মাহমুদ  
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র



(a) Financial Year : 2022-2023

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(c) Ministry : Ministry of Information

(b) Reporting period : 06-2023

CODE NO: 3257301

(d) Head of procuring Entity : G.M. BTV

অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি

SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	৩	4	5	৬	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.		দৈনিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রকাশ ক্রয় বাবদ			সরাসরি নগদ ক্রয়	G.M, BTV	GOB	66.00									
07.		দৈনিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ভাড়া বাবদ			সরাসরি নগদ ক্রয়	G.M, BTV		10.00									
08.		বহিরাগত দফা, আধা দফা ও অদক্ষমিক মজুরী বাবদ			সরাসরি নগদ ক্রয়	G.M, BTV		16.00									
09.		ডিজিটাল প্রিন্ট বাবদ			সরাসরি নগদ ক্রয়	G.M, BTV		12.00									

29/9/22

মোঃ মজরুল ইসলাম  
সিঃ ওয়াশিংটন সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/9/22  
মোঃ হামিদ সোলিম  
নিয়ন্ত্রক ডিজিটাল  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

29/9/22  
নাসির হামিদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

Financial Year : 2022-2023


Reporting period : 30-06-23


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET**  
**CODE NO: 4112202**  
**Computer and Computer Accessories**

(c) Ministry : Ministry of Information  
(d) Head of procuring Entity : G.M, Dhaka Station.BTV

Tk. 10.00 Lac

Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-1	High Configuration Graphics PC		04	OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	10.00	Planned Dates	03 Oct.22	18 Oct.22	25 Oct.22	03 Nov.22	08 Nov.22	20 Nov.22	22 Jan.23	
								Planned days	0	15	7	9	5	12	63	111
								Actual Dates.								

  
28/09/22  
ড. মোহাম্মদ হোসেন হোসেন  
উর্ধ্বতন নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্র  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
28/11/22  
মোহাম্মদ সেলিম  
নিয়ন্ত্রক ডিজিটাল  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।



মোহাম্মদ হোসেন হোসেন  
উর্ধ্বতন নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।





**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET**  
**CODE NO: 3256105**  
**Kachamal and Khusra Jontrangsha**


(a) Financial year: 2022-2023  
 (b) Reporting period: 30.06.2023

(c) Ministry: Ministry of Information  
 (d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Centre.  
 (e) Head of Procuring Entity: Director General.  
 (f) Procuring Entity: General Manager  
 Tk.13.00 (Thirteen Lac) only.

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GD-1	Spare Parts and related accessories for Central AC Plant.	No	As Required	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	13.00	Planned Dates	01.09.22	19.09.22	26.09.22	02.10.22	09.10.22	06.11.22		
									Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 26.9.22  
 মোঃ আশুস সবুর খান  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 25.9.22  
 সুই হলা মং  
 শীতাতপ রক্ষণ প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।


  
 25.9.22  
 মাসুদ মাহমুদ  
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র  
 রামপুরা, ঢাকা।


Anyannya Jantrapati & Sharanzamadi (Meramot & Shangrakshan)


- (a) Financial year: 2022-2023  
 (b) Reporting period: 30.06.2023  
 (c) Ministry: Ministry of Information.

- (d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Centre.  
 (e) Head of Procuring Entity: Director General.  
 (f) Procuring Entity: General Manager  
 Tk. 22.00 (Twenty Two Lac) only.

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
								09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GD-2	Chiller Repairing, Chiller (Condenser Tube) De-scaling, Chilled water Pipe Re-insulation, Fan Coil Unit Servicing, and Chilled/Condenser water pump Re-pairing for Central AC Plant.	No.	As Required	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	10.00	Planned Dates	01.08.22	19.08.22	26.08.22	02.09.22	09.09.22	07.10.22		
									Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02	GD-3	Monthly maintenance contract of HVAC System for Central AC plant.	No.	As Required	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	6.00	Planned Dates	01.10.22	19.10.22	26.10.22	02.11.22	09.11.22	07.12.22		
									Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
									Actual Dates								
03	GD-4	Annual Lift Servicing Contract and Mother board /Converter Rearrangement	No.	As Required	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	3.00	Planned Dates	01.11.22	19.11.22	26.11.22	02.12.22	09.12.22	07.01.23		
									Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
									Actual Dates								
04	GD-5	Emargency Perchase/Works for Central Ac Plant	No.	As Required	DP	GM	GOB	3.00	Planned Dates								
									Planned Dates								
									Actual Dates								

  
 মোঃ আব্দুল সত্তার খান  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 সুই ইলা মং  
 শীতাপ রক্ষণ প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 নাসির হাফিজুল  
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র  
 বাংলাদেশ সরকার





**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET**  
**CODE NO: 3256102**  
**Chemicals (Water Treatment Chemicals)**


(a) Financial year: 2022-2023  
(b) Reporting period: 30.06.2023

(c) Ministry: Ministry of Information  
(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Centre.  
(e) Head of Procuring Entity: Director General.  
(f) Procuring Entity: General Manager  
Tk. 09.00 (Nine Lac) only.

Sl No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GD-6	Supply of 04Types water treatment chemicals and related accessories for Central AC plant.	KG/Liter	As Required	OTM (NCT, e-GP)	GM	GOB	09.00	Planned Dates	01.10.22	19.10.22	26.10.22	02.11.22	09.11.22	08.12.22		
									Planned Dates	-	19	7	7	7	28	68	28
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

  
26.9.22  
মোঃ আনুস সপ্নর খান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
26/9/2022  
মুহি হোসাইন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
26/9/22  
মুহি হোসাইন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

Financial Year: 2022-2023  
Reporting Period: 30.06.23

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO: 3253-102

Taka: 10.00 Lak

জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী সরবরাহ(নিরাপত্তা সামগ্রী)

Sl. No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of contract	Total time to contract signature
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of ৩০০টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং for Dhaka TV Center on Turn-Key basis.	৩০০টি	৩০০টি	LTM (NCT)	GM DTV	GOB	03.00	Planned Dates	06 May, 2023	13 May, 2023	18 May, 2023	26 May, 2023	01 June, 2023	05 June, 2023	12 June, 2023
								Planned Dates	0	07	05	08	05	04	07
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-

নিরাপত্তা অফিসার  
মোঃ নূরুল ইসলাম  
নিরাপত্তা অফিসার

উপ-পরি: (প্রশাসন)  
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

অতি: পরি: (প্রশাসন)  
মোঃ আমিনুর রসুল  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

জেনারেল ম্যানেজার  
নাসির হাছিম  
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।



সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়  
ডায়েরী নং... ৫২৬ তারিখ ৩১/০৭/২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।


নং- ডিটিভিএ-৩৮৩/(অংশ-৬)/২১৩৮

তারিখ : ১৬ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
৩১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা বিটিভি ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার ক্রমিক নং ২.১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঢাকা কেন্দ্রের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজন : ২৭ (হেফাজত) পাতা।



নাসির মাহমুদ  
জেনারেল ম্যানেজার (অ: দা:)

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করুন
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> কথা বলুন
পিএ	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	

৩১/০৭/২২

স্বাক্ষর