

Annual Procurement Plan (2022-2023)  
For Revised Revenue budget  
Code No. 3256105

(কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ)

Ministry of Division  
Agency


Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TV.E

Project/Programme Name & Code: (কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ) 3256105


Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র  
কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

Budget: Gov: Revenue  
Total Budget Allocation: 23,00,000/-


Package No	Description of Procurement Package	Quarter No	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (In days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lot-01	Supply & Installation of Studio equipment, Lighting Equipment & Related accessories	2nd (Oct-Dec)	-	-	OTM	GM	Gov: Revenue	20,00,000/-	Planned Dates	17.10.22	07.11.22	10.11.22	14.11.22	17.11.22	22.11.22	45	45	90
	Total Value of Goods Procurement							20,00,000/-										


  
25.9.22  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
26.9.22  
টিভি প্রকৌশলী (গ্রেড-২)

মোঃ মুরাদ হোসেন  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
25.9.22  
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
সুব্রত কুমার দাস  
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
26.9.22  
জেনারেল ম্যানেজার  
মোহা: মাহফুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (চ.দা)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

**Annual Procurement Plan (2022-2023)**  
For Revised Revenue budget  
Code No. 4112304

(প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)

Ministry of Division

Agency

Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TV.E


Project/Programme Name & Code: (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) 4112304

Information Ministry  
Bangladesh Television  
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র  
প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

Budget: Gov: Revenue

Total Budget Allocation: 25,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Quarter No	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Inviter/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Contract Signature	Time for completion of Contract	Total T (Incl):
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lot-01	Supply of Broadcasting Equipment's and Related Accessories	2nd (Oct-Dec)			OTM	GM	Gov: Revenue	15,00,000/-	Planned Dates	07.12.22	28.12.22	01.01.23	07.01.23	08.01.23	14.01.23	45	45	90
Lot-02	Procurement of studio equipment and Related accessories	3rd (Janu-March)			LTM	GM	Gov: Revenue	8,00,000/-	Planned Dates	08.02.23	22.02.23	26.02.23	28.02.23	02.03.23	08.03.23	45	45	90
	Total Value of Goods Procurement							23,00,000/-										

  
১৩/১১/২২

টিভি প্রকৌশলী (গ্রেড-২)


মোঃ মুরাদ হোসেন  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
১৩/১১/২২

টিভি প্রকৌশলী (গ্রেড-১)

  
১৩/১১/২২

ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
সুব্রত কুমার দাস  
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম।

  
১৩/১১/২২

জেনারেল ম্যানেজার  
মোছাঃ মাহুজ্জা আকতার  
জেনারেল ম্যানেজার (চঃদাঃ)  
বিভিটি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

**Annual Procurement Plan (2022-2023)  
For Revised Revenue budget  
Code No. 4112203**

(বেতার সরঞ্জামাদি)

Information & Broadcasting  
Ministry  
Bangladesh Television  
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র  
বেতার সরঞ্জামাদি

Budget: Gov: Revenue

Total Budget Allocation: 1,50,000/-


Ministry of Division


Agency


Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TV.E


Project/Programme Name & Code: (বেতার সরঞ্জামাদি) 4112203

Package No	Description of Procurement Package	Quarter No	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Contract Signature	Time for completion of Contract	Total (dr)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Lot- 01	Supply of LED Television Set	1st (jul-sep)			RFQ	GM	Gov: Revenue	1,50,000/-	Planned Dates	06.09.22	13.09.22	13.09.22	15.09.22	19.09.22	21.09.22	21	7		
	Total Value of Goods Procurement							1,50,000/-											

  
১৯/৯/২২  
চিডি প্রকৌশলী (গ্রেড-২)  
মোঃ নূরুদ্দীন হোসেন  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
১৯/৯/২২  
চিডি প্রকৌশলী (গ্রেড-২)

  
১৯/৯/২২  
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
সুব্রত কুমার দাস  
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম।

  
১৯/৯/২২  
জেনারেল ম্যানেজার  
মোছাঃ শাহনুজা আক্তা  
জেনারেল ম্যানেজার (চট্টগ্রাম)  
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।




**Annual Procurement Plan(2022-2023)**  
For Revised Revenue budget  
Code No.(অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি)৩২৫৭৩০১

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code: Controller/ Chief Art Director/Art Director  
Project/ Programme Name & Code


Information Ministry  
Bangladesh Television  
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম  
অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি(৩২৫৭৩০১)

Budget: Gov. Revenue  
Total Budget Allocation-35,00,000/-


Package no	Description of Procurement package	Unit	Quantity	Procurement Method of Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd.cost in Taka in Lacs	Time Code for Process	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total to contract Signature	Time for Completion of Contract	Total Time in (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	ক্রোমার জন্য সবুজ পর্দা,সেটের জন্য কালো কাপড়,ট্রাস ১০টি,সোফা সেট,খাট,গাম গর্জনকাঠ, রঙ, বিবিধ	-	As Required	LTM	GM	Govt: Revenu	8,00,000/-	Planned Dates	12.09.22	03.10.22	06.10.22	10.10.22	12.10.22	16.10.22	34	14	48
Lot-02	গর্জনকাঠ,ককসিট, রঙ, প্রপস,প্রাইবোর্ড, তারকাটা,ফরমিকা, বিবিধ	-	As Required	LTM	GM	Govt: Revenu	8,00,000/-	Planned Dates	08.11.22	28.11.22	30.11.22	01.12.22	07.12.22	08.12.22	30	15	45
Lot-03	প্রাইবোর্ড, ককসিট,তারকাটা, রঙ,পিভিসিপ্রিন্ট, ফরমিকা বিবিধ	-	As Required	LTM	GM	Govt: Revenu	7,00,000/-	Planned Dates	02.01.23	23.01.23	25.01.23	29.01.23	31.01.23	05.02.23	33	15	48
Lot-04	পর্দা,টেবিল, প্রাইবোর্ড, ফ্লোরম্যাট,তারকাটা, আধুনিক প্রপস, বিবিধ	-	As Required	RFQ	GM	Govt: Revenu	3,00,000/-	Planned Dates	01.03.23	09.03.23	09.03.23	12.03.23	13.03.23	15.03.23	15	7	22
Lot-05	গর্জনকাঠ, রঙ, প্রপস, প্রাইবোর্ড,ফরমিকা তারকাটা,ককসিট, সোফা, বিবিধ	-	As Required	LTM	GM	Govt: Revenu	7,00,000/-	Planned Dates	04.04.23	28.04.23	26.04.23	27.04.23	30.04.23	02.05.23	29	15	45

  
শিল্পনির্দেশক

**সুচয়ন পাল**  
শিল্প নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ডক ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

  
কন্ট্রোলার/মুখ্যশিল্পনির্দেশক

**মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান**  
নিয়ন্ত্রক মুখ্য শিল্প নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
মন্ত্রণালয় কেরা।

  
জেনারেল ম্যানেজার  
**মোহাম্মদ মাসুদুর আজর**  
জেনারেল ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

**Annual Procurement Plan (2022-2023)**  
For Revised Revenue Budget  
Code No.4112202

(কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code:  
Project/Programme Name & Code

Information and Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র  
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক 4002202

Budget: Gov: Revenue  
Total Budget Allocation:- 1,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka in Lacs	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Lot-01	High Config: Desktop Computer Core i9 with Graphics card (সিপিইউ মনিটর, ইউপিএস- ০৩, প্রিন্টার- ০৩টি, স্ক্যানার- ০৩টি) Desktop Computer Core i7 (সিপিইউ, মনিটর, ইউপিএস- 08)	02	05	RFQ	GM	Govt: Revenue	3,00,000/-	Planned Dates	10.10.22	17.10.22	17.10.22	19.10.22	03.11.22	-	-			
	Total Value of Goods Procurement						3,00,000/-											

*Baie*  
26/10/22  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

**মোঃ আবদুল বায়েস**  
সহকারী পরিচালক (অর্থ)  
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

*JMD*  
26/10/22  
জেনারেল ম্যানেজার  
**মোছাঃ মাহফুজা আক্তার**  
জেনারেল ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।



## Annual Procurement Plan (2022-2023)

For Revised Revenue Budget

Code No.3256106

(পোশাক)

Ministry of Division  
Agency

Procuring Entity Name & Code:


Project/Programme Name & Code:


Information and Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television, Chattogram Center  
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র  
পোশাক 3256106

Budget: Govt: Revenue

Total Budget Allocation :

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka in Lacs	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR2	১৭-২০তম গ্রেড কর্মচারীদের দাস্তরিক পোশাক (জুতা, মোজা, ছাতা, নাম ফলক, শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ফুল ও হাক সাফারি, ডি গ্লা সোয়েটার, সু/স্যাভেল)	Lot	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	RFQ	GM	Govt: Revenue	2,00,000/-	Planned Dates	25.04.23	03.05.23	03.05.23	04.05.23	16.05.23	-	-	-
	Total Value of Goods Procurement						2,00,000/-									

  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
মোঃ আবদুল বায়েস  
সহকারী পরিচালক (অর্থ)  
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
জেনারেল ম্যানেজার  
মোঃ আব্দুল আজিজ  
জেনারেল ম্যানেজার (চঃদাঃ)  
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়  
ডায়েরী নং: ৩৮৮২ তারিখ: ২৮/০৭/২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

নং- ১৫.৫৪.১৫০০.০৪২.২০.০৭১.২২- ৩৩৪২

তারিখ: - ০৪.১০.২০২২

বিষয় : ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে  
প্রকাশ এবং নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : নং-১৫.৫৪.০০০০.০২১.০৫.১৯২.২২-১৭০৭. তারিখ: ২৮.০৭.২০২২ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে সর্বিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম  
কেন্দ্রের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ১১ (এগারো)টি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
(APP) বিটিভির ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নির্ধারিত ফরমে পূরণপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ১১ (এগারো)টি বার্ষিক  
ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বিটিভির ওয়েব সাইটে প্রকাশের সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ  
করা হলো।

সংযুক্তি: ০৬ (ছয়) পাতা।

২৮/০৭/২০২২  
মোহাঃ মাহফুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (চ:দা:)

মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
সদর দপ্তর, রামপুরা, ঢাকা।

✓ [দু:আ: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিটিভি, সদর দপ্তর ]  
বিটিভি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করুন
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> কথা বলুন
পিএ	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	

K/S/ks/ks  
২৮/০৭/২২  
মহাপরিচালক

৩৩৪২