

Annual Procurement Plan (APP) of 2023-2024 ADP Allocation for Goods
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting
Agency: Bangladesh Television

Project Name : Modernization, Digitalization & Automation of Bangladesh Television Central System (1st phase) (1st Revised)
Procuring Entity Name: Project Director; Project Code: 224235700

APP for Goods, Economic Code: 4112303

Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Est'd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	NOA	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GD1	Supply, Installation, Testing, Harmonizing and Commissioning of Floor AC and Dehumidifier on Turn-key Basis for News and Technical Zone	Lot	1	RFQ (NCT)	PD	GOB	5	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1-Nov-23 0 20	21-Nov-23 20	5-Dec-23 14	12-Dec-23 7	19-Dec-23 7	26-Dec-23 7	- 55	9 Feb-24 45

APP for Goods, Economic Code: 4112314

Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Est'd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	NOA	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
2	GD2	Procurement of Furniture (i.e. Operating chair, Almirah, file cabinet) for Technical Zone	Lot	1	RFQ (NCT)	PD	GOB	5	Planned Dates Planned Days Actual Dates	3-Dec-23 0 10	13-Dec-23 10	20-Dec-23 7	27-Dec-23 7	3-Jan-24 7	10-Jan-24 7	38	20-Jan-24 10

মোঃ সাইফুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 "বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থা"
 আনুষ্ঠানিক, ডিজিটাইজেশন
 ও অটোমেশন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শিল্প-১০৪

মোঃ মনিরুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 "বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থা"
 আনুষ্ঠানিক, ডিজিটাইজেশন
 ও অটোমেশন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শিল্প-১০৪

মোঃ মনিরুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 "বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থা"
 আনুষ্ঠানিক, ডিজিটাইজেশন
 ও অটোমেশন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শিল্প-১০৪

মুনির আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (APP) of 2022-2023 ADP Allocation for Works and Services
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting

Agency: Bangladesh Television

Procuring Entity Name: Project Director; Project Code: 224235700

Project Name : Modernization, Digitalization & Automation of Bangladesh Television Central System (1st phase) (1st Revised)

APP for Works,Economic Code: 4111201

Serial	Package a per DPP	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Tender Advertise	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	NOA	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WD2	বিভিন্ন বিজ্ঞ স্টুডিও, বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (PCR), ও Central Aparatus Room (CAR) এর সেরামিক সংস্কার কাজ	Lot	1	OTM (NCT)	PWD	GOB	47.00	Planned Dates Planned Days	5-May-22 0	19-May-22 14	2-Jun-22 14	9-Jun-22 7	16-Jun-22 7	23-Jun-22 7	49	
							47.00		Actual Dates	5-May-22	19-May-22	2-Jun-22	9-Jun-22	13-Jun-22	13-Jun-22		

APP for Services,Economic Code: 3211131

Serial	Package a per DPP	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Tender Advertise	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	NOA	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SD2	Supply of Manpower (Driver 01, Office support staff 02) per year Through Out sourcing	Firm	1	OTM (NCT)	PD	GOB	7.4/Year	Planned Dates Planned Days	15-Jul-18 0	29-Jul-18 14	12-Aug-18 14	19-Aug-18 7	26-Aug-18 7	2-Sep-18 7	49	
							7.4/Year		Actual Dates	7-Oct-18	28-Oct-18	2-Jan-19	10-Jan-19	10-Jan-19	28-Jan-19		**

* পূর্ণ কাজ সমূহ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

** প্রকল্প চলমান থাকা এবং লেবা সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস সরঞ্জামজনক ইওয়ায় চুক্তিটি চলমান আছে।

Signature
১৭/০৭/২০২০

মোঃ সাইফুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার কারাগার
আধুনিকায়ন, ডিজিটাইজেশন
ও অটোমেশন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক কাজ

Signature
১৭/০৭/২০

মোঃ মাল্লিক হোসেন
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (লিটি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়

মোঃ মনিরুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার কারাগার
আধুনিকায়ন, ডিজিটাইজেশন
ও অটোমেশন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক কাজ

Signature
১৭/০৭/২০

মুনীর আহমাদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন