

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV
CODE NO : 4112304 (Engineering and Others Equipments)

(a) Financial Year 2023-24
 (b) Reporting Period: 12-07-2023

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting
 (d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Flyaway DSNG and Allied Equipment with Redundancy compatible to Bangabandhu Satellite (BS-1) on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) eGp	MOIB	GOB	470.00	Planned Dates	7-Aug-23	18-Sep-23	30-Oct-23	4-Dec-23	11-Dec-23	8-Jan-24		7-May-24
									Planned Dates	0	42	42	35	7	28	154	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GR2	Supply, Installation, Testing and Commissioning of LiveTelecast /Production Equipment for OB-ENG of BTV on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) eGp	MOIB	GOB	300.00	Planned Dates	16-Aug-23	27-Sep-23	8-Nov-23	13-Dec-23	20-Dec-23	17-Jan-24		16-May-24
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	154	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GR3	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Broadcasting Equipment for Jatio Sangsad Bhaban on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) eGp	MOIB	GOB	550.00	Planned Dates	20-Aug-23	1-Oct-23	12-Nov-23	17-Dec-23	24-Dec-23	21-Jan-24		20-May-24
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	154	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
4	GR4	Supply, Installation, Testing and Commissioning of News Camera for BTV Dhaka Centre on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (NCT) e-Gp	DG, BTV	GOB	120.00	Planned Dates	7-Aug-23	21-Aug-23	4-Sep-23	11-Sep-23	18-Sep-23	16-Oct-23		13-Feb-24
									Planned Dates	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GR5	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dual Cast Transmitter for BTV Noakhali Station on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) eGp	DG, BTV	GOB	200.00	Planned Dates	10-Aug-23	21-Sep-23	2-Nov-23	7-Dec-23	14-Dec-23	11-Jan-24		10-May-24
									Planned Dates	0	42	42	35	7	28	154	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

monka
 22/09/2026
 মোকসানা ইয়াছিন
 সিনিয়র ম্যানেজার (চুক্তি দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 প্রধান কার্যালয়

AMR
 22/09/2023
 মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

মুনির আহমদ
 22/9/23
 মুনির আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV

CODE NO : 3256105 (Raw Material & Spare Parts)

(a) Financial Year 2023-24

(b) Reporting Period: 12-07-2023

(c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	Procurement of Spare Parts of NEC Transmitter for Six sub centre of BTV.	Lot		DPM (ICT)	DG, BTV	GOB	150.00	Planned Dates	16-Aug-23	27-Sep-23	8-Nov-23	13-Dec-23	20-Dec-23	17-Jan-24		16-Apr-24
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	154	90
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GR2	Procurement of Spare Parts of Plisch Transmitter for Three sub centre of BTV.	Lot		DPM (ICT)	DG, BTV	GOB	60.00	Planned Dates	16-Aug-23	27-Sep-23	8-Nov-23	13-Dec-23	20-Dec-23	17-Jan-24		16-Apr-24
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	154	90
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GR3	Battery for 80 KVA Online UPS Of B.Barua & 100 KVA AVR for Natore.	Lot		OTM (NCT) e-GP	DG, BTV	GOB	40.00	Planned Dates	20-Aug-23	3-Sep-23	17-Sep-23	24-Sep-23	1-Oct-23	29-Oct-23		27-Jan-24
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	90
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
4	GR4	Spare Parts for Head Quarter's Different Equipment.	Lot		LTM/RFQ	DG, BTV	GOB	10.00	Planned Dates	20-Aug-23	3-Sep-23	17-Sep-23	24-Sep-23	1-Oct-23	29-Oct-23		27-Jan-24
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	90
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

[Signature]
22/09/2026

রোকসানা ইয়াছমিন
ইঞ্জিনিয়ারিং মানেজার (সেভি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়

[Signature]
22/09/2026

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
নিম্নের ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

[Signature]
22/09/26

মুন্সীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

[Signature]

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(c) Ministry : Ministry of Information

(b) Reporting period : 30-06-2024

Anabashik Bhaban Code No : 3258107

(d) Head of procuring Entity : Director General, BTV

Total Allocation : 3127016.00

SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	WR-1	বিটিভি, প্রধান কার্যালয়ের জন্য Face Detector Machine স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	4.00	Planned Dates	01.08.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	-	30.06.24
										0	10	7	7	7	14	45	-
02	WR-2	পুলিশ ব্যারাকের পানি পড়া রোধ, দরজা, জানালা ও ওয়াল মেরামতসহ আনুসঙ্গিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	20.08.23	30.09.23	17.09.23	24.09.23	31.09.23	14.10.23	-	30.6.24
									Planned days	0	10	7	7	7	14	45	-
									Actual Dates								
03	WR-3	বিটিভি, প্রধান কার্যালয়ের ওয়াশরুমের বেসিন, কোমড ও অন্যান্য ফিটিংস মেরামত ও সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	20.08.23	30.09.23	17.09.23	24.09.23	31.09.23	14.10.23	-	30.6.24
									Planned days	0	10	7	7	7	14	45	-
									Actual Dates								


A. Rahman
12.07.2023
মোঃ আছাদুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


3219126
মোঃ জিল্লুর রশিদ
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


19/2
মুন্সীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	WR-4	বিটিভি, ঢাকা কেন্দ্রের রিসিপশনের ভান্সা টাইলস মেরামত ও আনসার ক্যাম্পের দরজা, জানালা ও বাথরুমের আনুসঙ্গিক মেরামত ও সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	22.08.23	01.09.23	08.09.23	14.09.23	21.09.23	05.10.23		30.6.24
									Planned days	0	10	7	6	7	14	45	
									Actual Dates.								
05	WR-5	বিজ্ঞাপন শাখার ১০০২ নং কক্ষে থাই পার্টিশনকরন ও অন্যান্য সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	327,016/-	Planned Dates	22.08.23	01.09.23	08.09.23	14.09.23	21.09.23	05.10.23		30.6.24
									Planned days	0	10	7	6	7	14	45	
									Actual Dates.								
06	WR-6	বিটিভি কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রের জরুরি মেরামত ও সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	বিটিভি 'র' কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের তাৎক্ষনিক মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হবে।							
									Planned days								
									Actual Dates.								


 12.07.2023
 মোঃ আতিউর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 21/7/23
 মোঃ জিব্বার রাশিদ
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 21/7/23
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2023-2024

(b) Reporting period : 30-06-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


Betar Sharonjamdi Code No : 4112203


Total Allocation : 20.00 Lac


(c) Ministry : Ministry of Information


(d) Head of procuring Entity : Director General. BTv

Sl. No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	বিটিভির আনুষ্ঠান মনিটরিং এর জন্য টিভি সেট ক্রয়	Lot	Lot	OTM(NCT) e-GP	DG BTv	GOB	20.00	Planned Dates	10.08.23	31.08.23	07.09.23	14.09.23	21.09.23	18.10.23	-	30.06.24
									Planned days	0	21	7	7	7	28	70	-
									Actual Dates								


 12.07.2023
 মোঃ আতিকুর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 32219126
 মোঃ জিহুর রশিদ
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 321412
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


(a) Financial Year : 2023-2024


(b) Reporting period : 30-06-2024


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
Others Jantropati & Sharonjamadi Code No : 3258105
Total Allocation : 17.00 Lac


(c) Ministry : Ministry of Information
(d) Head of procuring Entity : Director General, BTV

Sl. No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estid cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	বিটিভি সদর দপ্তর ভবনের এসি সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষ্ঠানিক খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সংস্থাপন	Lot	Bulk	LTM	DG BTV	GOB	14.00	Planned Dates	14.08.23	28.08.23	04.09.23	11.09.23	18.09.23	02.10.23		30.6.24
									Planned days	0	14	7	7	7	14	49	-
02	GR-2	বিটিভি সদর দপ্তর ভবনের ফটোকপি মেশিন মেরামত।	Lot	03	RFQ	DG BTV	GOB	3.00	Planned Dates	14.08.23	28.08.23	04.09.23	11.09.23	18.09.23	02.10.23		30.6.24
									Planned days	0	14	7	7	7	14	49	-


12.07.2023
মোঃ আজিম রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা ঢাকা।


3219120
মোঃ জিব্রান রশিদ
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


3219120
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2023-2024

(b) Reporting period : 30-06-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


Electric Sharonjamadi Code No : 4112303


Total Allocation : 20.00 Lac


(c) Ministry : Ministry of Information


(d) Head of procuring Entity : Director General, BTV

Sl. No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
01	GR-1	বিটিভির কেন্দ্র ও অন্যান্য উপকেন্দ্রের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC) ক্রয়	Bulk	Lot	OTM (NCT) e-GP	DG BTV	GOB	14.00	Planned Dates	01.08.23	21.08.23	28.08.23	04.09.23	11.09.23	09.10.23	-	30.06.24
									Planned days	0	21	7	7	7	28	70	-
									Actual Dates								
02	GR-1	বিটিভির সদর দপ্তর ভবনসহ কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	Bulk	Lot	LTM	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	06.08.23	23.08.23	30.08.23	07.09.23	14.09.23	01.10.23	-	30.06.24
									Planned days	0	14	7	8	7	17	53	-
									Actual Dates								


 12.07.2023
 মোঃ আজিজুর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 22/9/23
 মোঃ জিব্বার রশিদ
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 22/9/23
 মুনীর আলম
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
ডায়েরী নং... ২৩৬৫ তারিখ ২৫/৭/২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

১৫.৫৪.০০০০.০২৩.২০.১১৫.২৩-৩৩৫

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : বিটিভির ওয়েব সাইটে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রকাশ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালন বাজেটের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযোজনী : বর্ণনামতে, ০৭ (সাত) পাতা।

[Signature]
২৫/০৭/২০২৬
(রোকসানা ইয়াছমিন)
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (O&M)
(চলতি দায়িত্ব)

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করুন
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> কথা বলুন
পিএ	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন
	নির্বাহক

২৫/৭/২৬