

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3211102
(পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা)

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	13.00	Planned Dates	23.07.23	06.08.23	13.08.23	20.08.23	27.08.23	24.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাৱশ্যকীয় জরুরী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			2.00		-	-	-	-	-	-	-	

সত্যায়িত

এস এম আর ইউনুস
 সহকারী পরিচালক (জর)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০.৯.২৩
 মোঃ আব্দুল মোসেন
 সহকারী পরিচালক (জর)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 দাখপুরা, ঢাকা।

মোঃ সীমা আশমিন
 উপ-পরিচালক (মোগাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

মোঃ আব্দুল হক
 উপ-পরিচালক (মোগাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

৩০.৯.২৩
 মোহাম্মদ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (চপরি বজি)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year: 2023-2024 (b) Reporting Period: 30.06.24	ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET CODE NO: 3253-102 অন শুল্ক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী সরবরাহ নিরাপত্তা সামগ্রী	Taka: 10.00 Lakh
---	---	-------------------------


Sl. No.	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	
01.	G-1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of ৩০০টি অমিনিবর্ধক যন্ত্র রিকম্পিং for Dhaka TV Center on Turn-Key basis.	৩০০টি	৩০০টি	RFQ (NCT)	GM DTV	GOB	03.00	Planned Dates	02 May, 2024	09 May, 2024	14 May, 2024	17 May, 2024	22 May, 2024	27 May, 2024			
									Planned Dates	0	07	05	03	05	05	25		
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	G-2	Supply, Installation, Testing and Commissioning of আর্চওয়ে মেটেল ডিটেইন্সর যন্ত্র for Dhaka TV Center on Turn-Key basis.	৩টি আর্চওয়ে মেটেল ডিটেইন্সর যন্ত্র, ১০টি আইপি ক্যামেরা এবং ৬টি ইউপিএস, পিওই সুইচ ৮টি, ক্যাট-৬ ক্যাবল ২ কয়েল, অনু ৫টি, মিডিয়া কনভার্টার ৬টি+ এ্যাডভেটার ৬টি এবং এইট পোর্ট সুইচ ৫টি, ক্যামেরা এ্যাডভেটার- ১০টি।	৩টি আর্চওয়ে মেটেল ডিটেইন্সর যন্ত্র, ১০টি আইপি ক্যামেরা এবং ৬টি ইউপিএস, পিওই সুইচ ৮টি, ক্যাট-৬ ক্যাবল ২ কয়েল, অনু ৫টি, মিডিয়া কনভার্টার ৬টি+ এ্যাডভেটার ৬টি এবং এইট পোর্ট সুইচ ৫টি ক্যামেরা এ্যাডভেটার- ১০টি।	e-GP (NCT)	GM DTV	GOB	07.00	Planned Dates	20 July, 2023	03 August, 2023	10 August, 2023	17 August, 2023	24 August, 2023	21 September 2023			
									Planned Dates	0	14	7	7	7	28	63		
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


সত্যায়িত


20/09/2024


এস এম আর তৈয়্যাব
 মহাকর্তা পরিচালক (অর্থ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 পরিচালনাধীন বাংলাদেশ সরকার


 নিরাপত্তা কর্মসূচী
 মোঃ নূরুল ইসলাম
 নিরাপত্তা অফিসার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 উপ-পরিঃ (প্রশাঃ)
 ২০/৯/২৪
 মোঃ রুহুল আমিন
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা কেন্দ্র


 অতি-পরিঃ (প্রশাঃ)
 মোঃ আমিনুল রহমান
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা


 ২০/৯/২৪
 জেনারেল ম্যানেজার
 মোছাঃ মাহবুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (সেকি দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।


 ড. মোঃ মাহবুব আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3255101

কম্পিউটার সামগ্রী

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computers Content Cartridge & Toner for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	17.00	Planned Dates	23.07.23	06.08.23	13.08.23	20.08.23	27.08.23	25.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

4. ✓
 ১০/৯/২০২৩
 এস এম আন টেলিভিশন
 মহাকাশ পরিচালক (জেন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বাংলাদেশ সরকার

২০.৯.২৩
 মোঃ আবুল হোসেন
 সহকারী পরিচালক (জেন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বামপুরা, ঢাকা।

১০/৯/২৩
 মোঃ রশিদ আমিন
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

১০/৯/২৩
 মোঃ আমিনুল রহমান
 মহাকাশ পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বামপুরা, ঢাকা।

১০/৯/২৩
 মোহাঃ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (সিনিয়র)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

১০/৯/২৩
 মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


CODE NO : 3255101


কম্পিউটার সামগ্রী


(a) Financial Year : 2023-2024
(b) Reporting Period : 30.06.2024


(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting.
(d) Head of Procuring Entity : General Manager


Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5. ✓ 01.	GR-1	Procurement of Computer Content, Cartridge & Toner For BTV Dhaka Station.	Nos	-	OTM (NCT) e-GP	GM	GOB	8.00	Planned Dates	02.08.23	16.08.23	23.08.23	30.08.23	06.09.23	04.10.23	-	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


২০/৭/২৩
মোঃ শাহিদুল আলম
নির্বাহী অফিসার (যাচাই)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


২০/৭/২৩
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
যাচাই কর্মসূচী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


২০/৭/২৩
মোঃ মাহবুবুল আলম
জেনারেল ম্যানেজার (সেলি মার্কেট)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।


ড. মোঃ জাহিদুল আলম
সহ পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

সত্যায়িত

২০/৭/২৩
এস এম জাহান ইকবাল
সহকারী পরিচালক (যাচাই)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3255102
(মুদ্রণ ও বাধাই)

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2024

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01		Procurement of Printing & Binding for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	4.00	Planned Dates	06.08.23	20.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23	-	-
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates								
02		অন্যান্য প্রয়োজনীয় মুদ্রণ ও বাধাই এর জনস্বার্থী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সত্যস্বীকৃত
 20/09/2023
 এস এম আর হত্যের
 মহাস্বার্থী পরিচালক (স্বঃ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

20.9.23
 মোঃ আব্দুল হোসেন
 মহাস্বার্থী পরিচালক (স্বঃ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

20/9/23
 মোঃ রফিকুল হোসেন
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

20/9/23
 মোঃ আমিনুল রাসুল
 মহাস্বার্থী পরিচালক (স্বঃ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

20/9/23
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (স্বঃ দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আব্দুল আলিম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3255105**

অন্যান্য মনিহারি

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Offset Paper for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	25.00	Planned Dates	03.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	07.09.23	05.10.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

সত্যায়িত
20/09/2023
এস এম আমিন হোসেন
সহকারী পরিচালক (জন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
কামলাতলী বাংলাদেশ সরকার

সত্যায়িত
20.9.23
মোঃ আব্দুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (জন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
কামলাতলী, ঢাকা।

মোঃ রফিকুল আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

মোঃ মোহাম্মদ হুমায়ূন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
কামলাতলী, ঢাকা।

মোঃ মোহাম্মদ হুমায়ূন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
কামলাতলী, ঢাকা।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3256102**

রাসায়নিক

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Chemical Goods for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	3.00	Planned Dates	26.07.23	02.08.23	07.08.23	10.08.23	16.08.23	21.08.23	-	
									Planned Days	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাবশ্যকীয় জরুরী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			1.00		-	-	-	-	-	-	-	

সত্যায়িত
২০/৭/২৩
এস এম আলী হোসেন
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
মহাপরিচালক অফিস
মুর্শিদাবাদ

২০.৭.২৩
মোঃ আব্দুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

২০/৭/২৩
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

২০/৭/২৩
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

২০/৭/২৩
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (সংশ্লিষ্ট দপ্তর)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

২০/৭/২৩
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


CODE NO:3256102


সাময়িক


- (a) Financial Year: 2023-2024
 (b) Reporting Period:30.06.2024
 (c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
 (d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


- (e) Head of Procuring Entity: Director General.
 (f) Procuring Entity: General Manager.
 (g) GOB-8.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of 04 types of Water Treatment chemicals for Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	8.00	Planned Dates	20.08.23	03.09.23	17.09.23	24.09.23	01.10.23	29.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120



 ২/৭/২৩
 সুই হেলা মৎ
 শীতাল রক্ষণ প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 সায়েম ইবনে আকবর
 মন্ত্রীর/ডিপিরিং ম্যানেজার (ই: মা:)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা


 ০৯/০৭/২৩
 মোঃ আরিফুল হাসান
 ডিরেক্টর (প্রকৌশল)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২/৭/২৩
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (গেটি দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।


 ড. মোঃ আব্বাস আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


 ২৩/০৭/২০২৩
 এস এম আলী হোসেন
 মহাপরিচালক (অঃ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3256103**

ব্যবহার্য সামগ্রী

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Cosmetics Content for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	10.50	Planned Dates	06.08.23	20.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাৱশ্যকীয় জরুরী ক্রম কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			.50									

সত্যায়িত
GMP
20/9/2023
এস এম আর সিস্টেমস
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মোঃ আব্দুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (জর)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

মোঃ আমিনুর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (স্বাক্ষর)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আব্দুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3256106
(পোশাক)

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Leverage for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	27.64	Planned Dates	15.08.23	29.08.23	06.09.23	13.09.23	20.09.23	18.10.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২০.৭.২৩
 মোঃ আবুল হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা।

৩০/৭/২৩
 মোঃ রুহুল আমিন
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

২১.০৭.২৩
 মোঃ আমিনুল হক
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা।

২০/৭/২৩
 মোহাম্মদ মাহফুজা আজহার
 সিনিয়র যোগাযোগ কর্মকর্তা
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আযাহার আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

সত্যায়িত
 ২০/৭/২৩
 এস এম আবু তৈয়্যেব
 সহকারী পরিচালক (ক্রম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 4112202
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computer & Accessories for BTV Dhaka Station.	No	20 Pcs	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	24.00	Planned Dates	20.07.23	03.08.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	21.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

সত্যায়িত
 20/09/2023
 এল এম আর আমিন
 উপ-পরিচালক (প্রোগ্রাম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রাজশাহী

১০.৭.২৬
 মোঃ আবুল হোসেন
 মহাপরিচালক (ক্রম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

১০/৭/২৩
 মোঃ রুহুল আমিন
 উপ-পরিচালক (প্রোগ্রাম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

১০.৭.২৬
 মোঃ আমিনুর রহমান
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রোগ্রাম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

১০.৭.২৬
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (সিটি মনিটর)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112202

কম্পিউটার ও অনুষ্ঠিক

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(c) GOB-24.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Capture Computer for MCR & related accessories for Studios of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	24.00	Planned Dates	27.07.23	10.08.23	24.08.23	31.08.23	07.09.23	05.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

13. ✓

আবদুল হক
09.7.23
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল হক
৭/৭/২৩
আবদুল্লাহ আল হাদী
সফন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সালেম ইবনে আবদুল
করীম/ইউনিট/১২/২০২৩
সালেম ইবনে আবদুল
করীম/ইউনিট/১২/২০২৩
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

১২
০২/০৭/২৩
মোঃ আবদুল হক
নিয়ন্ত্রক (সংক্রান্ত)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

১২
০২/০৭/২৩
মোঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (সংক্রান্ত)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

১২
০২/০৭/২৩
শ্রী আলম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

সত্যায়িত
২৩/০৭/২৩
এস এম আবু হোসেন
সহকারী পরিচালক (সংক্রান্ত)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 4112204
(টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদী)

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Composition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Telephone Equipment for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	1.50	Planned Dates	27.08.23	03.09.23	10.09.23	13.09.23	18.09.23	24.09.23	-	
									Planned Days	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

14.

সত্যায়িত
 20/09/2023
 এস এম আব তোফায়ে
 মহাকাশী পরিচালক (ক্রম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 পপজাতকী বাংলাদেশ সরকার

20.9.23
 মোঃ আব্দুল হোসেন
 মহাকাশী পরিচালক (ক্রম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহমুদ আমিন
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

20.09.23
 মোঃ আমিনুর রাসুল
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

20/9/23
 মোহাম্মদ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (পলি ব্যাংক)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আব্দুল আলিম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION CODE NO : 4112310

অফিস সরঞ্জামাদী

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Kent and Pure it Machine for BTV Dhaka Station.	No	20 Pcs	RFQ	GM	Civ. Revenue	1.50	Planned Dates	26.07.23	02.08.23	07.08.23	10.08.23	16.08.23	21.08.23		
									Planned Days	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাবশ্যকীয় জনস্বার্থী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

15.4

সত্যায়িত
20/9/2023
এস এম জাহাঙ্গীর
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আব্দুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

মোঃ রফিকুল আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

মোঃ আমিনুর রশিদ
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (সংশ্লিষ্ট)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আমিনুর আলম
সহ-পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

৩৯

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 4112314
(আসবাবপত্র)

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Furniture for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	8.00	Planned Dates	27.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	28.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অপ্রাথমিকীয় কর্মসূচী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			2.00		-	-	-	-	-	-	-	

20.09.26
 মো: আবুল হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

20.09.26
 মো: রফিক আমিন
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

20.09.26
 মো: আমিনুর রাসুল
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

20.09.26
 মোহাম্মদ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল মানেজার (সদৃশি গার্টমেন্ট)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মো: আবুল কালাম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

সত্যায়িত
 20.09.26
 মো: আবুল হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

**ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 4112316**

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estid cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Music Instruments for BTV Dhaka Station.	No	22 Pcs	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	4.00	Planned Dates	27.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	28.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২০.৭.২৩
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

১০/৭/২৩
মোঃ রুহুল আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

২১-০৭-২৩
মোঃ আমিনুর রাসুল
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

১০/৭/২৩
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (ক্রয় দাফতর)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

সত্যায়িত
২০/৭/২৩
এস এন মাহবুব উদ্দৌল
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সংস্কৃতিক্তা বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112316

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-4.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Portable AC, Projector, Sound System for Conference Room of Dhaka station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	4.00	Planned Dates	19.07.23	02.08.23	16.08.23	23.08.23	30.08.23	27.09.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

18°

09.7.23
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেট-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

৯/০৭/২৩
আবদুল্লাহ আল হাদী
সফটওয়্যার প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

৯/৭/২৩
সালেম ইবনে আকবর
কন্ট্রোল/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (৪: দাঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

০২/০৭/২৬
মোঃ সাইফুল কামান
নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২১/৭/২৬
মোহাঃ মাহমুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (গেট দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আযীস আলম
ব্যাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৯/৭/২৩
এস এন আবু তায়্যাব
সহকারী পরিচালক (অঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গাজীপুরা বাংলাদেশ সরকার

১৫

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO:3258105

অন্যান্য স্বল্পপাতি ও সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.


(g) GOB-21.25 (Lakh)

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	WR-1	Chiller repairing, chiller de-scaling, chilled water pipe re-insulation and chilled/condenser water pump re-pairing work for central AC plant.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	14.00		Planned Dates 13.08.23	27.08.23	10.09.23	17.09.23	24.09.23	22.10.23		
		Emergency Maintenance work of AHU, FCU and Split type AC, Lift servicing, Neon Sign of BTV, MCR, PCR, Editing panel, Live equipments etc. of BTV Dhaka Station.			DP			7.25		Planned Time 0	14	14	07	07	28	70	120


19.1


২/৭/২৩


মুহিবুল হক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গামপুরা, ঢাকা।


২/৭/২৩

সায়ম হোসেন আমিন
কন্ট্রোলার/ইন্সপেক্টর ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গামপুরা, ঢাকা


০২/০৭/২৩

মোঃ আব্দুল হামিদ
নির্বাহক (প্রোগ্রামিং)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গামপুরা, ঢাকা।


২/৭/২৩

মোহাম্মদ মাহফুজ আলম
জেনারেল ম্যানেজার (চপডি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।



ড. মোঃ আব্দুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

স্বাক্ষরিত
২০/৭/২৩
এস এম আব্দুল হামিদ
মহাপরিচালক (চপডি)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গামপুরা, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:3256105

কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-130.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20.	01.	GR-1	Procurement of Spare Parts and equipments for Live Production and Transmission of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	35.00	Planned Dates	19.07.23	02.08.23	16.08.23	23.08.23	30.08.23	27.09.23		
										Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
21.	02.	GR-2	Procurement of Spare parts and aligned equipments for Studio of Dhaka station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	40.00	Planned Dates	30.07.23	13.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23		
										Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
22.	03.	GR-3	Procurement of Spare parts and related accessories for Central AC Plant for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	12.00	Planned Dates	27.07.23	10.08.23	24.08.23	31.08.23	07.09.23	05.10.23		
										Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
23.	04.	GR-4	Procurement of studio lights, Flood light, lighting accessories, LED Light with adaptor, UPS, UPS battery etc. for Dhaka station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	15.00	Planned Dates	20.08.23	03.09.23	17.09.23	24.09.23	01.10.23	29.10.23		
										Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
24.	05.	GR-5	Procurement of Camera Memory Cards, Portable Hard drive, Hard Drive for NAS, SSD cards and Data Storage Equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	20.00	Planned Dates	13.08.23	27.08.23	10.09.23	17.09.23	24.09.23	22.10.23		
										Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
		Emergency purchase of spare parts & aligned equipments for Dhaka Station.				DP		8.00										

সহকারী
এস এম আল হক
২০/০৭/২৩

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল হাদী
বক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সায়ম ইবনে আকবর
কন্ট্রোলিং/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (চ: দাঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ আরিফুল হাসান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ আরিফুল হাসান
ডেপুটি ম্যানেজার (সেটি নাইট)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO:4112304

প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024
(b) Reporting Period:30.06.2024
(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.
(f) Procuring Entity: General Manager.
(g) GOB-30.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25. 01.	GR-1	Procurement of Back pack for News Coverage of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	30.00	Planned Dates	19.07.23	02.08.23	16.08.23	23.08.23	30.08.23	27.09.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (মেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুর্রাহ আল হাদী
২/৭/২৩
আবদুর্রাহ আল হাদী
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সায়ম ইবনে আকবর
কন্ট্রোল/ইন্সপেক্টিং ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

আব্দুল হাসান
০২/০৭/২৩
মোঃ আব্দুল হাসান
নিরক্ষক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোহাম্মদ মাহফুজ আলতার
জেনারেল ম্যানেজার (জিডি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

সত্যজিৎ
২৭/৭/২৩
এস এম আবু তৈয়্যেব
সহকারী পরিচালক (অর্থ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০.০৭.২০২৩
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112303

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television,Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-10.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of different types of electric cable, electric bulb with adapter & other electric equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	8.00	Planned Dates	30.07.23	13.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
		Emergency purchase of different types of electrical equipments.			DP			2.00									

26.

27.

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
09.7.23
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল হাদী
৭/৭/২৩
সফল প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সারেম ইবনে আব্দুল
করীম/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (B: বা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

মোঃ আফিজুল হাসান
০২/০৭/২৩
সিনিয়র প্রকৌশলী (গ্রেড-৩)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোহঃ মাহমুজা আক্তার
২১/৭/২৩
জেনারেল ম্যানেজার (স্পেশাল ডিউটি)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহ-পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

২০/০৭/২৩
এস এম আল জেহাঙ্গীর
সিনিয়র প্রকৌশলী (গ্রেড-৩)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112303

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television,Dhaka Center.


(e) Head of Procuring Entity: Director General.


(f) Procuring Entity: General Manager.


(g) GOB-10.00 (Lakh)


26


Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of different types of electric cable, electric bulb with adapter & other electric equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	8.00	Planned Dates	30.07.23	13.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
Emergency purchase of different types of electrical equipments.					DP			2.00									



 09.7.23
 মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
 টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।



 9/7/23
 আবদুল হাছ আল হাদী
 সফন প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 সাইরুম ইবনে আকবর
 কন্ট্রোল/ইন্সপেক্টর বাংলাদেশ (B: বা:)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 02/09/20
 মোঃ সাইফুরা হাসান
 নিয়ন্ত্রক (অপেক্ষাকৃত)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 21/9/20
 মোহঃ মাহফুজ আলম
 জেনারেল ম্যানেজার (প্রতিষ্ঠান)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।


 ড. মোঃ মাহাবুব আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


 সত্যায়িত
 20/09/2023
 এস এম আব্দুল হাদী
 সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112203

বেতার সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-4.00 (Lakh)

27.

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Television set for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	4.00	Planned Dates	13.08.23	27.08.23	10.09.23	17.09.23	24.09.23	22.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

Handwritten signature
09.7.23
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (সেভ-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

Handwritten signature
৭/৭/২৩
সাবদুদ্রাহ আল হাদী
সফন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

Handwritten signature
৩/৭/২৩
সালেম ইবনে আকবর
কন্ট্রোলার/ইউনিট অফিসার (৪: দাঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

Handwritten signature
০২/০৭/২৩
মোঃ কারিমুল হাসান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

Handwritten signature
০৭/৭/২৩
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (সেভি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

Handwritten signature
৯
আব্দুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Handwritten signature
০৭/০৭/২৩
এস.এম. জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক (সেভি)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112203

বেতার সরঞ্জামাদি

- (a) Financial Year: 2023-2024
- (b) Reporting Period:30.06.2024
- (c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
- (d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

- (e) Head of Procuring Entity: Director General.
- (f) Procuring Entity: General Manager.
- (g) GOB-4.00 (Lakh)

27.
28.

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Television set for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	4.00	Planned Dates	13.08.23	27.08.23	10.09.23	17.09.23	24.09.23	22.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

Amun
09.7.23
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন একোপলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল হাদী
৭/৭/২৩
আবদুল হাদী আল হাদী
মফন একোপলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সালেম ইবনে আকবর
৭/৭/২৩
সালেম ইবনে আকবর
কন্ট্রোলার/ইন্সপেক্টর জেনারেল (B: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

মোঃ আবদুল হাসান
০৯/০৭/২৬
মোঃ আবদুল হাসান
নিয়ন্ত্রক (প্রোগ্রামিং)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
০৯.৭.২৬
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (গেটি দাফি)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

আব্দুল আলম
০৯.৭.২৬
আব্দুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

এস এম আব্দুল হাদী
০৯/০৭/২০২৩
এস এম আব্দুল হাদী
সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4113301

কম্পিউটার সফটওয়্যার

- (a) Financial Year: 2023-2024
 (b) Reporting Period:30.06.2024
 (c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
 (d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

- (e) Head of Procuring Entity: Director General.
 (f) Procuring Entity: General Manager.
 (g) GOB-12.00 (Lakh)

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Computer Antivirus Software, Editing Software, Zoom Software Renew/Licensing, Software for Design of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	10.20	Planned Dates	20.08.23	03.09.23	17.09.23	24.09.23	01.10.23	29.10.23		
		Emergency Purchase of Software for News & MCR.			DP			1.80	Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

29
28

আবদুল মুন্সির
09.7.23
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল হাদী
৯/৭/২৩
আবদুল্লাহ আল হাদী
সরকার প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সায়ম ইবনে আব্দুল
করীম/ইউজিয়ারিং মানেজার (৯। দা।)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

মোঃ আরিফুল হোসেন
০৯/০৭/২৩
মোঃ আরিফুল হোসেন
সরকার (গেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহফুজা আক্তার
০৯/০৭/২৩
মোঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল মানেজার (সেউ দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহ পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

০৯/০৭/২৩
এস এম জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী পরিচালক (সেউ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4113301

কম্পিউটার সফটওয়্যার

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-12.00 (Lakh)

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Computer Antivirus Software, Editing Software, Zoom Software Renew/Licensing, Software for Design of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	10.20	Planned Dates	20.08.23	03.09.23	17.09.23	24.09.23	01.10.23	29.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
		Emergency Purchase of Software for News & MCR.			DP			1.80									

28

আব্দুল হক
09.7.23
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (সেভ-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আব্দুল হক
৭/৭/২৩
আব্দুল হক আল হাদী
সফটওয়্যার প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সালেম ইবনে আকবর
কন্ট্রোল/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (B. পা.)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ আরশাদুল হাসান
০২/০৭/২৩
মোঃ আরশাদুল হাসান
নির্বাহক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
০২/০৭/২৩
জেনারেল ম্যানেজার (সেটি মার্টিং)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহ-পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

এস এম আল তৈয়্যাব
১০/০৭/২৩
এস এম আল তৈয়্যাব
সফটওয়্যার প্রকৌশলী (সেটি)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

a) Financial Year : 2023-2024
 (b) Reporting period : 30-06-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
 CODE NO: 3257301
 অনুষ্ঠান/ উদ্দেশ্য

(c) Ministry : Ministry of Information
 (d) Head of procuring Entity : D.G, BTV
 Tk. 207.00 Lac

Sl.No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estid cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	G-1	বিভিন্ন পুস্তকের প্রাইভেট ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	15.00	Planned Dates	20 July 23	06 Aug.23	13 Aug 23	17 Aug 23	21 Aug 23	31 Aug 23	12 Sep.23	
									Planned days	0	17	7	4	4	10	12	54
									Actual Dates.								
02.	G-2	বিভিন্ন প্রকার কাঠ ক্রয়	ফকর		OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	15.00	Planned Dates	23 July 23	06 Aug.23	13 Aug 23	17 Aug 23	20 Aug 23	30 Aug 23	11 Sep.23	
									Planned days	0	15	7	4	3	10	12	51
									Actual Dates.								
03.	G-3	বিভিন্ন প্রকার পেইন্টিং সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	14.00	Planned Dates	25 July 23	09 Aug.23	16 Aug 23	21 Aug 23	24 Aug 23	03 Sep.23	17 Sep.23	
									Planned days	0	15	7	5	3	10	14	54
									Actual Dates.								
04.	G-4	বিভিন্ন প্রকার মফ সামগ্রী ও সোপাক সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	12.00	Planned Dates	27 July 23	14 Aug.23	22 Aug 23	27 Aug 23	31 Aug 23	12 Sep.23	24 Sep.23	
									Planned days	0	18	8	5	4	12	12	59
									Actual Dates.								
05.	G-5	বিভিন্ন প্রকার সার্ভিসার ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	10.00	Planned Dates	31 July 23	17 Aug.23	23 Aug 23	28 Aug 23	04 Sep 23	14 Sep.23	27 Sep.23	
									Planned days	0	16	6	5	7	10	13	57
									Actual Dates.								

29.
30.
31.
32.
33.

30.09.2023
 মোঃ শামীম আহমেদ
 প্রধান শিক্ষানির্দেশক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা।

20/11/23
 মোহাম্মদ সেলিম
 নিয়ন্ত্রক (ক্রয়) ডি.সি.
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা।

20/11/23
 মোহাম্মদ সাহাবুজ্জামান
 কোর্সের ম্যানেজার (ক্রয়) ডি.সি.
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

চলমান পাতা-৩
 20/11/23
 সত্যজিৎ
 সফটওয়্যার পরিচালক (ক্রয়)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা।

a) Financial Year 2023-2024

(b) Reporting period 30-06-2024


-2-
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO: 3257301
অনুষ্ঠান/ উৎসবদি

(c) Ministry Ministry of Information
(d) Head of procuring Entity D.G. BTV


Sl No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	
06.	G-6	ঈদুল ফিতর ২০২৪ এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়			RFQ	G.M. BTV	GOB	3.00	Planned Dates	28 Feb.24	05 Mar.24	10 Mar.24	13 Mar.24	18 Mar.24	24 Mar.24			
									Planned days	0	07	05	03	05	05	25		
									Actual Dates									
07.	G-7	ঈদুল আযহা ২০২৪ এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়			RFQ	G.M. BTV	GOB	3.00	Planned Dates	02 May24	09 May.24	14 May24	17 May24	22 May24	27 May24			
									Planned days	0	07	05	03	05	05	25		
									Actual Dates									

অন্যান্য অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে - ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা।


চলমান পাতা-৩/


10.07.23


কুন্সু আকতার
নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্প নির্দেশক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।




মোহাম্মদ সেলিম
নিয়ন্ত্রক ডিএমইসি
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।



মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
জেনারেল ম্যানেজার (সেট দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

সত্যায়িত

১০/০৭/২৩
এম এম আবু হৈয়্যাব
সহকারী পরিচালক (সিএস)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
ডায়েরী নং ২৬০৭ তারিখ ৩১/০৭/২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র
রামপুরা, ঢাকা।

নং-ডিটিভিএ-৩৮৩/(অংশ-৭)/১১১৩

তারিখঃ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
৩১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা বিটিভি ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ক্রমিক নং ২.১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনঃ ১৫ পাতা।

মোহা: মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার
(চলতি দায়িত্ব)

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করুন
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> কথা বলুন
পিএ	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	

৩১/০৭/২৬
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

৩১/০৭/২৬