

১৩৩০৭০১১১১১৫-বাংলাদেশ টেলিভিশন, প্রধান কার্যালয়: ৩৫টি (১-৩৫)

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূহিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	৩.০০	১০.০৮.২৩	১৭.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	মো: আক্তার হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
২	Plastic Id Card Plastic cover, id card ribbon Yoyo Clip with Btv Monogram	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	১.০০	০১.০৮.২৩	০৯.০৮.২৩	২৯.০৮.২৩	মু: আশতারুন নবী নিরাপত্তা অফিসার
৩	Refilling of Fire Extinguisher, 2pcs hand metal detector & other materials	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	১.০০	২৪.০৮.২৪	৩০.০৮.২৪	০৭.০৫.২৪	মু: আশতারুন নবী নিরাপত্তা অফিসার
৪	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন মডেলের কাচি/চোনার ক্রয়	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	২৫.০০	১০.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	২২.১০.২৩	মো: আক্তার হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
৫	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার অন্যান্য মনিহারি মালামাল ক্রয়	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	RFQ	প্রশাসন শাখা	৩.০০	২০.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	০৭.০৯.২৩	মো: আক্তার হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
৬	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৬১০৩-ব্যবহার্য সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	৩.০০	২৭.০৭.২৩	০৩.০৮.২৩	১৩.০৮.২৩	মো: আক্তার হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
৭	Procurement of Spare Parts of NEC Transmitter for Six Sub centre of BTV	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	DPM (ICT)	প্রকৌশল শাখা	১৫০.০০	১৬.০৮.২৩	২৭.০৯.২৩	২০.১২.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
৮	Procurement of Spare Parts of Plisch Transmitter for Three Sub Centre of BTV	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	DPM (ICT)	প্রকৌশল শাখা	৬০.০০	১৬.০৮.২৩	২৭.০৯.২৩	২০.১২.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
৯	Battery for 80KVA Online UPS Of B. Baria & 100 KVA AVR for Natore.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৪০.০০	২০.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
১০	Spare Parts for Head Quarter's Different Equipment	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	LTM/RFQ	প্রকৌশল শাখা	১০.০০	২০.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
১১	পোশাক লিভারজ:- (১৭ থেকে ২০তম প্রেডক্ট কর্মচারী এবং গাড়ীচালক ও কারিগরি কর্মচারীদের জন্য পোশাক ক্রয়/সংগ্রহ)	৩২৫৬১০৬-পোশাক	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	৫.৫০	১০.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	২২.১০.২৩	মো: আক্তার হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
১২	বিটিভি সদর দপ্তর ভবনের এলি সন্মুখ সেরামিক ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সংস্থাপন	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	LTM	প্রকৌশল শাখা	১৪.০০	১৪.০৮.২৩	২৮.০৮.২৩	১৮.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
১৩	বিটিভি সদর দপ্তর ভবনের ফটোকপি মেশিন মেরামত।	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৩.০০	১৪.০৮.২৩	২৮.০৮.২৩	১৮.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাল (লক্ষ টাকায়)	পূর্তি ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যসম্পন্নতার তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৪	বিটিভি প্রধান কার্যালয়ের জন্য Face Detector Machine স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৪.০০	০১.০৮.২৩	২০.০৮.২৩	৩১.০৮.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
১৫	পুলিশ ব্যারাকের পারি পড়া রোড, দরজা জানালা ও ওয়াল মেসামতসহ আনুষঙ্গিক মেসামত ও সংস্কার কাজ।	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	২০.০৮.২৩	৩০.০৯.২৩	৩১.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
১৬	বিটিভি প্রধান কার্যালয়ের ওয়াশবুমের বেসিন, কোমড ও অন্যান্য ফিটিংস মেসামত ও সংস্কার কাজ	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	২০.০৮.২৩	৩০.০৯.২৩	৩১.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
১৭	বিটিভি, ঢাকা কেন্দ্রের রিসিপিংয়ের ভাঙ্গা টাইলস মেসামত ও আনসার ক্যাম্পের দরজা, জানালা ও বাথরুমের আনুষঙ্গিক মেসামত ও সংস্কার কাজ	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	২২.০৮.২৩	০১.০৯.২৩	২১.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
১৮	বিজ্ঞাপন শাখার ১০০২ নং কক্ষে থাই পাটশনকরণ ও অন্যান্য সংস্কার কাজ	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৩.২৭	২২.০৮.২৩	০১.০৯.২৩	২১.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
১৯	বিটিভি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের জরুরি মেসামত ও সংস্কার কাজ	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৬.০০				জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
২০	Supply of Microbus and related service for Bangladesh Television.	৪১১২১০১-মোটরযান	DPM	প্রশাসন শাখা	৮৮.০০	১৪.০৮.২৩	২৮.০৮.২৩	১৬.১০.২৩	আফিফা আফরোজ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
২১	Supply of double cabin Pickup truck and related service for Bangladesh Television	৪১১২১০১-মোটরযান	DPM	প্রশাসন শাখা	৯৮.০০	১৪.০৮.২৩	২৮.০৮.২৩	১৬.১০.২৩	আফিফা আফরোজ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
২২	Procurement of Computer and Computer Related Accessories for BTB	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT) e-GP	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	১০.০০	২৪.০৮.২৩	১৪.০৯.২৩	১৫.১০.২৩	বেগম কুলসুমা জামাত শিকদার প্রোগ্রামার
২৩	Procurement of Networking Equipment and accessories for BTB	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT) e-GP	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	৭০.০০	০৩.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	২২.১০.২৩	জনাব মোঃ শামসু ইলাহী প্রোগ্রামার
২৪	বিটিভির অনুষ্ঠান মনিটরিং এর জন্য টিভি সেট ক্রয়	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	২০.০০	১০.০৮.২৩	৩১.০৮.২৩	২১.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূর্তি ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৫	বিটিভির কেন্দ্র ও অন্যান্য উপকেন্দ্রের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC) ক্রয়	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৪.০০	১.০৮.২৩	২১.০৮.২৩	১১.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
২৬	বিটিভির সদর দপ্তর ভবনসহ কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	LTM	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	০৬.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	১৪.০৯.২৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
২৭	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Flyaway DSN and Allied Equipment With Redundancy compatible to Bangabandhu Setellite (BS-1) on Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৪৭০.০০	০৭.০৮.২৩	১৮.০৯.২৩	১১.১২.২৩	জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
২৮	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Live Telecast/Production Equipment for OB-ENG of BTV on Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৩০০.০০	১৬.০৮.২৩	২৭.০৯.২৩	২০.১২.২৩	জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
২৯	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Broadcasting Equipment for Jatio Sangsad Bhaban of Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৫৫০.০০	২০.০৮.২৩	০১.১০.২৩	২৪.১২.২৩	জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
৩০	Supply, Installation, Testing and Commissioning of News Camera for BTV Dhaka Centre of Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১২০.০০	০৭.০৮.২৩	২১.০৮.২৩	১৮.০৯.২৩	জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
৩১	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dual Cast Transmitter for BTV Noakhali Station on Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	২০০.০০	১০.০৮.২৩	২১.০৯.২৩	১৪.১২.২৩	জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
৩২	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	৩.০০	১০.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	২২.১০.২৩	মো: আক্কাব হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
৩৩	Procurement of Live Streaming related equipment and accessories for BTV	৪১১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	২৫.০০	০৩.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	২২.১০.২৩	জনাব মোঃ শামস্ ইলাহী প্রোগ্রামার

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাপ (লক্ষ টাকায়)	পূহিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কামাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৪	Procurement of Internet Security Antivirus Software for BTV	৪১১৩৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	RFQ	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	১.০০	১২.১০.২৩	১৯.১০.২৩	৩০.১০.২৩	বেগম কুলসুমা জামাত শিকদার প্রোগ্রামার
৩৫	Development of License Automation Software, Existing Software Up gradation and Maintenance for BTV	৪১১৩৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	QCBS National	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	৪৪.০০	১৬.০৮.২৩	২২.১০.২৩	১৯.১১.২৩	জনাব মোঃ শামস্ ইলাহী প্রোগ্রামার
				মোট (ক)=	২৩৫৮.৭৭				
১৩৩০৭০৩১১৯১২২-বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র: ৩৫টি (৩৬-৭০)									
৩৬	Procurement of purchase Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১৩.০০	২৩.০৭.২৩	০৬.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৩৭	Supply, Installation, Testing and Commissioning of ৩০০টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বিকিপিং for Dhaka TV Center on Turn-Key basis	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	RFQ (NCT)	প্রশাসন শাখা	৩.০০	০২.০৫.২৪	০৯.০৫.২৪	২২.০৫.২৪	মো: নুরুল ইসলাম নিরাপত্তা অফিসার
৩৮	Supply, Installation, Testing and Commissioning of আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র for Dhaka TV Center on Turn-Key basis	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	e-GP (NCT)	প্রশাসন শাখা	৭.০০	২০.০৭.২৩	০৩.০৮.২৩	২৪.০৮.২৩	মো: নুরুল ইসলাম নিরাপত্তা অফিসার
৩৯	Procurement purchases of Computers content Cartridge & Tonner for BTV Dhaka Station	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১৭.০০	২৩.০৭.২৩	০৬.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৪০	Procurement of Computer Content, Cartridge & Tonner For Dhaka station	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	বার্তা শাখা	৮.০০	০২.০৮.২৩	১৬.০৮.২৩	০৬.০৯.২৩	মুহাম্মদ খোরশেদ আলম নির্বাহী প্রযোজনা (বার্তা)
৪১	Procurement of Printing & Binding For Dhaka station.	৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাধাই	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	৪.০০	০৬.০৮.২৩	২০.০৮.২৩	১০.০৯.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৪২	Procurement of Purchase Offset Paper For Dhaka station.	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	২৫.০০	০৩.০৮.২৩	১৭.০৮.২৩	০৭.০৯.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)


ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূছতি ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪৩	Procurement of Purchase Chemical goods For Dhaka station.	৩২৫৬১০২-রাসায়নিক	RFQ	প্রশাসন শাখা	৩.০০	২৬.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	১৬.০৮.২৩	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশা.)
৪৪	Procurement of 4 (Four) types of water Treatment chemicals For Dhaka station.	৩২৫৬১০২-রাসায়নিক	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৮.০০	২০.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	মো: আব্দুস সবুর খান উপ-সহকারী প্রকৌশলী
৪৫	Procurement of Purchase Cosmetics Content For Dhaka station.	৩২৫৬১০৩-ব্যবহার্য সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১০.৫০	০৬.০৮.২৩	২০.০৮.২৩	১০.০৯.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৪৬	Procurement of Purchase Leverage For Dhaka station.	৩২৫৬১০৬-পোশাক	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	২৭.৬৪	১৫.০৮.২৩	২৯.০৮.২৩	২০.০৯.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৪৭	Procurement of Purchase Computer & Accessories For Dhaka station.	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	২৪.০০	২০.০৭.২৩	০৩.০৮.২৩	২৪.০৮.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৪৮	Procurement of Capture Computer for MCR & related accessories for Studios For Dhaka station.	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	২৪.০০	২৭.০৭.২৩	১০.০৮.২৩	০৫.১০.২৩	আব্দুল্লাহ আল হাদী রক্ষণ প্রকৌশলী
৪৯	Procurement of Purchase Telephone Equipment For Dhaka station.	৪১১২২০৪-টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রশাসন শাখা	১.৫০	২৭.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশা.)
৫০	Purchase Kent and Pure it Machine For Dhaka station.	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রশাসন শাখা	১.৫০	২৬.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	১৬.০৮.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৫১	Procurement of Purchase Furniture For Dhaka station.	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	LTM	প্রশাসন শাখা	৮.০০	২৭.০৭.২৩	১০.০৮.২৩	৩১.০৮.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৫২	Procurement of Purchase Music Instruments For Dhaka station.	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	৪.০০	২৭.০৭.২৩	১০.০৮.২৩	৩১.০৮.২৩	মো: আবুল হোসেন সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
৫৩	Procurement of Portable AC projector, sound system for conference room For Dhaka station.	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৪.০০	১৯.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	মো: আরিফুজ্জামান টিভি প্রকৌশলী (গ্রেড-১)


ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	গৃহীত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫৪	Chiller repairing, chiller de-scaling, chilled water pipe re-insulation and chilled/ condenser water pump re-pairing work for central AC plant	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	১৪.০০	১৩.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	২৪.০৯.২৩	সুই হল মং শীতাতপরক্ষণ প্রকৌশলী
৫৫	Procurement of Spare parts and equipments for Live Production and Transmission For Dhaka station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৩৫.০০	১৯.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	আব্দুল্লাহ আল হাদী রক্ষণ প্রকৌশলী
৫৬	Procurement of Spare parts for Aligned equipments for Studio For Dhaka station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৪০.০০	৩০.০৭.২৩	১৩.০৮.২৩	১০.০৯.২৩	আব্দুল্লাহ আল হাদী রক্ষণ প্রকৌশলী
৫৭	Procurement of Spare parts for Related accessories for Central AC Plant For Dhaka station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	১২.০০	২৭.০৭.২৩	১০.০৮.২৩	০৭.০৯.২৩	সুই হল মং শীতাতপরক্ষণ প্রকৌশলী
৫৮	Procurement of Studio lights, Flood light, lighting accessories, LED light with adaptor, UPS, UPS battery etc For Dhaka station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	১৫.০০	২০.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	মো: এনামুল হক আকন উপ-সহকারী প্রকৌশলী
৫৯	Procurement of Camera Memory Cards, Portable Hard drive, Hard Drive for NAS, SSD cards and Data Storage Equipments For Dhaka station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	২০.০০	১৩.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	২৪.০৯.২৩	আব্দুল্লাহ আল হাদী রক্ষণ প্রকৌশলী
৬০	Procurement of Television set For Dhaka station.	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জামাদি	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৪.০০	১৩.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	২৪.০৯.২৩	মো: আরিফুজ্জামান টিভি প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
৬১	Procurement of Different types of electric cable, electric bulb with adapter & other electric equipments For Dhaka station.	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৮.০০	৩০.০৭.২৩	১৩.০৮.২৩	১০.০৯.২৩	মদসেদুর রহমান স্টোর অফিসার
৬২	Procurement of back pack for News Coverage of Dhaka Station	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৩০.০০	১৯.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	মো: আরিফুজ্জামান টিভি প্রকৌশলী (গ্রেড-২)


ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংগ্রহ কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূর্ন ক্রয় পরিকল্পনা			বাণিজ্যিক কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬৩	Procurement of Computer Antivirus Software, Editing software, zoom software renew/licensing, software for design For Dhaka station.	৪১১৩৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	১০.২০	২০.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	আব্দুল্লাহ আল হাদী রফল প্রকৌশলী
৬৪	বিভিন্ন পুরুষের প্রাইড ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	OTM (NCT) e-GP	ডিজাইন শাখা	১৫.০০	২০.০৭.২৩	০৬.০৮.২৩	২১.০৮.২৩	মো: শামীম আহমেদ উর্ধ্বতন শিল্পনির্দেশক
৬৫	বিভিন্ন প্রকার কাঠ ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	OTM (NCT) e-GP	ডিজাইন শাখা	১৫.০০	২০.০৭.২৩	০৬.০৮.২৩	২০.০৮.২৩	মো: শামীম আহমেদ উর্ধ্বতন শিল্পনির্দেশক
৬৬	বিভিন্ন প্রকার পেইন্টিং সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	OTM (NCT) e-GP	ডিজাইন শাখা	১৪.০০	২৫.০৭.২৩	০৯.০৮.২৩	২৪.০৮.২৩	মো: শামীম আহমেদ উর্ধ্বতন শিল্পনির্দেশক
৬৭	বিভিন্ন প্রকার মঞ্চ সামগ্রী ও পোশাক সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	OTM (NCT) e-GP	ডিজাইন শাখা	১২.০০	২৭.০৭.২৩	১৪.০৮.২৩	৩১.০৮.২৩	বিধান চন্দ্র হালদার শিল্প নির্দেশক (গ্রেড-১)
৬৮	বিভিন্ন প্রকার ফার্ণিচার ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	OTM (NCT) e-GP	ডিজাইন শাখা	১০.০০	৩১.০৭.২৩	১৭.০৮.২৩	০৪.০৯.২৩	বিধান চন্দ্র হালদার শিল্প নির্দেশক (গ্রেড-১)
৬৯	সিদুল ফিতর-২০২৪ এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	RFQ	ডিজাইন শাখা	৩.০০	২৮.০২.২৪	০৫.০৩.২৪	১৮.০৩.২৪	মো: শামীম আহমেদ উর্ধ্বতন শিল্পনির্দেশক
৭০	সিদুল আযহা-২০২৪ এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	RFQ	ডিজাইন শাখা	৩.০০	০২.০৫.২৪	০৯.০৫.২৪	২২.০৫.২৪	বিধান চন্দ্র হালদার শিল্প নির্দেশক (গ্রেড-১)
				মোট (খ)=	৪৫৩.৩৪				
১৩৩০৭০৩১১৯১১৮-বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র: ১৪টি (৭১-৮৪)									
৭১	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রশাসন শাখা	২.০০	০৩.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	২০.০৮.২৩	জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
৭২	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রশাসন শাখা	২.০০	০১.১০.২৩	০৮.১০.২৩	২২.১০.২৩	জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
৭৩	অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রশাসন শাখা	৩.০০	২০.০৮.২৩	২৭.০৮.২৩	০৪.০৯.২৩	জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূর্তিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						মহাপত্র আহ্বানের তারিখ	মহাপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭৪	Procurement of Studio equipment. 100KVA Online UPS Circuit and other related accessories	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও সুচরা যন্ত্রাংশ	LTM	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রকৌশল শাখা	১২.০০	০১.১০.২৩	১৮.১০.২৩	৩০.১০.২৩	জনাব মো: মকবুল হোসেন টেলিভিশন প্রকৌশলী
৭৫	১৭-২০তম গ্রেড কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোশাক (জুতা, মোজা, ছাতা, নাম ফলক, শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ফুল ও হাফ সাফারি, ভি গলা সোয়েটার, সু/স্যাডেল)	৩২৫৬১০৬-পোশাক	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রশাসন শাখা	১.৫০	০১.০২.২৪	০৭.০২.২৪	১৫.০২.২৪	জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
৭৬	Procurement of Tracking system for Vehicle of BTB Chattogram	৩২৫৭১০৫-উদ্ভাবন	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রকৌশল শাখা	১.০০	০৮.০৪.২৪	১৭.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন টেলিভিশন প্রকৌশলী
৭৭	অনুষ্ঠান ও উৎসবদি সংক্রান্ত ক্রয় (বিভিন্ন ধরনের সেট লাইট, টিসু কাপড়, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রপস। ল্যাম্প সেড, গর্জন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, রং, ভারকাটা, ফরমিকা, বেলব্রেট কাপড়, ওয়ার্কশপের মেশিনারি যন্ত্রপাতি, পিভিসি ব্যানার প্রিন্ট, সোফা (সিঙ্গেল ও ডাবল), বিভিন্ন ধরনের ডুলি, গাম বিবিধ)	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবদি	LTM	চট্টগ্রাম কেন্দ্র, শিল্প নির্দেশনা শাখা	১৪.০০	০৩.০৮.২৩	২৪.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	হেমায়েত হোসেন জুয়েল উ.শিল্প নির্দেশক
৭৮	অনুষ্ঠান ও উৎসবদি সংক্রান্ত ক্রয় (সাইকোমার কালো, সবুজ ও অন্যান্য রংয়ের কাপড়, পর্দার কাপড়, উন্নত মানের চেয়ার ও টুল, গর্জন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, বিভিন্ন ধরনের রং, ফরমিকা, ভারকাটা, সোফা (সিঙ্গেল ও ডাবল), বিভিন্ন ধরনের প্রপস, গাম, পিভিসি ব্যানার প্রিন্ট, লিলিক গ্যাস, সেটার টেবিল, হাইড্রোলিক চেয়ার, ককসিট বিবিধ)	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবদি	OTM	চট্টগ্রাম কেন্দ্র, শিল্প নির্দেশনা শাখা	১৪.০০	০১.১০.২৩	২৩.১০.২৩	০৫.১১.২৩	হেমায়েত হোসেন জুয়েল উ.শিল্প নির্দেশক
৭৯	অনুষ্ঠান ও উৎসবদি সংক্রান্ত ক্রয় (গর্জন কাঠ, গ্রাই বোর্ড, সবুজ কাপড়, ভারকাটা, বিভিন্ন রং, গ্রীণ কার্পেট, সলিউশন গাম, ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি, বিবিধ রংয়ের গ্রাফ, বিবিধ)	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবদি	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র, শিল্প নির্দেশনা শাখা	২.০০	০৩.১২.২৩	১০.১২.২৩	২৬.১২.২৩	হেমায়েত হোসেন জুয়েল উ.শিল্প নির্দেশক
৮০	Maintenance works of 10KVA Online UPS, 500KVA dry type Transformer, 20HP Centrifugal Pump of BTB Chattogram Center	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রকৌশল শাখা	৩.০০	০১.০১.২৪	০৯.০১.২৪	২১.০১.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন টেলিভিশন প্রকৌশলী

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	গৃহীত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যসেত প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮১	Supply of Desktop Computer, printer, Workstation and related accessories of BTV Chattogram Center on Turn key basis	৪১১১২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	LTM	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রকৌশল শাখা	৭.০০	১৬.০৮.২৩	০৩.০৯.২৩	২২.০৯.২৩	জনাব মো: মকবুল হোসেন টেলিভিশন প্রকৌশলী
৮২	Supply of LED Television Set	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জামাদি	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রকৌশল শাখা	২.০০	২৭.১১.২৩	০৬.১২.২৩	১৮.১২.২৩	জনাব মো: মকবুল হোসেন টেলিভিশন প্রকৌশলী
৮৩	Supply, Installation, Testing Commissioning of Broadcasting Equipment's and Related Accessories of BTV Chattogram Center of Turn key basis	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রকৌশল শাখা	২৫.০০	১২.০৯.২৩	০৪.১০.২৩	২৩.১০.২৩	জনাব মো: মকবুল হোসেন টেলিভিশন প্রকৌশলী
৮৪	Procurement of Studio light, EFP related Equipments and accessories	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রকৌশল শাখা	১.৫০	০৭.০২.২৪	১৪.০২.২৪	২৭.০২.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন টেলিভিশন প্রকৌশলী
মোট (গ)					২০.০০				
সর্বমোট (ক+খ+গ)=					২৯০২.১১				


 ২৭/০৭/২০২৩
 মোঃ জাকিরুল ইসলাম
 হিসাবরক্ষক


 ২৭/০৭/২০২৩
 এ. বি. এম. শাহীনুর রহমান
 উপকর্তন হিসাবরক্ষক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।


 ২৭.০৭.২০২৩
 মির্জা মকবুল করিম
 সহকারী পরিচালক (অর্থ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২৭.০৭.২৩
 মোঃ ফারুক হোসেন
 উপ-পরিচালক (অর্থ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2023-2024)

For Revenue Budget

Code No-3211102

(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
Project/Programme Name & Code : পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী, ৩২১১১০২

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost In Tk./Lac	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	3.00	Planned Dates	-	10.08.23	17.08.23	20.08.23	23.08.23	27.08.23	30.08.23		14.09.23
								Planned Days	-	0	7	3	3	4	3	20	15
								Actual Dates									

২৬.০৭.২৩

মোঃ আক্তার হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৬/৭/২৩
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

FOR Revenue Budget

Code No – 3253102 &

Security Goods

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Television

Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV

Project/Programme Name & Code : Security Goods

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approval & Authority	Source of Funds	Estd Cost in T.K (Lac)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Plastic Id card Plastic cover, Id card ribbon Yoyo Clip with Btv Monogram	No	—	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	1.00	Planned Dates	—	01.08.23	09.08.23	14.08.23	22.08.23	29.08.23	05.09.23		
								planned Days		0	07	03	05	05	05	25 Days	10 Days
								Actual Dates									
02.	Refilling of Fire Extinguisher, 2pcs Hand metal detector & other materials	No		RFQ	DG BTV	GOB Revenue	1.00	Planned Dates	—	24.04.24	30.04.24	30.04.24	03.05.24	07.05.24	10.05.24		
								planned Days		0	07	0	03	04	03	17 Days	10 Days
								Actual Dates									

সাবিনা ইয়াসমিন
নিরাপত্তা পরিদর্শক

মুঃ আবতারুন নবী
নিরাপত্তা অফিসার

২৭-৭-২০২৩
পরিচালক (নিরাপত্তা)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
মহাপুরা, ঢাকা।

২৭.০৭.২০২৩
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2023-2024)

For Revenue Budget

Code No-3255101

(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
Project/Programme Name & Code : কম্পিউটার সামগ্রী, ৩২৫৫১০১

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন মডেলের কম্পিউটার কেনা	Lot	01	Open Tender (e-GP)	DG BTV	GOB Revenue	15.00	Planned Dates	-	10.09.23	24.09.23	08.10.23	15.10.23	22.10.23	19.11.23		03.01.24
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

২৬.০৭.২৩

মোঃ আজহার হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন

পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
স্বাক্ষর, ঢাকা।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Budget: GOB (Revenue)

[illegible]

24.07.26

25/9/9

মোঃ আক্তার হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন

১৬/৭/২০১৬
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)
For Revenue Budget
Code No-3256103
(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : ব্যবহার্য সামগ্রী, ৩২৫৬১০৩

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরার ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	3.00	Planned Dates	-	27.07.23	03.08.23	06.08.23	09.08.23	13.08.23	16.08.23		
								Planned Days	-	0	7	3	3	4	3	20	15
								Actual Dates									

১৬.০৭.২৬

মোঃ আক্তার হোসেন
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বামপুরা, ঢাকা।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV

CODE NO : 3256105 (Raw Material & Spare Parts)

(a) Financial Year 2023-24

(b) Reporting Period: 12-07-2023

(c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	Procurement of Spare Parts of NEC Transmitter for Six sub centre of BTV.	Lot		DPM (ICT)	DG, BTV	GOB	150.00	Planned Dates	16-Aug-23	27-Sep-23	8-Nov-23	13-Dec-23	20-Dec-23	17-Jan-24		16-Apr-24
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	154	90
									Actual Dates								
2	GR2	Procurement of Spare Parts of Plisch Transmitter for Three sub centre of BTV.	Lot		DPM (ICT)	DG, BTV	GOB	60.00	Planned Dates	16-Aug-23	27-Sep-23	8-Nov-23	13-Dec-23	20-Dec-23	17-Jan-24		16-Apr-24
									Planned Days	0	42	42	35	7	28	154	90
									Actual Dates								
3	GR3	Battery for 80 KVA Online UPS Of B.Barua & 100 KVA AVR for Natore.	Lot		OTM (NCT) e-GP	DG, BTV	GOB	40.00	Planned Dates	20-Aug-23	3-Sep-23	17-Sep-23	24-Sep-23	1-Oct-23	29-Oct-23		27-Jan-24
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	90
									Actual Dates								
4	GR4	Spare Parts for Head Quarter's Different Equipment.	Lot		LTM/RFQ	DG, BTV	GOB	10.00	Planned Dates	20-Aug-23	3-Sep-23	17-Sep-23	24-Sep-23	1-Oct-23	29-Oct-23		27-Jan-24
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	90
									Actual Dates								

১২/০৭/২০২৩
রোকসানা ইয়াছমিন
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়

১২/০৭/২০২৩
মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

১২/০৭/২৩
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2023-2024)

For Revenue Budget

Code No-3256106

(পোষাক)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : পোষাক ক্রয় ৩২৫৬১০৬

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১১.	পোষাক লিভারিজ- (১৭ থেকে ২০তম প্রোডাক্ট কর্মসূচী এবং পাউচসমক ও কার্ভিং কর্মসূচীর পোষাক ক্রয়/সমগ্র্য)	Lot	01	Open Tender (e-GP)	DG BTV	GOB Revenue	5.50	Planned Dates	-	10.09.23	24.09.23	08.10.23	15.10.23	22.10.23	19.11.23		03.01.24
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

১০/০৯/২০২৩

২০.১০.২০২৩

মোঃ আক্তার হোসেন
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

২০/১০/২০২৩
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বামপুরা, ঢাকা।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2023-2024


(b) Reporting period : 30-06-2024


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
Others Jantropati & Sharonjamadi Code No : 3258105
Total Allocation : 17.00 Lac


(c) Ministry : Ministry of Information


(d) Head of procuring Entity : Director General, BTB

SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	বিটিভি সদর দপ্তর ডবনের এসি সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সংস্থাপন	Lot	Bulk	LTM	DG BTB	GOB	14.00	Planned Dates	14.08.23	28.08.23	04.09.23	11.09.23	18.09.23	02.10.23		30.6.24
									Planned days	0	14	7	7	7	14	49	-
02	GR-2	বিটিভি সদর দপ্তর ডবনের ফটোকপি মেশিন মেরামত।	Lot	03	RFQ	DG BTB	GOB	3.00	Planned Dates	14.08.23	28.08.23	04.09.23	11.09.23	18.09.23	02.10.23		30.6.24
									Planned days	0	14	7	7	7	14	49	-


12.07.2023
মোঃ আভারুল রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা ঢাকা।


মোঃ জিব্বার রশিদ
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(c) Ministry : Ministry of Information

(b) Reporting period : 30-06-2024

Anabashik Bhaban Code No : 3258107

(d) Head of procuring Entity : Director General, BTv

Total Allocation : 3127016.00

SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	WR-1	বিটিডি, প্রধান কার্যালয়ের জন্য Face Detector Machine স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTv	GOB	4.00	Planned Dates	01.08.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	14.09.23	-	30.06.24
										0	10	7	7	7	14	45	-
02	WR-2	পুলিশ ব্যারাকের পানি পড়া রোধ, দরজা, জানালা ও ওয়াল মেরামতসহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	Lot	Bulk	RFQ	DG BTv	GOB	6.00	Planned Dates	20.08.23	30.09.23	17.09.23	24.09.23	31.09.23	14.10.23		30.6.24
									Planned days	0	10	7	7	7	14	45	-
									Actual Dates.								
03	WR-3	বিটিডি, প্রধান কার্যালয়ের ওয়াশরুমের বেসিন, কোমড ও অন্যান্য ফিটিংস মেরামত ও সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTv	GOB	6.00	Planned Dates	20.08.23	30.09.23	17.09.23	24.09.23	31.09.23	14.10.23		30.6.24
									Planned days	0	10	7	7	7	14	45	-
									Actual Dates.								


A. 2023
মোঃ আজহার রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


১৪ জিল্লুর রশিদ
১২/৭/২৩
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	WR-4	বিটিভি, ঢাকা কেন্দ্রের রিসিপশনের ভাঙ্গা টাইলস মেরামত ও আনসার ক্যাম্পের দরজা, জানালা ও বাথরুমের আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	22.08.23	01.09.23	08.09.23	14.09.23	21.09.23	05.10.23		30.6.24
									Planned days	0	10	7	6	7	14	45	-
									Actual Dates.								
05	WR-5	বিজ্ঞাপন শাখার ১০০২ নং কক্ষে থাই পাটশনকরন ও অন্যান্য সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	327,016/-	Planned Dates	22.08.23	01.09.23	08.09.23	14.09.23	21.09.23	05.10.23		30.6.24
									Planned days	0	10	7	6	7	14	45	-
									Actual Dates.								
06	WR-6	বিটিভি কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রের জরুরি মেরামত ও সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	বিটিভি 'র কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের তাৎক্ষণিক মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হবে।							
									Planned days								
									Actual Dates.								


17.07.2023
মোঃ আতিউর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


মোঃ জিব্বার রাশিদ
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV

Budget: GOB (Revenue)
Code : 4112101

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK. (Lac)	Time for process	Not Use d in GOO -DS	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Cont r-act Sign at-ure	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	Supply of Microbus and related service for Bangladesh Television	No	2	DPM	Ministry of Information and Broadcasting	GOB	88.00	Planned Dates	-	14.08.2023	28.08.2023	25.09.2023	09.10.2023	16.10.2023	13.11.2023	-	13.04.2024
								Planned Days	-	-	14 Days	28 Days	14 Days	7 Days	28 Days	91	90
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR 2	Supply of double cabin Pickup truck and related service for Bangladesh Television	No	2	DPM	Ministry of Information and Broadcasting	GOB	98.00	Planned Dates	-	14.08.2023	28.08.2023	25.09.2023	09.10.2023	16.10.2023	13.11.2023	-	13.02.2024
								Planned Days	-	-	14 Days	28 Days	14 Days	7 Days	28 Days	91	90
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of Goods Procurement		4				186.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* The Procurement plan of all vehicles will be executed after the approval of Finance Division, Ministry of Finance.

স্বাক্ষর
29/9/2023
আফিয়া আফরোজ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়

স্বাক্ষর
29/9/2023
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়

স্বাক্ষর
29/9/2023
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলিম
সহপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement PLAN

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procuring Entry Name: DG, BTV

Budget Revenue
Code:4112202

Package no	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Lac TK	Time code for Process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Computer and Computer Related Accessories for BTV	Number	Desktop Computer 07Sets Printer-10 Pieces UPS- 15Pieces Power Strip or Multi Plug-7 Pieces Monitor-02 Pieces	OTM (NCT) EGP	DG, BTV	GOB Revenue	10.00	Planned Dates	-	24.08.23	14.09.23	01.10.23	08.10.23	15.10.23	12.11.23	-	10.12.23
								Planned Dates	-	0	21	17	07	07	28	80	28
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement						10.00										

কুলসুমা জাহ্নাত সিকদার
প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
পল্লীজাতী বাংলাদেশ সরকার

২০৭৭/২৬
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
পল্লীজাতী বাংলাদেশ সরকার

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Budget: Revenue

Agency: Bangladesh Television

Code: 4112202 Computers and Related Equipment

Procuring Entity Name: DG, BTV

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	Procurement of Networking Equipment and accessories for BTV.	Wireless Access Point	30Qty	CTM (NCT) eGP	DG, BTV	GoB	7.0	Planned Dates	-	03.09.2023	24.09.2023	08.10.2023	15.10.2023	22.10.2023	19.11.2023	-	17.12.2023
		Wireless LAN Controller	01Qty					Planned Days	-	-	21	14	07	07	28	77	28
		Online UPS Module	01Qty					Actual Dates									
		Online UPS Battery	20Qty														
		42U Rack	01Qty														
		Electrical Work	01Job														
		Structured LAN	01Job														
		Maintenance	01Job														

স্ব. এম. শামস ইলাহী
প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সংস্কৃত বাংলাদেশ সরকার

স্ব. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সংস্কৃত বাংলাদেশ সরকার

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2023-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(c) Ministry : Ministry of Information


(b) Reporting period : 30-06-2024


Betar Sharonjammdi Code No : 4112203


(d) Head of procuring Entity : Director General, BTV


Total Allocation : 20.00 Lac

SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	বিটিভির আনুষ্ঠান মনিটরিং এর জন্য টিভি সেট ক্রয়	Lot	Lot	OTM (NCT) e-GP	DG BTV	GOB	20.00	Planned Dates	10.08.23	31.08.23	07.09.23	14.09.23	21.09.23	18.10.23	-	30.06.24
									Planned days	0	21	7	7	7	28	70	-
									Actual Dates								


 মোঃ আভারুল রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 মোঃ জিব্বার রশিদ
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2023-2024

(b) Reporting period : 30-06-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


Electric Sharonjamadi Code No : 4112303

Total Allocation : 20.00 Lac


(c) Ministry : Ministry of Information


(d) Head of procuring Entity : Director General, BTV

SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	বিটিভির কেন্দ্র ও অন্যান্য উপকেন্দ্রের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC) ক্রয়	Bulk	Lot	OTM (NCT) e-GP	DG BTV	GOB	14.00	Planned Dates	01.08.23	21.08.23	28.08.23	04.09.23	11.09.23	09.10.23	-	30.06.24
									Planned days	0	21	7	7	7	28	70	-
									Actual Dates								
02	GR-1	বিটিভির সদর দপ্তর ভবনসহ কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	Bulk	Lot	LTM	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	06.08.23	23.08.23	30.08.23	07.09.23	14.09.23	01.10.23	-	30.06.24
									Planned days	0	14	7	8	7	17	53	-
									Actual Dates								


 12.08.23
 মোঃ আজহার রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

22/9/20
 মোঃ জিহুর রশিদ
 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 12/9/23
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV

CODE NO : 4112304 (Engineering and Others Equipments)

(a) Financial Year 2023-24

(b) Reporting Period: 12-07-2023

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Flyaway DSNG and Allied Equipment with Redundancy compatible to Bangabandhu Satellite (BS-1) on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) eGp	MOIB	GOB	470.00	Planned Dates	7-Aug-23	18-Sep-23	30-Oct-23	4-Dec-23	11-Dec-23	8-Jan-24		7-May-24
									Planned Dates	0	42	42	35	7	28	154	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GR2	Supply, Installation, Testing and Commissioning of LiveTelecast /Production Equipment for OB-ENG of BTV on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) eGp	MOIB	GOB	300.00	Planned Dates	16-Aug-23	27-Sep-23	8-Nov-23	13-Dec-23	20-Dec-23	17-Jan-24		16-May-24
									Planned Dates	0	42	42	35	7	28	154	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GR3	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Broadcasting Equipment for Jatio Sangsad Bhaban on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) eGp	MOIB	GOB	550.00	Planned Dates	20-Aug-23	1-Oct-23	12-Nov-23	17-Dec-23	24-Dec-23	21-Jan-24		20-May-24
									Planned Dates	0	42	42	35	7	28	154	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
4	GR4	Supply, Installation, Testing and Commissioning of News Camera for BTV Dhaka Centre on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (NCT) eGp	DG, BTV	GOB	120.00	Planned Dates	7-Aug-23	21-Aug-23	4-Sep-23	11-Sep-23	18-Sep-23	16-Oct-23		13-Feb-24
									Planned Dates	0	14	14	7	7	28	70	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GR5	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dual Cast Transmitter for BTV Noakhali Station on Turn key Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) eGp	DG, BTV	GOB	200.00	Planned Dates	10-Aug-23	21-Sep-23	2-Nov-23	7-Dec-23	14-Dec-23	11-Jan-24		10-May-24
									Planned Dates	0	42	42	35	7	28	154	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ সানা ইয়াছিন
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রদান কার্যালয়

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2023-2024)

For Revenue Budget

Code No-4112310

(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : অফিস সরঞ্জামাদি, ৪১১২৩১০

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	১ হিঁদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	Lot	01	Open Tender (e-GP)	DG BTV	GOB Revenue	3.00	Planned Dates	-	10.09.23	24.09.23	08.10.23	15.10.23	22.10.23	19.11.23		03.01.24
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

২৩.০৭.২০২৩

মোঃ আক্তার হোসেন
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৩/৭/২০২৩
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 হামপুরা, ঢাকা।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting


Budget: Revenue


Agency: Bangladesh Television


Code: 4112316 Others equipment and machinery

Procuring Entity Name: DG, BTv

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	Procurement of Live Streaming related equipment and accessories for BTv.	LNB Splitter Receiver Set Top Box Encoder Bandwidth Manager Smart TV iPhone Mac Book Rack Installation Testing & Commissioning Maintenance	02Qty	OTM (NCT) eGP	DG, BTv	GoB	2.5	Planned Dates	-	03.09.2023	24.09.2023	08.10.2023	15.10.2023	22.10.2023	19.11.2023	-	17.12.2023
			02Qty					Planned Days	-	-	21	14	07	07	28	77	28
			04Qty					Actual Dates									
			02Qty														
			01Qty														
			02Qty														
			01Qty														
			01Qty														
			01Job														
			01Job														


 এস.এম. শামস ইলহী
 প্রোগ্রামার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বাংলাদেশ সরকার


 ২৫/৭/২৬
 বাংলাদেশ সরকার


 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement PLAN

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procuring Entry Name: DG, BTv

Budget Revenue
Code: 4113301

Package no	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lac TK	Time code for Process	Not Use in Goods	Inviter/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Procurement of Internet Security Antivirus Software for BTv	Number 150 User	-	RFQ	DC, BTv	GOB Revenue	1.00	Planned Dates	08.10.23	12.10.23	19.10.23	22.10.23	25.10.23	30.10.23	05.11.23		12.11.23
								Planned Dates		0	07	03	03	05	06	24	07
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement						1.00										

H. Kader
ফুলসুমা জামাত সিকদার
প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Farhan
২৫/১১/২৩
আবদুল্লাহ আহমাদ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Budget: Revenue

Agency: Bangladesh Television

Code: 4113301 Computer Software

Procuring Entity Name: DG, BTv

Package No	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost in Million TK	Time code for process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD 1	Development of License Automation Software, Existing Software Up gradation and Maintenance for BTv.	License Automation Module	01Job	QCBS National	DG, BTv	GOB	4.4	Planned Dates	16.08.2023	21.09.2023	22.10.2023	31.10.2023	12.11.2023	19.11.2023	26.11.2023	10.12.2023	-	10.04.2024
		Existing Gate Pass Issuing System and EFTN Software Upgradation for Chattogram Center	01Job						-	36	30	08	12	07	07	14	114	120
		Maintenance	01Job															

এস.এম. শামস ইলাহী
প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪/১১/২৩
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহ পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহ পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3211102

(পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা)

- (a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	13.00	Planned Dates	23.07.23	06.08.23	13.08.23	20.08.23	27.08.23	24.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাৱশ্যকীয় জরুরী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			2.00		-	-	-	-	-	-	-	

20.9.23
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (জন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রাহপুরা, ঢাকা।

মোঃ রফিকুল আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

মোঃ আমিনুল রাসুল
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

20.9.23
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চুক্তি নাজি)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year: 2023-2024 (b) Reporting Period: 30.06.24	ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET CODE NO: 3253-102 জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী সরবরাহ(নিরাপত্তা সামগ্রী)	Taka: 10.00 Lakh
---	--	------------------

Sl. No.	Pack age No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type (ICT/ NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Est'd. Cost in Tk. (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	G-1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of ৩০০টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিসিপিং for Dhaka TV Center on Turn-Key basis.	৩০০টি	৩০০টি	RFQ (NCT)	GM DTV	GOB	03.00	Planned Dates	02 May, 2024	09 May, 2024	14 May, 2024	17 May, 2024	22 May, 2024	27 May, 2024		
									Planned Dates	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	G-2	Supply, Installation, Testing and Commissioning of আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র for Dhaka TV Center on Turn-Key basis.	৩টি আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র, ১০টি আইপি ক্যামেরা এবং ৬টি ইউপিএস, পিওই সুইচ ৮টি, ক্যাট-৬ ক্যাবেল ২ কয়েল, অনু ৫টি, মিডিয়া কনভার্টার ৬টি-এ্যাডভেটার ৬টি এবং এইট পোর্ট সুইচ ৫টি, ক্যামেরা এ্যাডভেটার-১০টি।	৩টি আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র, ১০টি আইপি ক্যামেরা এবং ৬টি ইউপিএস, পিওই সুইচ ৮টি, ক্যাট-৬ ক্যাবেল ২ কয়েল, অনু ৫টি, মিডিয়া কনভার্টার ৬টি-এ্যাডভেটার ৬টি এবং এইট পোর্ট সুইচ ৫টি ক্যামেরা এ্যাডভেটার-১০টি।	e-GP (NCT)	GM DTV	GOB	07.00	Planned Dates	20 July, 2023	03 August, 2023	10 August, 2023	17 August, 2023	24 August, 2023	21 September 2023		
									Planned Dates	0	14	7	7	7	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

নিরাপত্তা অফিসার

মোঃ নূরুল ইসলাম
নিরাপত্তা অফিসার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

উপ-পরি: (প্রশাঃ)
২০/৭/২০

মোঃ কহুল আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

উপ-পরি: (প্রশাঃ)

মোঃ আমিনুর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২০/৭/২০
জেনারেল ম্যানেজার
মোহাম্মদ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ হুমায়ুন আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3255101

কম্পিউটার সামগ্রী

- (a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computers Content Cartridge & Tonner for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	17.00	Planned Dates	23.07.23	06.08.23	13.08.23	20.08.23	27.08.23	25.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২০.৭.২৩
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (কমঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২০.৭.২৩
মোঃ রফিকুল আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

২০.৭.২৩
মোঃ আমিনুর রাসুল
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২০.৭.২৩
মোঃ মাহবুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (সংশ্লিষ্ট দপ্তর)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

২০.৭.২৩
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


CODE NO : 3255101


কম্পিউটার সামগ্রী


- (a) Financial Year : 2023-2024
(b) Reporting Period : 30.06.2024


- (c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting.
(d) Head of Procuring Entity : General Manager

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-I	Procurement of Computer Content, Cartridge & Tonner For BTV Dhaka Station.	Nos	-	OTM (NCT) e-GP	GM	GOB	8.00	Planned Dates	02.08.23	16.08.23	23.08.23	30.08.23	06.09.23	04.10.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	


১৯/৭/২৩
মোঃ শামসুল আলম
নির্বাহী প্রযোজক (স্বত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।


১৯/৭/২৩
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
স্বত্ব সম্পাদক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।


১৯/৭/২৩
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
জেনারেল ম্যানেজার (স্বত্ব পরিচালনা)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।


ড. মোঃ জাহিদুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3255102

(মুদ্রণ ও বাধাই)

- (a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2024

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01		Procurement of Printing & Binding for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	4.00	Planned Dates	06.08.23	20.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23	-	-
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates								
02		অন্যান্য প্রয়োজনীয় মুদ্রণ ও বাধাই এর জরুরী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			D P			2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

20.9.23
মোঃ আব্দুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (কেন্দ্র)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহফুজ মামুন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

মোঃ আমিনুর রাসুল
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3255105

অন্যান্য মনিহারি

- (a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Offset Paper for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	25.00	Planned Dates	03.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	07.09.23	05.10.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২০.৭.২৩
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

২০.৭.২৩
মোঃ রফিক আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

২০.৭.২৩
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

২০.৭.২৩
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (সিডি মনিটর)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

২০.৭.২৩
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3256102

রাসায়নিক

- (a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL. No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Chemical Goods for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	3.00	Planned Dates	26.07.23	02.08.23	07.08.23	10.08.23	16.08.23	21.08.23	-	
									Planned Days	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাবশ্যকীয় জরুরী অন্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			1.00		-	-	-	-	-	-	-	

20.9.23
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (জর)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

20.9.23
মোঃ রশিদুল হক
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

20.9.23
মোঃ জামিলুল হক
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

20.9.23
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

20.9.23
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO:3256102

রাসায়নিক

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting


(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


(e) Head of Procuring Entity: Director General.


(f) Procuring Entity: General Manager.


(c) GOB-8.00 (Lakh)


Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of 04 types of Water Treatment chemicals for Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	8.00	Planned Dates	20.08.23	03.09.23	17.09.23	24.09.23	01.10.23	29.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120


সুই হোসাইন
নীতিপত্র রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


সায়ম ইবনে আকবর
কন্ট্রোল/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (উঃ দাঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা


মোঃ আব্দুল হান্নান
নিয়ন্ত্রক (অপেক্ষাকৃত)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


মোহঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3256103

ব্যবহার্য সামগ্রী

- (a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Cosmetics Content for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	10.50	Planned Dates	06.08.23	20.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাৱশ্যকীয় জরুরী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			.50									

২০.৭.২৬
মোঃ আব্দুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (জর)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২০/৭/২৩
মোঃ আমিনুর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

২০/৭/২৬
মোঃ আমিনুর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২০/৭/২৬
মোঃ মাহবুবজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (সিনিয়র)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আহম্মদ আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION CODE NO : 3256106

(পোশাক)

- (a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Leverage for BTV Dhaka Station.	No		OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	27.64	Planned Dates	15.08.23	29.08.23	06.09.23	13.09.23	20.09.23	18.10.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২০.৭.২৩
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২০.৭.২৩
মোঃ রশিদ আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

২১.০৭.২৩
মোঃ আমিনুর রাসুন
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২০.৭.২৩
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 4112202

কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক

- (a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

- (c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Computer & Accessories for BTV Dhaka Station.	No	20 Pcs	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	24.00	Planned Dates	20.07.23	03.08.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	21.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

20/9/23
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

30/9/23
মোঃ ফাহিম আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

20/9/23
মোঃ আমিনুর রাসুল
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

20/9/23
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112202

কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(e) GOB-24.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Capture Computer for MCR & related accessories for Studios of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	24.00	Planned Dates	27.07.23	10.08.23	24.08.23	31.08.23	07.09.23	05.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

আবদুল হক
09.7.23
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল হক
৭/৭/২৩
আবদুল্লাহ আল হাদী
সহ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সারোম ইবনে আবদুল হক
কন্ট্রোলার/ইজিগারিং ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

মোঃ আরিফুল হাসান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

সার আলম
সহ পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 4112204
(টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদী)

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Telephone Equipment for BTV Dhaka Station.	No		RFQ	GM	Gov. Revenue	1.50	Planned Dates	27.08.23	03.09.23	10.09.23	13.09.23	18.09.23	24.09.23	-	
									Planned Days	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

১০.৭.২৩
 মোঃ আবুল হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা।

২০.৭.২৩
 মোঃ আমিনুর রশ্মুল
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

১০.৭.২৩
 মোঃ আমিনুর রশ্মুল
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা।

১০.৭.২৩
 মোহাঃ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

১০.৭.২৩
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 4112310

অফিস সরঞ্জামাদী

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Kent and Pure it Machine for BTV Dhaka Station.	No	20 Pcs	RFQ	GM	Gov. Revenue	1.50	Planned Dates	26.07.23	02.08.23	07.08.23	10.08.23	16.08.23	21.08.23		
									Planned Days	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাৱশ্যকীয় জরুরী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

20.9.23
মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (কেন্দ্র)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রাসপুরা, ঢাকা।

20.9.23
মোঃ আবুল হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

20.9.23
মোঃ আমিনুর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রাসপুরা, ঢাকা।

20.9.23
মোঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (লগিষ্টিক্স)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 4112314
(আসবাবপত্র)

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Furniture for BTV Dhaka Station.	No		LTM	GM	Gov. Revenue	8.00	Planned Dates	27.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	28.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02		অত্যাৱশ্যকীয় জরুরী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।			DP			2.00		-	-	-	-	-	-	-	

20.09.26
 মোঃ আবুল হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

20.09.26
 মোঃ রহুল আমিন
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র

20.09.26
 মোঃ আমিনুল রাসুল
 অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

20.09.26
 মোহাঃ মাহফুজা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (গণিত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আহসান আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNAUL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 4112316

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী

(a) FINANCIAL YEAR : 2023-2024
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2023

(c) MINISTRY : INFORMATION AND BROADCASTING
(d) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER.

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Purchase Music Instruments for BTV Dhaka Station.	No	22 Pcs	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	4.00	Planned Dates	27.07.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	28.09.23	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

১০.৭.২৩
মো: আবুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

১০.৭.২৩
মো: রুহুল আমিন
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র

১০.৭.২৩
মো: আমিনুর রসুল
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

১০.৭.২৩
মোহাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

১০.৭.২৩
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO:4112316

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(c) GOB-4.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Portable AC, Projector, Sound System for Conference Room of Dhaka station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	4.00	Planned Dates	19.07.23	02.08.23	16.08.23	23.08.23	30.08.23	27.09.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

09.7.23
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আল হাদী
৭/০৭/২৩
আবদুল্লাহ আল হাদী
সরকার প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সারেম ইবনে আকবর
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

০৯/০৭/২৬
মোঃ আবদুল হাছান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২৭/৭/২৬
মোহাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চাকি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আবদীর আলম
সহপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:3258105

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(e) GOB-21.25 (Lakh)

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	WR-1	Chiller repairing, chiller de-scaling, chilled water pipe re-insulation and chilled/condenser water pump re-pairing work for central AC plant.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	14.00	Planned Dates	13.08.23	27.08.23	10.09.23	17.09.23	24.09.23	22.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
Emergency Maintenance work of AHU, FCU and Split type AC, Lift servicing, Neon Sign of BTV, MCR, PCR, Editing panel, Live equipments etc. of BTV Dhaka Station.					DP			7.25									

সুই হুলা মং
২/৭/২৬

সুই হুলা মং
কীভাবে পক্ষ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

৭/৭/২৬

সায়ম ইবনে আফকর
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

০২/৭/২৬

মোঃ আরিফুল হাসান
নিম্নস্বাক্ষর (প্রকৌশলী)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২/৭/২৬

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ আবদুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:3256105

কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(e) GOB-130.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Spare Parts and equipments for Live Production and Transmission of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	35.00	Planned Dates	19.07.23	02.08.23	16.08.23	23.08.23	30.08.23	27.09.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
02.	GR-2	Procurement of Spare parts and aligned equipments for Studio of Dhaka station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	40.00	Planned Dates	30.07.23	13.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
03.	GR-3	Procurement of Spare parts and related accessories for Central AC Plant for BTB Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	12.00	Planned Dates	27.07.23	10.08.23	24.08.23	31.08.23	07.09.23	05.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
04.	GR-4	Procurement of studio lights, Flood light, lighting accessories, LED Light with adaptor, UPS, UPS battery etc. for Dhaka station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	15.00	Planned Dates	20.08.23	03.09.23	17.09.23	24.09.23	01.10.23	29.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
05.	GR-5	Procurement of Camera Memory Cards, Portable Hard drive, Hard Drive for NAS, SSD cards and Data Storage Equipments for BTB Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	20.00	Planned Dates	13.08.23	27.08.23	10.09.23	17.09.23	24.09.23	22.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
Emergency purchase of spare parts & aligned equipments for Dhaka Station.					DP			8.00									

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
০২/১১/২৩
টেলিভিশন প্রকৌশলী (৫৬-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল হাদী
২১/১১/২৩
সফল প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সায়ম ইবনে আকবর
২১/১১/২৩
কন্ট্রোলিং/ইন্সপেক্টিং ম্যানেজার (৫: ৯:১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ আরিফুল হাসান
০২/১১/২৩
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ বাহুবুজা আজহার
০২/১১/২৩
জেনারেল ম্যানেজার (চপডি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১০.১১.২০২৩
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112203

বেতার সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(c) GOB-4.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Television set for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	4.00	Planned Dates	13.08.23	27.08.23	10.09.23	17.09.23	24.09.23	22.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
০৭.৭.২৩
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রুপ-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল হাদী
৭/৭/২৩
আবদুল্লাহ আল হাদী
বকুল প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সালেম ইবনে আকবর
৩১/৭/২৩
সালেম ইবনে আকবর
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

৩০
০২/০৭/২৬
মোঃ আরশাদুল হাসান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

৩০
০৭/৭/২৬
মোঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

৩০
০৭/৭/২৬
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112303

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television,Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(e) GOB-10.00 (Lakh)

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of different types of electric cable, electric bulb with adapter & other electric equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	8.00	Planned Dates	30.07.23	13.08.23	27.08.23	03.09.23	10.09.23	08.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
Emergency purchase of different types of electrical equipments.					DP			2.00									

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল হাদী
৭/৭/২৩
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সারেম ইবনে আকবর
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (ড: দাঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

মোঃ আবদুল হাছান
০২/০৭/২০
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোহাঃ মাইফুজা আফরার
২১/৭/২০
জেনারেল ম্যানেজার (গেজিট নথি)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112304

প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(e) GOB-30.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Back pack for News Coverage of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	30.00	Planned Dates	19.07.23	02.08.23	16.08.23	23.08.23	30.08.23	27.09.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল হাদী
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সায়ম ইবনে আকবর
কন্ট্রোলিং/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (চঃ দাঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ আরিকুল হাসান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোহাঃ মাহফুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (সেডি মার্জিড)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4113301

কম্পিউটার সফটওয়্যার

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(e) GOB-12.00 (Lakh)

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Computer Antivirus Software, Editing Software, Zoom Software Renew/Licensing, Software for Design of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	10.20	Planned Dates	20.08.23	03.09.23	17.09.23	24.09.23	01.10.23	29.10.23		
									Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
		Emergency Purchase of Software for News & MCR.			DP			1.80									

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম
০৭.৭.২৩
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল হাদী
৭/৭/২৩
সফল প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সায়ের ইবনে আকবর
৭/৭/২৩
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (উঃ দাঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ আরিফুল হাসান
০২/০৭/২৬
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুল আলম
০২/০৭/২৬
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

a) Financial Year : 2023-2024

b) Reporting period : 30-06-2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 3257301

অনুষ্ঠান/ উৎসব/দি

(c) Ministry : Ministry of Information

(d) Head of procuring Entity : D.G, BTV

Tk. 207.00 Lac

Sl.No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Est'd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	G-1	বিভিন্ন পুরুষের প্রাইউড ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	15.00	Planned Dates	20 July 23	06 Aug.23	13Aug23	17 Aug.23	21 Aug.23	31 Aug.23	12 Sep.23	
									Planned days	0	17	7	4	4	10	12	54
									Actual Dates.								
02.	G-2	বিভিন্ন প্রকার কাঠ ক্রয়	ঘঃফঃ		OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	15.00	Planned Dates	23 July 23	06 Aug.23	13 Aug.23	17 Aug.23	20 Aug.23	30 Aug.23	11 Sep.23	
									Planned days	0	15	7	4	3	10	12	51
									Actual Dates.								
03.	G-3	বিভিন্ন প্রকার পেইন্টিং সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	14.00	Planned Dates	25 July 23	09 Aug.23	16 Aug.23	21 Aug.23	24 Aug.23	03 Sep.23	17 Sep.23	
									Planned days	0	15	7	5	3	10	14	54
									Actual Dates.								
04.	G-4	বিভিন্ন প্রকার মজ সামগ্রী ও পোশাক সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	12.00	Planned Dates	27 July 23	14 Aug.23	22 Aug.23	27 Aug.23	31 Aug.23	12 Sep.23	24 Sep.23	
									Planned days	0	18	8	5	4	12	12	59
									Actual Dates.								
05.	G-5	বিভিন্ন প্রকার ফার্নিচার ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	10.00	Planned Dates	31 July 23	17 Aug.23	23 Aug.23	28 Aug.23	04 Sep.23	14 Sep.23	27 Sep.23	
									Planned days	0	16	6	5	7	10	13	57
									Actual Dates.								

50.09.2023

মোঃ শামীম আহমেদ
উর্ধ্বতন শিক্ষানির্দেশক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

20/9/23

মোহাম্মদ ইসলাম
নিরস্তরক ডিজাইনিং
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

20/9/23

মোহাম্মদ মাহমুজা আক্তার
জেনারেল ম্যানেজার (রেডি দারিং)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।

20/9/23

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

চলমান পাতা-২/


Financial Year: 2023-2024
(b) Reporting period: 30-06-2024


-২-
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO: 3257301
অনুষ্ঠান/ উৎসবদি


(c) Ministry: Ministry of Information
(d) Head of procuring Entity: D.G. BTB


Sl No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advetise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.	G-6	ঈদুল ফিতর ২০২৪ এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়			RFQ	G.M. BTB	GOB	3.00	Planned Dates	28 Feb.24	05 Mar.24	10 Mar.24	13 Mar.24	18 Mar.24	24 Mar.24		
									Planned days	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates								
07.	G-7	ঈদুল আযহা ২০২৪ এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়			RFQ	G.M. BTB	GOB	3.00	Planned Dates	02 May24	09 May24	14 May24	17 May24	22 May24	27 May24		
									Planned days	0	07	05	03	05	05	25	
									Actual Dates								
অন্যান্য অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় প্রয়োজনীয়তার নিরীখে - ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা।																	

চলমান পাতা-৩/


10.07.23
বুন্সু আকতার
নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্প নির্দেশক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


মোহাম্মদ সেলিম
নিয়ন্ত্রক ডিজাইন
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


মোহাঃ মাহবুবুল আলম
জেনারেল ম্যানেজার (চুক্তি মাধ্যম)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র।


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)

For Revenue Budget

Code No.3211102

(পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

Ministry of Division

Information and Broadcasting Ministry

Agency

Bangladesh Television, Chattogram Centre

Procuring Entity Name & Code

General Manager, Chattogram Centre

Project/Programme Name & Code

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী 3211102

Budget: GOB

Total Budget Allocation: 3,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time in case
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot 01	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়			RFQ	GM	GOB	2.0 Lac	Planned Dates	03.08.23	10.08.23	10.08.23	14.08.23	20.08.23	24.08.23	28.08.23	26	26
								Planned Days		8		4	6	4	4	26	26
	Total Value of Goods Procurement						2.0 Lac										

২৬/০৭/২৩
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
ক্রয় সহকারী
বাংলাদেশ টেলিভিশন,
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

২৬/০৭/২৩
মোঃ মনিরুজ্জামান
সিনিয়র ক্রয় সহকারী
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

২৬/০৭/২৩
সুকুমার বিশ্বাস
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

২৬/০৭/২৩
মোঃ শফিউল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (ডেউ-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

২৬/০৭/২৩
নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)

For Revenue Budget

Code No.3255101

(কম্পিউটার সামগ্রী)

Ministry of Division:

Agency:

Procuring Entity Name & Code:

Project/Programme Name & Code:

Information and Broadcasting Ministry

Bangladesh Television, Chattogram Centre

General Manager, Chattogram Centre

কম্পিউটার সামগ্রী 3255101

Budget: GOB

Total Budget Allocation: 3,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়			RFQ	GM	GOB	2.0 Lac	Planned Dates	01.10.23	08.10.23	08.10.23	12.10.23	18.10.23	22.10.23	26.10.23		
								Planned Days		8		4	6	4	4	26	26
Total Value of Goods Procurement							2.0 Lac										

মোঃ নাজিহুল ইসলাম
ক্রয় সহকারী
বাংলাদেশ টেলিভিশন,
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সিনিয়র ক্রয় সহকারী
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

মুহিবুল
২৬/০৭/২৩
সুকুমার বিশ্বাস
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

মোঃ শফিউল ইসলাম
২০/৭/২০২৬
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (প্রভ-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)

For Revenue Budget

Code No.3255105

(অন্যান্য মনিহারী)

Ministry of Division:
Agency:
Procuring Entity Name & Code:
Project/Programme Name & Code:

Information and Broadcasting Ministry
Bangladesh Television. Chattogram Centre
General Manager, Chattogram Centre
অন্যান্য মনিহারী 3255105

Budget: GOB
Total Budget Allocation: 5.00.000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়			RFQ	GM	GOB	3.0 Lac	Planned Dates	20.08.23	27.08.23	27.08.23	31.08.23	04.09.23	10.09.23	14.09.23		
								Planned Days		8		4	4	6	4	26	26
	Total Value of Goods Procurement						3.0 Lac										

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
ক্রয় সহকারী
বাংলাদেশ টেলিভিশন,
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

মোঃ মনিরুজ্জামান
সিনিয়র ক্রয় সহকারী
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

সুকুমার বিশ্বাস
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

মোঃ শফিউল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) গ্রেড-১
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)
Revenue budget
Code No. 3256105

(কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ)

Ministry of Division

Agency

Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TV.E

Project/Programme Name & Code: (কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ) 3256105

Information & Broadcasting Ministry
Bangladesh Television

জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ


Budget: GoB: Revenue

Total Budget Allocation: 13,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Procurement of Studio equipment, 100KVA Online UPS Circuit and other related accerssories			LTM	GM	GoB: Revenue	12	Planned Dates		01.10.23	18.10.23	25.10.23	02.11.23	07.11.23	05.12.23		04.01.24
								Planned Days			17	7	8	5	28	65	30
	Total Value of Goods Procurement						12										

Muzammel
23.07.2023


মোঃ মোজাম্মেল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।




মোঃ মুরাদ হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (মেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।



মোঃ মকবুল হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (মেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।



নুর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র



ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)
For Revenue Budget
Code No.3256106

(পোশাক)

Ministry of Division:
Agency:
Procuring Entity Name & Code:
Project/Programme Name & Code:

Information and Broadcasting Ministry
Bangladesh Television, Chattogram Centre
General Manager, Chattogram Centre
পোশাক 3256106

Budget: GOB
Total Budget Allocation: 2,50,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	১৭-২০তম গ্রেড কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোশাক (জুতা, মোজা, ছাতা, নাম ফলক, শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ফুল ও হাফ সাফারি, ডি গলা সোয়েটার, সু/স্যাভেল)			RFQ	GM	GOB	1.5 Lac	Planned Dates	01.02.24	07.02.24	07.02.24	11.02.24	15.02.24	19.02.24	25.02.24		
								Planned Days		7		4	4	4	6	25	25
	Total Value of Goods Procurement						1.5 Lac										

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
ক্রয় সহকারী
বাংলাদেশ টেলিভিশন,
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সিনিয়র ক্রয় সহকারী
বিএ-৩, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

সুকুমার বিশ্বাস
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

মোঃ শফিউল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) গ্রেড-১
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (ড: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)
Revenue budget
Code No. 3257105

(উদ্ভাবন)

Ministry of Division

Agency

Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TV.E

Project/Programme Name & Code: (উদ্ভাবন) 3257105

Information & Broadcasting Ministry
Bangladesh Television
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
উদ্ভাবন

Budget: GoB: Revenue

Total Budget Allocation: 1,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot- 01	Procurement of Tracking system for Vehicle of BTB Chattogram.			RFQ	GM	GoB: Revenue	1	Planned Dates		08.04.24	17.04.24	22.04.24	25.04.24	30.04.24	05.05.24		12.05.24
								Planned Days									
	Total Value of Goods Procurement						1										

Muzammel
23.07.2023

মোঃ মোজাম্মেল হক
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

Murad
26.09.23

মোঃ মুরাদ হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

Mukbul
26.09.23

মোঃ মকবুল হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

Nur
26.09.23

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চঃ দাঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan(2023-2024)
For Revised Revenue budget
Code No.(অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি)৩২৫৭৩০১

Ministry of Division
Agency
Procuring Entity Name & Code: General Manager
Project/ Programme Name & Code

Information Ministry
Bangladesh Television
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম
অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১)

Budget: GOB
Total Budget Allocation-40,00,000/-

Package no	Description of Procurement package	Unit	Quantity	Procurement Method of Type	Contract Approvin & Authority	Source of Funds	Estd.cost in Taka in Lacs	Time Code for Process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Sign of Contract	Total Time to contract Signature	Time for Complet of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি সংক্রান্ত জর (বিভিন্ন ধরনের সেট লাইট, টিস্যু কাপড়, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রপস। ল্যাম্প সেড, গর্জন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, রং, তারকাটা, ফরমিকা, বেলবেট কাপড়, ওয়ার্কশপের মেশিনারি যন্ত্রপাতি, পিভিসি ব্যানার প্রিন্ট, সোফা (সিঙ্গেল ও ডাবল), বিভিন্ন ধরনের তুলি, গাম বিবিধ)	-	As Required	LTM	GM	GOB	14,00,000/-	Planned Dates		03.08.23	24.08.23	27.08.23	31.08.23	03.09.23	24.09.23		09.10.23
								Planned Days		0	21	3	4	3	21	52	15
Lot-02	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি সংক্রান্ত জর (সাইক্লোমার কাপো, সবুজ ও অন্যান্য রংয়ের কাপড়, পর্দার কাপড়, উন্নত মানের চেয়ার ও টুল, গর্জন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, বিভিন্ন ধরনের রং, ফরমিকা, তারকাটা, সোফা (সিঙ্গেল ও ডাবল) বিভিন্ন ধরনের প্রপস, গাম, পিভিসি ব্যানার প্রিন্ট, লিলিক ঠ্যাঙ্ক, সেন্টার টেবিল, হাইডোলিক চেয়ার, ককসিট বিবিধ)		As Required	OTM	GM	GOB	14,00,000/-	Planned Dates		01.10.23	23.10.23	26.10.23	29.10.23	05.11.23	26.11.23		11.12.23
								Planned Days		0	22	3	3	7	21	56	15
Lot-03	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি সংক্রান্ত জর (গর্জন কাঠ, প্রাইবোর্ড, সবুজ কাপড়, তারকাটা, বিভিন্ন রং, গ্রীণ কার্পেট, সলিউশন গাম, ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি, বিবিধ রংয়ের ব্রাশ, বিবিধ)		As Required	RFQ	GM	GOB	2,00,000/-	Planned Dates		03.12.23	10.12.23	17.12.23	20.12.23	26.12.23	31.12.23		07.01.24
								Planned Days		0	7	7	3	6	5	28	7

১০/০৭/২০২৩
শিল্প নির্দেশক

জয়দেব বিশ্বাস
শিল্প নির্দেশক
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ইন্ডা ও সম্প্রচার মহাপরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১০/০৭/২০২৩
উন্নয়ন শিল্প নির্দেশক

হুমায়ুন হোসেন জুয়েল
উন্নয়ন শিল্প নির্দেশক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

১০/০৭/২০২৩
জেনারেল ম্যানেজার

মুর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: মা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)
Revenue budget
Code No. 3258105

(অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

Information and Broadcasting Ministry
Bangladesh Television
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

Ministry of Division

Agency


Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TVE


Budget: GoB: Revenue


Total Budget Allocation: 6,00,000/-


Project/Programme Name & Code: (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) 3258105


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot- 01	Maintenance works of 10KVA Online UPS, 500KVA dry type Transformer, 20HP Centrifugal Pump of BTV Chattogram Centre			RFQ	GM	GoB: Revenue	3	Planned Dates		01.01.24	09.01.24	14.01.24	17.01.24	21.01.24	25.01.24		8.02.24
								Planned Days			9	5	3	4	4	25	14
	Total Value of Goods Procurement						3										


23.07.2023
মোঃ মোজাম্মেল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র


23.07.2023
মোঃ নূরুদ হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র


23.07.2023
মোঃ মকসুদুল হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র


23.07.2023
নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র


ড মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)

Revenue budget
Code No. 4112202

(কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)

Ministry of Division

Agency

Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TV.E

Project/Programme Name & Code: (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক) 4112202

Information & Broadcasting Ministry
Bangladesh Television
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক

Budget: GoB: Revenue

Total Budget Allocation: 7,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot- 01	Supply of Desktop Computer, Printer, Workstation and related accessories of BTV Chattogram Center on Turn key basis.			LTM	GM	GoB: Revenue	7	Planned Dates		16.08.23	03.09.23	10.09.23	17.09.23	21.09.23	19.10.23		20.11.23
								Planned Days			18	7	7	4	28	64	32
	Total Value of Goods Procurement						7										

Muradul
23.08.2023

মোঃ মোজাম্মেল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

Muradul
23.08.2023

মোঃ মুরাদ হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

Muradul
23.08.2023

মোঃ মকবুল হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

Muradul
23.08.2023

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

Muradul
23.08.2023

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)
Revenue budget
Code No. 4112203

(বেতার সরঞ্জামাদি)

Ministry of Division

Agency

Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TV.E

Project/Programme Name & Code: (বেতার সরঞ্জামাদি) 4112203

Information & Broadcasting Ministry
Bangladesh Television
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
বেতার সরঞ্জামাদি

Budget: GoB: Revenue

Total Budget Allocation: 2,50,000/-

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot- 01	Supply of LED Television Set			RFQ	GM	GoB: Revenue	2	Planned Dates		27.11.23	06.12.23	10.12.23	14.12.23	18.12.23	24.12.23		31.12.23
								Planned Days			9	4	4	4	6	27	7
	Total Value of Goods Procurement						2										

Muzammel
23.07.2023

মোঃ মোতাম্মেল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

Muzammel
23.07.2023

মোঃ মুরাদ হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (হেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

Muzammel
23.07.2023

মোঃ মকবুল হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (হেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

Muzammel
23.07.2023

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড. মোঃ আবদুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)

Revenue budget
Code No. 4112304

(প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)

Ministry of Division

Agency

Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TV.E

Project/Programme Name & Code: (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) 4112304

Information & Broadcasting Ministry
Bangladesh Television
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

Budget: GoB: Revenue

Total Budget Allocation: 25,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Supply, Installation, Testing, Commissioning of Broadcasting Equipment's and Related Accessories of BTV Chattogram Centre on Turn key basis			OTM	GM	GoB: Revenue	25	Planned Dates		12.09.23	04.10.23	11.10.23	18.10.23	23.10.23	20.11.23		21.01.24
								Planned Days			21	7	7	5	28	68	62
	Total Value of Goods Procurement						25										

Muhammad
23.07.2023

মোঃ মোজাম্মেল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

23.07.23

মোঃ মুরাদ হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

23.07.23

মোঃ মকবুল হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

23.07.23

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2023-2024)
For Revised Revenue budget
Code No. 4112316

(অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

Information and Broadcsting Ministry
Bangladesh Television
জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

Ministry of Division

Agency


Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/TVE

Project/Programme Name & Code: (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) 4112316

Budget: GoB: Revenue

Total Budget Allocation: 4,00,000/-


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Procurement of Studio light, EFP related Equipments and accessories			RFQ	GM	GoB: Revenue	1.5	Planned Dates		07.02.24	14.02.24	19.02.24	22.02.24	27.02.24	04.03.24		11.03.24
								Planned Days									
	Total Value of Goods Procurement						1.5				7	5	3	5	5	25	7


23.07.2023


মোঃ মোজাম্মেল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র


23.07.2023

মোঃ মুরাদ হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র


26.09.2023

মোঃ মকবুল হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-১)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র


26.09.2023

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র



ড মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
তারিখ: ২৭/৭/২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
(www.btv.gov.bd)

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২২.২০.০০৩.২৩.৮২

তারিখ: ২২ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৭ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় HOPE অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of the Procuring Entity) অনুমোদিত ৮৪টি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাংলাদেশ টেলিভিশনের ওয়েবসাইটে আগামী ৩০.০৭.২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ এ সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে, ৫৭ (সাতান) পাতা।

২৭.০৭.২০২৩

মির্জা মঞ্জুরুল করিম
সহকারী পরিচালক (অর্থ)
ফোন: ৫৫১৩১৮৯০ (অফিস)
Email: mirzamanzu@gmail.com

✓ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
- ৩। জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা/চট্টগ্রাম কেন্দ্র।
- ৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লিখ
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করুন
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> করা বন্ধ
পিএ	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	