

(a) Financial Ye 2020-2021  
(b) Reporting Period:

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT BUDGET

(c) Ministry : Ministry of Information  
(d) Head of procuring Entity : Director General, BTW

Sl.N o.	Packag e no/Lot	Description of procurement	Unit	Quanti ty	Procurement method of type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Sourc e of funds	Estd cost in Tk	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract	Time for completion of contract
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SD4	Overseas Training	Lot	Bulk	OTM (ICT/LCB)	PD	GOB	184.00	Planned Dates	4/Apr/21	16/May/21	23/May/21	30/May/21	6/Jun/21	4/Jul/21		2/Oct/21
									Planned Days	0	42	7	7	7	28	91	90
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SD5	Local Training	Lot	Bulk	RFQ, DPM	PD	GOB	16.00	Planned Dates	4/Apr/21	16/May/21	23/May/21	30/May/21	6/Jun/21	4/Jul/21		2/Oct/21
									Planned Days	0	42	7	7	7	28	91	90
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

Mariam Farzana  
28.08.2021  
মারিয়াম ফারজানা  
টেলিভিশন প্রকৌশলী  
“বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেলিভিশন সম্প্রচার প্রকল্প (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প

2  
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
“বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল  
টেলিভিশন সম্প্রচার প্রকল্প (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প

সোহরাব হোসেন  
28/08/2021  
মহাপরিচালক  
সোহরাব হোসেন  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ টেলিভিশন

“বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল

সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প

সদর দপ্তর ভবন, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

[www.btv.gov.bd](http://www.btv.gov.bd)



সিস্টেম এনালিস্ট-এর কার্যালয়

ডায়েরী নং ২৬৪ তারিখ ২৫/৩/২১


নং-১৫.৫৪.০০০০.০২৩.১৪.৫৫৬.২০২১-৬৫০

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
২৮ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সংযুক্ত ছক অনুযায়ী HOPE (মহাপরিচালক, বিটিভি) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(৭) মোতাবেক অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) আপনার সদয় অবগতি এবং সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ছক-০১ (এক) পাতা।

  
(মোহাম্মদ হামিদুর রহমান)  
প্রকল্প পরিচালক  
ফোন: ০২-৫৫১৩১৯১১


পরিচালক (সিপিটিইউ)

শেরে-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।


অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা সেল), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
- ০৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
- ০৭। সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (উন্নয়ন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
- ০৮। সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)
- ০৯। সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা কেন্দ্র, বিটিভি, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)
- ১০। কার্যালয় নথি।

  
২৫/৩/২১

  
২৫/৩/২১

সিস্টেম এনালিস্ট-এর কার্যালয়	
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিল
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করল
পিএ	<input type="checkbox"/> কথা বলল
	<input type="checkbox"/> অস্বীকার নিল

  
২৫/৩/২১  
সিস্টেম এনালিস্ট