

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন:

১-বছরের মধ্যে সম্পন্ন (২০১৮-১৯)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা : তথ্য মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা : বাংলাদেশ টেলিভিশন।

মাস : জুন/২০১৯।

ছক-খ

ক্র. নং	বিষয়	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Purpose & Specific Target)	অর্থনৈতিক কোড ও খাত	বাস্তবায়ন কৌশল (Activities)	সম্ভাব্য ফলাফল	মোট সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) প্রস্তাবিত	অগ্রগতি
০১	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Studio Equipment for Prime Minister's Office.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংস্থাপিত বিটিভির স্টুডিও যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও সংযোজন করা প্রয়োজন।	৪১১২৩০৪ প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাত	OTM (ICT)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুষ্ঠান ধারণ, প্রচার ও সম্পাদনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে।	৬০০.০০	এলসি স্থাপন করা হয়েছে।
০২	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 10 sets Workstation for Editing and Play out Panel on Turn Key Basis.	বিটিভির মূল নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ব্যবহৃত সম্প্রচার সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি সচল রাখতে মূল যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও সংযোজন করা প্রয়োজন।	৪১১২৩০৪ প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাত	OTM (NCT) e-GP	অনুষ্ঠান সম্পাদনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে।	২০০.০০	মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।
০৩	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Backpack for Live Program Broadcasting of BTB.	বিটিভির সরাসরি অনুষ্ঠান ধারণ এবং সম্প্রচারের জন্য Backpack সংগ্রহ করা প্রয়োজন।	৪১১২৩০৪ প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাত	OTM (NCT) e-GP	বিটিভির সরাসরি অনুষ্ঠান ধারণ এবং সম্প্রচার কার্যক্রম সহজ হবে।	১২৫.০০	দ্রবপত্র মূল্যায়নে কোন সফল দরদাতা প্রতিষ্ঠান না পাওয়ার দরপত্রটি বাতিল করা হয়েছে।
০৪	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Large Screen for Broadcasting on Turn-key Basis	বিটিভির স্টুডিওতে অনুষ্ঠান সেট Video প্রদর্শনের জন্য Large Screen সংগ্রহ করা প্রয়োজন।	৪১১২৩০৪ প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাত	OTM (NCT) e-GP	বিটিভির স্টুডিওতে অনুষ্ঠান সেট Video প্রদর্শন করা যাবে।	১৫০.০০	মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।
০৫	Supply and Installation of Broadcasting and Allied Equipment of Dhaka TV Station.	বিটিভির মূল নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ব্যবহৃত সম্প্রচার সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি সচল রাখতে মূল যন্ত্রপাতির আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।	৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT) e-GP	অনুষ্ঠান সম্পাদনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে।	১৫০.০০	দ্রবপত্র মূল্যায়নে কোন সফল দরদাতা প্রতিষ্ঠান না পাওয়ার দরপত্রটি বাতিল করা হয়েছে।
০৬	Procurement of Scroll Machine, Intercom, Talkback and Drone with Camera.	বিটিভির মূল নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ব্যবহৃত সম্প্রচার সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি সচল রাখতে মূল যন্ত্রপাতির আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।	৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT) e-GP	অনুষ্ঠান সম্পাদনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে।	১১৫.০০	মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।
০৭	Procurement of Digital Audio Workstation and Related Accessories.	বিটিভির মূল নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ব্যবহৃত সম্প্রচার সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি সচল রাখতে মূল যন্ত্রপাতির আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।	৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT) e-GP	অনুষ্ঠান সম্পাদনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে।	৩০.০০	মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।

কারী মোঃ
০২/০৭/১৯

ক্র: নং	বিষয়	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Purpose & Specific Target)	অর্থনৈতিক কোড ও খাত	বাস্তবায়ন কৌশল (Activities)	সম্ভাব্য ফলাফল	মোট সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) প্রস্তাবিত	অগ্রগতি
০৮	Procurement of DV Cam Cassette, Hard Disc for MCR	বিটিভির মূল নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ব্যবহৃত সম্প্রচার সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি সচল রাখতে মূল যন্ত্রপাতির আনুযায়িক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।	৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT) e-GP	অনুষ্ঠান সম্পাদনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হবে।	২৫.০০	মাল্যমাল সংগ্রহ করা হয়েছে।
০৯	Procurement of AC.	সম্প্রচার সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির কারিগরিমান বজায় রাখতে আর্দ্রতা ও গীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।	৪১১২৩১৬ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি খাত	OTM (NCT) e-GP	সম্প্রচার সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু কারিগরিমান বজায় রাখা।	১০.০০	মাল্যমাল সংগ্রহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে।
১০	Procurement of TV Set.	সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের গুণগতমান মনিটরিং এর জন্য ব্যবহার।	৪১১২২০৩ বেতার সরঞ্জাম খাত	OTM (NCT) e-GP	সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের গুণগতমান মনিটরিং করা নিশ্চিত হবে।	১০.০০	মাল্যমাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

কর্তা